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INTRODUCCIÓ 

 

L’Ajuntament de Castellví de la Marca ha sol·licitat a la Diputació de Barcelona 

un assessorament cultural i tècnic sobre la revisió dels equipaments culturals 

del municipi fent especial atenció en el centre cultural de l’entitat Societat 

Cultural la Munienca per estudiar la possible inversió en l’adequació d’aquest 

espai.  

 

La construcció, dotació i revisió dels equipaments culturals és una tasca 

imprescindible per oferir als ciutadans un bon servei d’accés a la cultura. Els 

equipaments culturals tenen una doble funció, per una banda oferir un espai on 

poder desenvolupar, experimentar i fer difusió de la cultura i per l’altra com a 

espai de trobada i on relacionar-se.  

 

L’assessorament consisteix en presentar una fotografia molt sintètica de 

context (tant a nivell territorial com dels principals equipaments culturals) per 

centrar-se en quines han de ser les adequacions que cal realitzar a 

l’equipament la Societat Cultural la Munienca. L’espai compta amb una llarga 

trajectòria de promoció de la cultura al municipi però actualment no compleix la 

normativa d’accessibilitat i seguretat, és doncs necessari adequar-lo a la 

normativa vigent perquè segueixi sent un espai de referència cultural del 

municipi i se’n potenciï el seu ús. El document incorpora com a part fonamental  

un estudi exhaustiu de les instal·lacions i les recomanacions d’adequació 

necessàries per tal de cenyir-se a la normativa vigent.  

 

L’elaboració del projecte és fruit del treball conjunt entre el Servei 

d’Equipaments i Espais Públics (SEEP) i el Centre d’Estudis i Recursos 

Culturals (CERC) de la Diputació de Barcelona.  
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Anàlisi territorial i sociodemogràfic 

Castellví de la Marca és una població de l’Alt Penedès amb 1.619 hab .1 El 

poble es troba a 6 km de Vilafranca del Penedès  (capital de comarca). És un 

municipi petit, que gaudeix de tranquil·litat degut en part al seu aïllament. La 

mobilitat bàsicament és fa amb transport privat, quasi tothom té vehicle propi. 

L’estació més propera és la de ferrocarrils dels Monjos –situada a 4km- o 

l’estació de tren de Vilafranca del Penedès.  

 

Quan els ciutadans de Castellví de la Marca descriuen el seu municipi 

especifiquen que està format per nou nuclis  (remarcats en el següent plànol). 

Tanmateix a part dels nou nuclis reconeguts, el municipi també el formen 

veïnats de cases i masies disperses arribant fins a un total de setze 

agrupacions. La principal característica d’aquest municipi és que està altament 

disseminat dins del seu terme municipal. La Múnia  és el nucli més important i 

el que agrupa més volum de població (863 hab.)2, és on es troba l’Ajuntament i 

la majoria dels serveis. Pel que fa a la mobilitat interna el municipi disposa d’un 

autobús escolar que recull els infants dels diferents nuclis per dur-los a l’escola. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
1 Població de 2013. Dades extretes de l’IDESCAT. 
2 Vegeu l’Annex per la distribució de la població en cada nucli. 
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Pel que fa a l’evolució de la població3 de Castellví de la Marca durant els últims 

quinze anys s’observa un augment constant del nombre d’habitants, tanmateix 

aquest increment, en comparació sobretot amb el de la comarca és escàs. Si 

durant aquests anys la comarca de mitjana augmenta un 13,3%, Castellví de la 

Marca incrementa la seva població en un 4,2%, passant de 1.461hab el 1996 a 

1.650hab el 2012.  

 

La tipologia de la població en relació a la distribució per edats mostra una 

població relativament envellida sobretot si la comparem amb la de la província 

de Barcelona i Catalunya. És a dir, si a Castellví de la Marca el 2012 hi havia 

un 14,18% de la població entre 15 i 29 anys a Catalunya aquest percentatge 

era d’un 16,12%. En canvi la població major de 65 anys a Castellví de la Marca 

suposava un 19,45% del total i a la província de Barcelona i a Catalunya d’un 

17%.  

 

Pel que fa a la població segons lloc de naixement a Castellví de la Marca la 

major part de la població és del propi municipi i/o comarca. Té molt poca 

població nascuda a l’estranger, tan sols un 8% del total de la població, mentre 

que a la comarca és d’un 13% i a Catalunya d’un 18%. Tot i l’augment de la 

taxa d’atur, passant d’un 4% el 2005 a un 14% el 2012, aquest es situa per sota 

dels índex de la comarca i Catalunya.  

 

 

 

 

 

                                                 
3 Per a dades més concretes, gràfics i taules vegeu l’Annex.  
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Anàlisi dels equipaments culturals 

Els equipaments són una peça clau per la dinamització cultural del municipi. 

Castellví de la Marca disposa de sis equipaments culturals: quatre sales 

polivalents municipals i dos de titularitat privada propietat d’entitats culturals del 

municipi. Els dos equipaments privats que pertanyen a entitats tenen un 

conveni amb l’Ajuntament en què cedeixen l’ús de l’espai per activitats 

municipals. Els espais estan repartits pels diferents nuclis, tot i que tres es 

concentren a La Múnia, el nucli principal del municipi.  

Castellví de la Marca també disposa del bibliobus El Castellot que forma part 

de la Xarxa de bibliobusos de la Diputació de Barcelona i que dóna servei de 

lectura pública cada quinze dies.  

 

Localització PÚBLICS PRIVATS 

La Múnia 
• Centre Polivalent La Múnia 

• Casa de Cultura 

• Societat cultural 

Almunienca 

Cases Noves de Cal 

Marques 
• Centre Polivalent   

Masets dels Cosins 
• Centre Polivalent de 

Castellví 
• Societat de Castellví 

 

Els equipaments públics són de gestió directa municipal i la programació  

cultural del municipi s’organitza conjuntament entre l’Ajuntament i les entitats 

del territori. Es tracta d’un municipi petit, disseminat i on les sales polivalents 

són precisament això, espais que acullen múltiples activitats diverses i que 

donen resposta a les necessitats socioculturals de la ciutadania. Són espais en 

certa manera autogestionats i que no disposen de personal fix excepte en el 

Centre polivalent de la Múnia que compta amb un dinamitzador encarregat del 

Casal de Gent Gran que alhora és la persona de referència de tot el centre.  

 

La bona sintonia entre l’Ajuntament i el teixit associatiu fa que els recursos 

d’ambdós es comparteixin i s’intercanviïn entre els diversos agents.  
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Castellví de la Marca
[Equipaments culturals]

Societat Cultural 
Almunienca

C Polivalent 
La Múnia

C Polivalent

Societat de
Castellví

C Polivalent 
de Castellví

Casa de cultura

 

 

 

 

Com a marc general es presenta una fitxa de cada un dels equipaments amb 

informació bàsica per a obtenir una fotografia global de la situació,  

posteriorment el document es centra en les intervencions a realitzar a la 

Societat Cultural la Munienca.  
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Espais culturals a la Múnia 

La Múnia és el nucli principal de Castellví de la Marca el que agrupa més 

població i on estan ubicats els principals serveis municipals, comerços i serveis. 

Aquí hi trobem els principals equipaments culturals: la Societat Cultural la 

Munienca, el Centre polivalent la Múnia i la Casa de Cultura.  
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Espais Culturals a les Cases Noves de Cal Marques 

Les Cases Noves de Cal Marques és un nucli de població on hi viuen 175 

habitants. És una agrupació de cases que compta amb un espai polivalent on 

sobretot s’hi fan actes durant la Festa Major i algun curs/taller organitzat 

directament per la població de la zona.  
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Espais culturals dels Masets dels Cosins 

El nucli de població anomenat Masets dels Cosins està format tan sols per 

unes setanta persones, tot i això compta amb dos espais per a actes 

socioculturals. Són espais petits però suficientment adequats pels usos que les 

entitats del nucli necessiten. Un dels espais és de titularitat municipal i l’altre és 

de titularitat privada per una entitat històrica del nucli: la Societat de Castellví.  
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Els equipaments culturals en relació als estàndards 

Per complementar les dades fins ara exposades sobre els equipaments 

culturals de Castellví de Rosanes és interessant comparar l’anàlisi amb els 

estàndards proposats pel Pla d’Equipaments Culturals de Catalunya 

(PECCCat)4. Aquest proposa estàndards en quant a la dotació d’equipaments 

culturals segons franges de població dels municipis.  

 

La incorporació dels estàndards del PECCat s’ha d’entendre com una eina 

orientativa, un marc de referència per analitzar globalment els equipaments de 

Castellví de la Marca. Els municipis comencen a tenir certes obligacions pel 

que fa a serveis i equipaments culturals a partir dels 3.000 habitants, tanmateix 

el PECCat recomana i defineix una unitat mínima per els municipis que no 

arriben a 3.000 habitants com és el cas de Castellví de la Marca amb 1.619 

habitants.  

 

Segons el Pla <3.000 del PECCat un municipi com Castellví de la Marca hauria 

de comptar amb un equipament polivalent cultural i comunitari (EPCC). Aquests 

equipaments tenen dos vessants d’actuació prioritaris, i funcionen en espais 

específics compartits o complementaris:  

- Com a espais d’accés a la informació i al coneixement (espais tipus 

biblio@ccés, telecentre o d’altres modalitats que puguin 

desenvolupar funcions similars).  

- Com a espais comunitaris de trobada i lleure (centre cívic, sala 

polivalent).  

Són espais comunitaris altament polivalents que poden funcionar sense dotació 

de personal amb perfil tècnic especialitzat. No exigeixen programacions 

regulars ni oferta d’activitats continuada. Són de titularitat pública però la gestió 

es pot orientar preferentment a la concertació amb col·lectius organitzats del 

teixit social local.  

                                                 
4 
http://www20.gencat.cat/docs/CulturaDepartament/SGEC/Documents/Arxiu/Pec_26%2001%20
11.pdf 
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Aquest espai pot ser de nova construcció o formar-se a partir de dotacions 

preexistents: locals socials, espais polivalents, espais bibliotecaris o de lectura, 

etc.  

 

Castellví de la Marca compta amb sis equipaments culturals: tres espais 

polivalents i una casa de cultura municipals, i un parell d’equipaments culturals 

que pertanyen a entitats culturals. Per tant la valoració és que el municipi té 

una dotació d’equipaments superior als estàndards recomanats. Tot i semblar 

una dotació exagerada cal tenir en compte la dispersió del municipi en diferents 

nuclis i les dimensions dels espais. La major part d’aquests equipaments tenen 

unes instal·lacions adequades. 

 

Malgrat que el municipi disposa d’aquest conjunt d’equipaments, no hi ha un 

espai polivalent adequat amb suficient capacitat per programar activitats que 

reuneixen un volum elevat de la població. L’entitat la Societat Cultural la 

Munienca, gaudeix d’un espai gran amb un pati de butaques no fixes suficient 

per poder fer activitats que reuneixen un volum important de la població. No 

obstant caldria adequar aquest equipament a la normativa vigent de seguretat i 

d’accessibilitat.  
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Perquè la Societat Cultural la Munienca ? 

A nivell cultural molts municipis de Catalunya destaquen per tenir una llarga 

tradició teatral i/o associativa. Sovint aquesta ha estat protagonitzada per la 

societat civil organitzant-se entorn d’entitats històriques que van construir 

simbòlics immobles com els ateneus, els casinos... En les últimes dècades i 

amb l’arribada de la democràcia els ajuntaments poc a poc van anar assumint 

aquesta tasca promovent la programació d’activitats culturals a vegades fins i 

tot, en els equipaments que aquestes entitats deixaven buits. Així 

s’optimitzaven espais culturals ja existents i alhora es conservava un important 

patrimoni immoble. Altres vegades, quan l’entitat encara és activa es procura 

arribar a acords entre ambdós agents amb l’objectiu de treballar en benefici 

d’allò col·lectiu.  

 

En el cas que ens ocupa, Castellví de la Marca compta amb sis equipaments 

culturals però només un, el de la Societat Cultural la Munienca té una sala de 

dimensions grans per a programar activitats per a tota la ciutadania (actes de la 

Festa Major com balls, trobades d’entitats, concerts que reuneixin un elevat 

volum de gent), i està ubicat a la Múnia, el nucli de població central del municipi 

que agrupa la major part de serveis municipals. Aquest equipament és propietat 

de l’entitat que rep el mateix nom: La Societat Cultural la Munienca, una 

associació que ha mantingut la seva activitat durant més de 100 anys i disposa 

d’una sala polivalent gran, amb capacitat per reunir un elevat nombre de 

població i un escenari amb caixa escènica per programar actes  

escènicomusicals.  

 

El 2008 l’Ajuntament va assumir els costos d’adequació de la caixa escènica i 

va establir un conveni amb l’entitat per poder-ne fer ús. Actualment cal fer una 

última inversió que adeqüi l’immoble a la normativa d’ús vigent. L’entitat no pot 

fer front a aquestes despeses i sol·licita suport a l’Ajuntament per tal de costejar 

els costos de les reformes. Aquest és per tant el moment d’estudiar la situació 

per veure si és convenient que l’Ajuntament inverteixi en aquest espai privat i 

en cas necessari revisar l’acord existent.   

Anàlisi de la situació: 
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Beneficis per al municipi: 

• Recuperar i potenciar un immoble singular amb un alt valor simbòlic i 

d’identificació per la població de Castellví de la Marca.  

 

• Disposar d’un espai polivalent ampli, amb capacitat per programar activitats 

que permetien reunir un elevat nombre de gent i que compleixi la normativa 

de seguretat i accessibilitat.  

 

• Oferir una nova etapa a un equipament que actualment ja és el centre de 

referència cultural del municipi i que està ubicat al nucli central de la 

població de Castellví de la Marca. 

 
 

 
 

Voluntat de l’Ajuntament 

• Oferir equipaments culturals i facilitar l’accés a la cultura a tota la 

ciutadania. 

 

• Poder disposar d’un espai on programar activitats culturals que agrupin tota 

la població del municipi. Tractant-se d’un municipi tant disgregat com 

Castellví de la Marca cal un espai en condicions que pugui ser el punt de 

trobada de tots els habitants.  

 
• Promoure que el teixit associatiu cultural sigui un agent fort i dinàmic del 

municipi. L’acord entre l’Ajuntament i l’entitat enforteix els vincles i promou 

la corresponsabilitat. 

 
• Ajudar a conservar els immobles singulars del municipi, adequant-los a la 

normativa.  

 
• Obrir l’equipament polivalent i escènic més gran del municipi a tota la 

ciutadania.  
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• Optimitzar els recursos disponibles del municipi. En la situació actual en la 

qual els ajuntaments estan sotmesos a reajustaments constants de 

pressupost i on és difícil preveure la construcció d’equipaments nous cal 

treure el màxim rendiment dels espais que es disposa.  

 

 

Voluntat de l’entitat 

• Mantenir i potenciar l’equipament i l’entitat com a referent cultural del 

municipi. Actualment aquest és l’espai on s’hi concentren el volum més 

elevat d’activitats culturals de Castellví de la Marca (balls, teatre, cinema, 

activitats del cicle festiu, etc).  

 

• Obrir l’espai al màxim de ciutadans: actualment el nucli de la Múnia té 800 

habitants i 600 són socis de l’entitat, cal adaptar l’equipament a la 

normativa vigent per tal de poder seguir fent ús dels espais i enfortir 

l’entitat.  

 
• L’entitat no pot costejar les despeses d’adequació de l’espai a la normativa 

vigent.  

 
• Bona voluntat de l’entitat en oferir l’espai a l’Ajuntament per poder 

programar activitats culturals municipals. 

 

• Predisposició de la Societat Cultural la Munienca a treballar conjuntament 

amb altres entitats en benefici de tot el municipi.  

 
• L’entitat mantindria la titularitat privada del seu equipament.  
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Amb aquest anàlisi de la situació, la proposta és mantenir i actualitzar l’acord 

que actualment ja hi ha entre ambdós agents (Ajuntament i entitat), adequant el 

conveni ja existent a les necessitats i contraprestacions actuals. L’actual 

conveni garanteix la possibilitat d’ús de l’espai a l’Ajuntament per  programar 

activitats culturals i aquest es compromet a col·laborar amb l’entitat per la 

recerca de fons que ajudin a la conservació i adequació de l’immoble.  

 

Els interessos d’ambdós agents conflueixen, és a dir per una banda 

l’Ajuntament té interès en disposar d’un espai polivalent ampli on programar 

activitats per a tota la ciutadania i té els mecanismes per intentar aconseguir els 

recursos econòmics necessaris per poder fer front a les despeses d’adequació 

de l’immoble; per l’altra hi ha una entitat al municipi que disposa d’un patrimoni, 

amb un espai polivalent gran que adequat pot ser una gran oportunitat per a 

nous usos en benefici de tot el municipi. Tant l’Ajuntament com l’entitat 

mantindrien la personalitat jurídica pròpia i la titularitat del seu patrimoni.  
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Adequacions a la normativa 
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4. LA SOCIETAT CULTURAL LA MUNIENCA: 
ADEQUACIONS A LA  NORMATIVA 
 
 
 
4.1 Antecedents i estat actual de la Sala cultural la Munienca 
 
4.2 Anàlisi de l’Accessibilitat, la Seguretat d’ús i la Seguretat 
d’Incendis 
 
4.3 Anàlisi de les instal·lacions generals de la Sala 
 
4.4 Identificació de les deficiències i mancances de la Sala 

4.4.1 Deficiències de la Sala a nivell normatiu 
4.4.2 Mancances funcionals de la Sala 

 
4.5 Llistat d’actuacions per adequar la Sala a la Normativa vigent 
 
4.6 Diferents propostes d’actuació. Plànols i costos 

- Proposta A. Per una ocupació fins a 1.000 persones 
- Proposta B. Per una ocupació fins a 500 persones 
- Proposta C. Per una ocupació fins a 700 persones i una 

nova dotació de sanitaris 
 
 
 
 
 
 
 
 

29



 

 

 

30



 

 

4.1 Antecedents i estat actual de la sala cultural la Munienca 

ESTAT ACTUAL  

En aquest apartat es valora l’estat actual i l’adequació a Normativa vigent 

d’accessibilitat, seguretat d’ús, seguretat d’incendis i d’instal·lacions de la sala 

cultural la Munienca de Castellví de la Marca. 

 

Vista general de la sala zona escenari 

 

Vista general de la sala zona entrada i butaques 
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La Societat cultural, la formen un conjunt de dos edificis construïts cap al 1916.  

En un s’hi situa la sala polivalent i en l’altre el bar-restaurant. 

 

Els dos edificis tenen façanes simètriques i tenen accessos independents, tot i que 

interiorment es comuniquen. 

 

 

Vista façana avinguda Catalunya 
 

La sala disposa d’un accés directe des de l’Avinguda Catalunya, però habitualment 

s’utilitza l’accés del bar, passant per l’edifici annex. 

 

La sala està composada per un espai principal d’uns 300m2, on s’hi distribueixen les 

fileres de seients mòbils, un escenari de 50m2 i annexat a banda i banda d’aquest 

s’hi troben una sala d’instal·lacions, un magatzem, uns camerinos i una sala de 

reunions. 

Interiorment la sala te una alçada lliure d’uns 6,45m però el paviment es troba dividit 

en dos nivells diferents (la part central queda 30cm per sota de la resta) 

 

La Sala cultural la Munienca, és un equipament que acull una oferta d’activitats 

culturals molt diversa. 
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4.2 Anàlisi de l’Accessibilitat, la Seguretat d’ús i la Seguretat 
d’Incendis  
 
COMPLIMENT DB-SI. SEGURETAT EN CAS D’INCENDIS  
 
SI 1 Propagació interior 

1. Compartimentació en sectors d’incendis. 

- Tota zona on l’ús previst sigui diferent i subsidiari del principal de l’edifici on 

estigui integrat ha de constituir un sector d’incendis diferent quan superi: En 

Zona d’ús Pública Concurrència amb ocupació superior a 500 persones. 

- En Pública concurrència la sup. construïda de cada sector no ha d’excedir 

dels 2.500m2 

- Les caixes escèniques han de constituir un sector d’incendis diferenciat. 

(Com el bar i la sala constitueixen sectors diferents han de complir: 

Resistència al foc de parets, sostres i portes que delimiten els sectors 

d’incendis) 

- En Pública Concurrència amb h<15m: EI90 

- Sector de risc mínim en qualsevol us previst h<15m: EI120 

- Portes de pas entre sectors: EI2t-C5 

2. Locals i zones de risc especial 

- En qualsevol edifici, tallers de manteniment, magatzems d’elements 

combustibles, etc.  100 m3<V<200m3 : Risc Baix, 200 m3<V<400m3 : Risc 

Mitjà 

- En Pública concurrència, taller o magatzem de decorats, de vestuari, etc. 100 

m3<V<200m3 : Risc Mitjà, V>200m3 : Risc Alt 

(Caldrà sectoritzar correctament l’espai de magatzem de gasoil) 

Resistència al foc de l’estructura portant, parets i sostres que separen la zona 

de la resta de l’edifici. Risc Baix: R90 i EI90, Risc Mitjà: R120 i EI120 (cal 

vestíbul d’independència) 

Portes de comunicació amb la resta de l’edifici. Risc Baix: EI245-C5, Risc Mitjà: 

2x EI230-C5 

3. Espais ocults. Pas d’instal·lacions a traves d’elements de compartimentació 

d’incendis 
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(S’ha de preveure que la compartimentació dels espais ocupables ha de tenir 

continuïtat en els espais ocults) 

4. Reacció al foc dels elements constructius, decoratius i de mobiliari 

- Els elements constructius han de complir les condicions de reacció al foc que 

s’estableixen a la taula 4.1 

Les parets i sostres de les zones ocupables han de complir C-s2,d0 

(Cal garantir que els revestiments compleixin la resistència al foc requerida. El 

present estudi proposa la substitució del fals sostre i la substitució dels 

revestiments de paret) 

- En edificis de Pública concurrència els elements decoratius i de mobiliari han 

de complir les condicions establertes al punt 4 

Els elements tèxtils suspesos, com telons, cortines o cortinatges han de ser 

Clase 1 conforme la norma UNE-EN 13773:2003 “Textiles y productos 

textiles. Comportamiento al fuego. Cortinas y cortinajes. Esquema de 

clasificación” 

(L’estudi proposa la substitució de tot el cortinatge de la sala) 

 

SI 2 Propagació exterior 

1. Mitjaneres i façanes 

Els elements separadors d’un altre edifici han de ser almenys EI120 

Per limitar el risc de propagació exterior horitzontal de l’incendi a traves de les 

façanes entre dos sectors d’incendis, els punts de les seves façanes que no 

siguin almenys EI60 han de complir les distancies establertes al DB SI2 

2. Cobertes 

Amb la finalitat de limitar el risc de propagació exterior de l’incendi per la coberta, 

aquesta tindrà una resistència al foc REI60, en una franja d’un metre situada a 

l’encontre de la coberta amb qualsevol element de compartimentació d’un sector 

d’incendis amb un local de risc especial. Com alternativa a la condició anterior 

pot optar-se per prolongar la mitjanera o element compartimentador 0,60m per 

sobre de l’acabat de coberta. 

(L’estudi proposa prolongar la mitgera per sobre la coberta, en l’encontre entre la 

coberta del bar i la de la sala, per limitar la propagació del foc entre diferents 

sectors) 
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SI 3 Evacuació d’ocupants 

1. Compatibilitat dels elements d’evacuació 

Els establiments, destinats a Pública concurrència,  integrats en un edifici amb un 

us principal diferent, han de complir: 

- Les sortides d’ús habitual i els recorreguts fins l’espai exterior segur estaran 

situats en elements independents de les zones comuns de l’edifici i 

compartimentats respecte d’aquest, d’igual forma que ho ha d’estar l’establiment 

en qüestió 

- Les seves sortides d’emergència podran comunicar amb un element comú 

d’evacuació de l’edifici a través d’un vestíbul d’independència, sempre que 

l’element d’evacuació estigui correctament dimensionat 

2. Càlcul de l’ocupació 

S’agafen els valors de densitat en funció de la superfície útil 

Sala polivalent: 300,00m2 (1.080 persones dempeus) 

Escenari: 50,00m2 (50 persones) 

Vestuaris: 10,00m2 (5 persones) 

Zona bar: 130 persones segons llicència d’activitats 

3. Nombre de sortides i longitud dels recorreguts d’evacuació 

Per ocupacions superiors a 100 persones, calen com a mínim dues sortides de 

planta. 

La longitud dels recorreguts d’evacuació fins alguna sortida de planta, no han 

d’excedir de 50ml 

4. Dimensionat dels medis d’evacuació 

Quan en un recinte hagin d’existir més d’una sortida, es farà el supòsit d’una 

d’elles bloquejada per realitzar el càlcul de distribució dels ocupants. 

Si les escales no són protegides, també caldrà preveure aquest supòsit. 

Portes i passos han de complir A>P/200 i sempre ser >0.80m. Si la porta és 

doble no pot ser menor que 0.60m o superior a 1,23m 

Anàlisi portes existents 

- Porta 1. amplada 2.00m: 400 persones (però s’haurien de sumar a les persones 

que surtin del bar (130 persones) i veure la capacitat de la porta 2, al mateix 
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temps cal preveure el recorregut lliure d’obstacles i un vestíbul previ per passar 

per un sector d’incendis diferent)  

La proposta de millora permetrà: 230 persones  

- Porta 2. amplada 1.80m: 360 persones. Entre la porta 2 i 3 manca l’espai per un 

radi de gir de1.50m.  

La proposta de millora permetrà 130+230: 360 persones 

- Porta 3. amplada 1.80m: 360 persones. Entre la porta 2 i 3 manca l’espai per un 

radi de gir de1.50m.  

La proposta de millora permetrà: 130+230: 360 persones 

- Porta 4. amplada 0.90m: 180 persones (no hi ha suficient espai entre l’escala i 

la porta). En hipòtesi de bloqueig només podem comptabilitzar els ocupants del 

bar) 

- Porta 5. amplada 1.70m: 340 persones  (s’haurien de sumar a les persones que 

surtin del bar (130 persones) i veure la capacitat de la porta 4, al mateix temps 

cal preveure el recorregut lliure d’obstacles i un vestíbul previ per passar per un 

sector d’incendis diferent) 

- Porta 6. amplada 1.70m: 340 persones (cal refer les escales i col·locar una 

porta d’obertura fàcil i ràpida)  

La proposta de millora permetrà: 340 persones 

- Porta 7. amplada 2.00m: 400 persones (té un graó aïllat i després dos més a 

part ha de preveure l’ocupació que permeti el passadís i la porta 8 de sortida a 

exterior)  

La proposta de millora permetrà: 240 persones 

- Porta 8. amplada 0.90m: 180 persones (s’ha de girar el sentit d’obertura, que 

ara envaeix el recorregut d’evacuació)  

- Porta 9. amplada 1.20m: 240 persones (l’escombrat de la porta envaeix la 

vorera) 

- Porta 10. amplada 2.00m: 400 persones (cal adequar unes escales per pujar 

correctament a l’escenari)  

La proposta de millora permetrà: 400 persones 

Total sala polivalent: 1.080 + 50 + 5 : 1.135 persones (l’amplada mínima hauria 

de ser 5,70m)  
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Actualment hi ha una porta que dona a l’Av. Catalunya, 1.70m, dues portes que 

passen per el restaurant (no són vàlides), una de sortida directe a carrer (passant 

per l’escenari) de 2.00m i una sortida al corredor lateral 2.00m (però passa per un 

passadís de 1.60 i desemboca en una porta de 1.20). 

Si no es contemplen les del restaurant: 2.00 + 1.70 + 1.20: 4.9m (hipòtesis de 

bloqueig (-2.00=2.90) Espai per 580 persones 

L’Ajuntament diu que els actes que s’hi organitzen no superen les 300 persones, 

però la proposta de millora ha de preveure una possible ocupació superior, 

encara que sigui ocasionalment. 

 

Passadissos i rampes A>P/200 >1,00m 

Escales no protegides (evacuació descendent) A> P/160 Amplada mínima... 

L’escala de la sala amb evacuació descendent té una amplada 1.30m: per tant 

poden baixar unes 208 persones 

5. Protecció de les escales 

Les escales d’evacuació descendent per pública concurrència amb una alçada 

inferior a 10m poden ser no protegides 

6. Portes situades en recorreguts d’emergència 

Les portes de sortida amb una previsió superior a 50 persones seran abatibles 

amb eix de gir vertical, amb un dispositiu de fàcil i ràpida obertura. 

Obriran en el sentit de l’evacuació quan el pas estigui previst per més de 100 

persones 

7. Senyalització dels mitjans d’evacuació 

Les sortides  tindran una senyal amb el ròtul de SORTIDA 

El ròtul de “Sortida d’emergència” s’ha d’utilitzar en les sortides previstes per 

emergència 

Es disposaran senyals indicatives dels recorreguts. 

Les senyals han de ser visibles fins i tot en cas de caiguda del subministrament 

d’enllumenat normal 

8. Control de fum d’incendis 

S’ha d’instal·lar un sistema de control de fum d’incendis capaç de garantir el 

control durant l’evacuació d’ocupants, de forma que es pugui efectuar amb total 

seguretat, als establiments amb ocupació superior a les 1.000 persones. 

37



(A la sala no es preveu una ocupació superior a les 1.000 persones) 

9. Evacuació de persones amb discapacitat en cas d’incendis 

Es disposarà almenys d’una sortida de sala accessible. 

(Caldrà garantir que la porta del bar pugui ser adaptada per l’accés i evacuació 

de persones amb discapacitat) 

 

SI 4 Instal·lacions de protecció contra incendis 

1. Dotació d’instal·lacions de protecció contra incendis 

Extintors portàtils (eficàcia 21A-113B) A 15m de recorregut en cada planta, des 

de tot origen d’evacuació 

Una boca d’incendis, per les zones de risc especial alt, i en pública concurrència 

si la superfície construïda és superior a 500m2 (els equips seran del tipus 25mm) 

Sistema d’alarma. Per ocupacions superiors a 500 persones. El sistema ha de 

ser apte per emetre missatges per megafonia. (transmetrà senyals visuals a part 

de les acústiques) 

(La sala ja disposa actualment de BIEs i extintors, però la proposta inclou la 

partida per instal·lar un sistema d’alarma) 

 

SI 5 Intervenció de bombers 

Els vials d’aproximació han de tenir una amplada lliure mínima de 3.5m, alçada 

mínima de gàlib 4.5m  i capacitat portant del vial 20kN/m2 

 

SI 6 Resistència al foc de l’estructura 

1. Elements estructurals principals 

Cal garantir que l’estructura general de l’edifici compleix amb els requeriments de 

la taula 3.1 

(El sistema estructural de la coberta està realitzat amb bigues de fusta, tant els 

elements principals com els secundaris. La coberta, pels elements que la 

composa, no es pot considerar lleugera dins la qualificació que fa el CTE, i per 

tant, donat que l’espai és de pública concurrència, la resistència al foc que ha de 

tenir és de 90. Amb l’anàlisi visual realitzat i considerant les dimensions dels 

diferents elements, es considera que no compleix aquesta premissa. 
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Per aquest motiu es considera necessari realitzar, per part d’una empresa 

especialitzada en càlcul d’estructures, un aixecament i informe de les necessitats 

reals a implantar per tal de complir amb la normativa vigent) 

(Per garantir els requeriments de la normativa vigent, és necessari realitzar una 

protecció front el foc, que passa, a priori, per la realització d’un sostre RF, tipus 

Pladur-Foc, que separi la sala del sotacoberta, o realitzar un projectat amb 

perlita-vermiculita dels elements estructurals) 

 

COMPLIMENT DB-SUA. SEGURETAT D’UTILITZACIÓ I ACCESSI BILITAT 
 

Secció SUA9. Accessibilitat 

1. Condicions d’accessibilitat 

- Cada parcel·la ha de disposar com a mínim d’un itinerari accessible que comuniqui 

una entrada principal de l’edifici 

L’estudi proposa ajustar les portes del bar perquè sigui l’itinerari accessible 

- Existirà sempre un servei accessible per cada 10 unitats o fracció de inodors 

instal·lats, poden ser d’ús compartit per ambdós sexes 

Caldria refer i adequar els sanitaris existents al bar 

 

DECRET 135/1995 D’APROVACIÓ DEL CODI D’ACCESSIBILITA T 
 

Ar ticle 18. 

Els serveis higiènics d’ús públic han de disposar, com a mínim, d’una cambra 

higiènica adaptada 

Un servei higiènic es considera adaptat quan compleix els requisits següents: Les 

portes han de tenir una amplada mínima de 0,80m i s’han d’obrir cap a l’exterior. 

Entre 0m i 0,70m d’alçada respecte al terra, hi ha d’haver un espai lliure de gir 

d’1.50m. 

El rentamans no tindrà peu ni mobiliari inferior que destorbi el seu ús. 

Es disposarà de dues barres de suport a una alçada entre 0.70m i 0,75m perquè 

permeti agafar-s’hi amb força en la transferència lateral. 

Caldria refer i adequar els sanitaris existents al bar 
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Article 20. 

Coma mínim, una de les entrades des de la via pública a l’interior de l’edificació ha 

de ser accessible. En equipaments culturals amb sup.>200m2 haurà de ser adaptat 

Un itinerari es considera adaptat quan: no hi ha cap escala ni graó aïllat, una 

amplada mínima de 0,90m, i una alçada lliure sense obstacles en tot el recorregut de 

2,10m 

A les dues bandes d’una porta, sense l’escombrat per l’obertura, s’hi ha de poder 

inscriure un cercle de 1,50m de diàmetre 

L’estudi proposa ajustar les portes del bar perquè sigui l’itinerari adaptat 

 

REGLAMENT D’ESPECTACLES PÚBLICS I ACTIVITATS RECREAT IVES (Decret 
112/2010) 
 

Ar ticle 2. Àmbit d’aplicació 

Resten sotmesos a aquest Reglament els espectacles públics, els establiments i els 

espais oberts al públic, inclosos en el catàleg que s’incorpora a l’Annex I . 

Espectacles cinematogràfics, teatrals, d’audició, musicals, manifestacions festives de 

caràcter cultural i tradicional,... 

Article 33. Compatibilitat acústica 

Article 34. Prevencions acústiques especials 

Els establiments oberts al públic destinats a espectacles musicals o a activitats 

musicals han de tenir instal·lat un limitador de so amb registrador, per tal d’assegurar 

que no se sobrepassen els valors límits establerts a la normativa de contaminació 

acústica o a les ordenances municipals 

Al projecte caldrà estudiar si cal preveure un limitador de so 

Article 46. Pla d’autoprotecció 

Els establiments oberts al públic amb un aforament autoritzat comprès entre 500 i 

2.000 persones han de disposar d’un Pla d’Autoprotecció, segons normativa 

específica. 

Per l’ocupació prevista a la sala caldrà que es redacti un Pla d’Autoprotecció. 

Article 47. Condicions d’higiene i salubritat 

Els establiments oberts al públic han de disposar de serveis amb la proporció 

mínima de lavabos i cabines de wàter següent: 

Entre 301 i 500 persones d’aforament autoritzat: 4 lavabos i 8 cabines 
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Les dotacions de lavabos actuals no són suficients per l’ocupació real de la sala 

Més de 500 persones d’aforament: 4 lavabos i 12 cabines, i el mateix per cada 

fracció de 500 persones més 

N ocasions puntuals quan l’aforament sigui superior a les 500 persones, caldrà 

preveure una ampliació de sanitaris al exterior de l’equipament 

Els serveis han d’estar diferenciats entre homes i dones i han d’estar separats de la 

sala, ventilats i ben il·luminats. 

En tot cas han de respectar la normativa d’accessibilitat 

Article 48. Dispositius d’assistència sanitària 

Els establiments amb aforament superior a 1.000 persones han de disposar d’una 

infermeria, amb instal·lacions, materials i equips adequats. Per la resta 

d’establiments amb aforament inferior han de disposar d’una farmaciola amb els 

materials i els equips adequats per facilitar primeres cures en cas d’accident, 

malaltia o crisi sobtada. 

Article 66. Determinació i informació de l’aforament 

Tot establiment d’espectacles públics o d’activitats recreatives ha de tenir determinat 

el seu aforament màxim autoritzat. 

Article 68. Obligació de comptar amb un sistema automàtic de control 

d’aforament 

Tenen l’obligació de disposar d’un sistema automàtic de control d’aforament els 

aforaments d’espectacles musicals o d’activitats recreatives musicals a partir de 151 

persones d’aforament autoritzat. 

Article 69. El sistema automàtic de control d’aforament 

En els establiments amb aforaments autoritzats a partir de 151 persones, s’hi ha 

d’instal·lar un sistema d’enregistrament d’imatges que enregistri de manera 

continuada, des de l’obertura del local fins al seu tancament, cadascuna de les 

entrades i sortides d’aquest, amb les dades del dia i hora. 

Caldrà preveure la instal·lació d’un sistema de control d’aforament quan s’aprovi el 

reglament corresponent 
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4.3 Anàlisi de les instal·lacions generals de la sala 

VALORACIÓ DE L’ESTAT ACTUAL DE LES INSTAL·LACIONS  

Electricitat 

Es disposa d’una única escomesa elèctrica trifàsica per tot el centre cultural, tant pel 

bar com per la sala. Internament es disposa d'un comptador elèctric que 

comptabilitza el consum de la sala. 

La major part del cablejat existent no és lliure d'halògens, i moltes proteccions no 

compleixen la normativa vigent. 

+ 

                                         Escomesa General d’electricitat 

 

Comptador elèctric general 

42



 

 

 

Comptador intern pel consum de la sala 

 

Quadres elèctrics amb proteccions fora de normativa 

 

Enllumenat general i d’emergència  

L’enllumenat de la sala es realitza mitjançant unes pantalles de fluorescència 

convencionals, i el nivell lumínic assolit és inferior als recomanats, que haurien 

d’estar entre 250-500 lux. 
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                                   Il·luminació general a base de fluorescents 

Respecte a l’enllumenat d’emergència, existeixen uns equips a sobre de les portes 

de sortida, però no hi ha una distribució per garantir els 0,5 lux en tot l’espai i 1 lux 

en els recorreguts d’evacuació. 

 

Enllumenat d’emergència situat sobre les portes 

Fontaneria. 

La sala disposa d’uns serveis equipats amb aigua freda i aigua calenta sanitària, 

produïda mitjançant un termoaculumador  elèctric de 50 litres. 
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Termoacumulador elèctric de 50 litres 

Climatització  

La sala està calefactada mitjançant un climatitzador amb cremador de gasoil, amb 

una potència instal·lada de 225.000 kcal/h. Tant la impulsió de l'aire tractat com el 

retorn es realitza puntualment i per mitjà d'una reixa d’impulsió i una de retorn. 

Aquest climatitzador no te aportació d'aire exterior, per el que únicament recircula 

l'aire de la sala. 

No es disposa de registre d’indústria de la instal·lació de climatització, per el que es 

considera que en el moment de la execució no es va fer la legalització corresponent. 
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Reixa d’impulsió del climatitzador a la sala 

 

Termòstat de la sala 

La instal·lació de combustible està composta per un dipòsit de plàstic situat en una 

sala annexa a la sala del climatitzador i tocant a la sala. Indicar que cap d'aquestes 

sales estan sectoritzades respecte la sala. 
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Dipòsit de gasoil situat al costat de la sala 

 

Placa de característiques tècniques del climatitzador de la sala amb cremador de 

gasoil 

Per la renovació de l'aire interior, la sala disposa d'uns ventiladors axials situats en 

façana, però que no tenen filtres. Aquests ventiladors s’utilitzen bàsicament a l’estiu 

per evacuar l’excés de calor originat per l’ocupació. A l’hivern les fulles dels registres 

d’aquests ventiladors estan tancats per evitar la entrada d’aire fred. 
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Ventiladors axials situats en façana 

També es disposa d’uns ventiladors de sostre que en èpoques d’estiu recirculen 

l’aire de la sala per disminuir la sensació de calor. 

 

Ventiladors de sostre 

Protecció contra incendis  

Les instal·lacions corresponents a la protecció contra incendis està composada per 

la dotació d'extintors de pols i una BIE. 

La zona del bar disposa de detecció d’incendis, però no la sala. 

48



 

 

 

Sistema d’extinció mitjançant BIE 

 

Centraleta de detecció d’incendis corresponent a la zona bar 
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INTERVENCIONS A REALITZAR PER ADEQUAR LES INSTAL·LACIONS A LA 

NORMATIVA VIGENT  

Electricitat 

Seran d'obligat compliment, les prescripcions contingudes al Reglament 

Electrotècnic per a Baixa Tensió, Decret 842/2002 de 2 de Agost, tant pel que fa a 

les de caràcter general com a les particulars. 

En aquest sentit es considera necessari la substitució del cablejat elèctric actual per 

cablejat lliure d’halògens. 

Donat que es preveu una ocupació superior a les 300 persones serà necessari 

disposar de subministrament elèctric complementari, mitjançant una doble escomesa 

o un equip electrogen. 

Enllumenat general i d’emergència  

La normativa a complir es la següent: 

• Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió, Decret 842/2002 de 2 de Agost, 

tant pel que fa a les de caràcter general com a les particulars 

• Reial Decret 314/2006 de 17 de març, per el que s’aprova el Codi Tècnic de la 

Edificació i els seus Documents Bàsics. 

Es recomana la substitució de l’enllumenat general, per tal de complir amb les 

recomanacions de la CIE i la norma EN-12464. Serà d’aplicació la secció HE3 del 

Codi Tècnic de l'Edificació. Els nivells adequats estan compresos entre els 250 i 500 

lux. 

En la nova distribució s’haurà de garantir una uniformitat superior al 50% a tot 

l'espai. 

Com a solució econòmica es proposa fer una instal·lació amb lluminàries per grans 

alçades amb fluorescent tipus T5 i balastre electrònic. És molt important en aquests 

tipus de lluminàries el reflector que incorporin, ja que serà el que distribuirà la llum 
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emesa, aconseguint que ens arribi fins al terra i la uniformitat sigui adequada. 

Aquesta proposta te la característica afegida de encesa directa, que en locals de 

pública concurrència és important, ja que una apagada puntual no implica un temps 

d’espera per la nova encesa com succeeix en altres tipus de lluminàries, tipus 

halogenurs metàl·lics, que tot i resultar més econòmica la seva instal·lació i 

manteniment, presenten aquest inconvenient, considerat prioritari. 

L’enllumenat d’emergència es situarà al menys a 2 m per sobre del nivell del terra. 

Se’n disposarà un en cada porta de sortida i en posicions en les que sigui necessari 

destacar un perill potencial o l’emplaçament d’un equip de seguretat. 

La instal·lació serà fixa, estarà dotada d’una font d’alimentació pròpia d’energia que 

haurà d’entrar automàticament en funcionament al produir-se una fallada 

d’alimentació a la instal·lació d’enllumenat normal en les zones cobertes per 

l’enllumenat d’emergència. Es considera com a fallada d’alimentació el descens de 

la tensió d’alimentació per sota del 70% del seu valor nominal. 

L’enllumenat d’emergència de les vies d’evacuació ha d’arribar al menys al 50% del 

nivell d’il·luminació establert al cap de 5 s i el 100% als 60 s. 

El nivell d’il·luminació serà: 

En les vies d’evacuació on l’amplada no excedeixi de 2 m, la luminància horitzontal 

al terra ha de ser, com a mínim, 1 lux a lo llarg de l’eix central i 0.5 lux en la banda 

central que compren al menys la meitat de l’amplada de la via. Les vies d’evacuació 

amb amplada superior a 2 m poden ser tractades com a varies bandes de 2 m 

d’amplada, com a màxim. 

Els punts que estiguin situats als equips de seguretat, les instal·lacions de protecció 

contra incendis d’utilització manual i els quadres de distribució d’enllumenat, la 

luminància horitzontal serà de 5 lux, com a mínim. 

Al llarg de la línia central d’una via d’evacuació, la relació entre la luminància màxima 

i la mínima no ha de ser major que 40:1. 
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Els nivells d’il·luminació establerts s’ han d’obtenir considerant nul el factor de 

reflexió sobre parets i sostres, i contemplant un factor de manteniment en que 

s’englobi la reducció del rendiment lluminós degut a la brutícia de les lluminàries i a 

l’envelliment de les làmpades. 

Amb la finalitat d’identificar els colors de seguretat de les senyals, el valor mínim de 

l’índex de rendiment cromàtic RA de les làmpades serà 40. 

A més es complirà el que es disposa a la Instrucció ITC-028. 

Tota lluminària d'emergència i senyalització disposarà del grau de protecció i classe 

d'aïllament d'acord al seu lloc d'ubicació, segons el REBT. 

Fontaneria.  

No es considera necessari realitzar cap adequació a menys que es modifiqui la 

distribució dels serveis o s’incrementi el número de punts de consum o presses 

d’aigua. Si no es supera els 50 litres de consum d'aigua calenta sanitària no és 

preceptiu instal·lar plaques solars tèrmiques o mesures substitutòries. 

Climatització.  

Donat que no es disposa de registre d’indústria de la instal·lació de climatització, de 

cara a regularitzar l’activitat, serà necessari fer la legalització corresponent i per tant 

la normativa a complir, donat que no es podrà considerar com a reforma, es la 

següent: 

La normativa a complir es la següent: 

• Reial Decret 1027/2007 de 20 de juliol, pel que s’aprova el Reglament 

d’Instal·lacions Tèrmiques en els Edificis (RITE). 

• Reial Decret 314/2006 de 17 de març, per el que s’aprova el Codi Tècnic de la 

Edificació i els seus Documents Bàsics. 

En aquest sentit, la intervenció que s’ha de realitzar es dotar el local amb un sistema 

de ventilació que garanteixi el nivells de qualitat de l’aire interior. Donat que el local 
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esta calefactat, aquest sistema haurà de ser capaç de recuperar l’energia de l’aire 

d’extracció com requereix la normativa. 

Es proposa instal·lar un climatitzador amb un cremador de gas incorporat, per la 

producció del calor necessari per calefactar la sala, en substitució de l’actual sistema 

amb cremador de gasoil i el seu sistema d’emmagatzematge. Cal incidir en que el 

canvi de combustible no és preceptiu per normativa, tot i que es considera una 

millora a tenir en compte ja que ens dona una garantia en el subministrament 

continuat, així com un estalvi en els costos d’explotació, ja que la tèrmia produïda a 

partir del gas és més econòmica que la produïda a partir del gasoil, com actualment 

s’està realitzant. El diferencial actual és de l’ordre de 40% menys en el preu per Kwh 

produït a partir del gas respecte al gasoil. 

Aquest climatitzador, disposarà de dos ventiladors, i un recuperador de calor per 

garantir la qualitat de l’aire a partir de la renovació d’aquest. Com a mesura d’estalvi, 

es proposa equipar al climatitzador amb una sonda de qualitat de l’aire d’extracció, 

de manera que no s’estigui renovant el 100% de l’aire de la sala, sino que sigui 

proporcional a la concentració de CO2 en l’aire de retorn de la sala. Més 

concentració es tradueix en més ocupació i per tant es necessita més renovació 

d’aire.La resta del cabal tractat es recircula dins del propi climatitzador mitjançant 

una comporta per aquesta finalitat. 

 

 

 

 

 

 

Esquema general de climatitzador 
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Aquest climatitzador es situaria en la coberta que dona al Passeig dels Estudiants, 

per on es realitzaria també la nova escomesa de gas. 

La distribució interior de l’aire es realitzaria amb una distribució de conductes que 

alimentarien els elements de difusió, que han de ser adequats per locals de més de 

4 metres. 

Per complir la normativa contra incendis, la sala del climatitzador ha de ser sector 

independent de la sala al considerar-se local de risc baix. Per tant en la situació 

actual s’hauria d’instal·lar comportes tallafoc a part d’adequar la sala per garantir la 

resistència al foc requerida. En el cas de situar el climatitzador en coberta, aquesta 

sectorització no seria necessària. 

Protecció contra incendis.  

La normativa a complir es la següent: 

• Reial Decret 314/2006 de 17 de març, per el que s’aprova el Codi Tècnic de la 

Edificació i els seus Documents Bàsics. 

La dotació d’equips e instal·lacions contra incendis necessàries són les següents: 

Extintors portàtils: d’eficàcia 21A-113B. A 15 m de recorregut, com a màxim, des de 

tot origen d’evacuació. 

Boques d’incendis equipades:donat que la superfície del conjunt supera els 500 m2, 

és preceptiu disposar de BIEs, com actualment disposen. S’hauria de comprovar que 

tots els espais estan coberts amb la disposició actual d’equips, i en cas necessari 

incrementar la instal·lació.  

Sistema de detecció i alarma:donat que es supera les 500 persones d’ocupació és 

necessari un sistema d’alarma que ha de ser apte per emetre missatges de 

megafonia. La instal·lació de detecció, tot i ser recomanable no és preceptiva ja que 

no es supera els 1.000m2 de superfície construïda. 
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4.4 Identificació de les deficiències i mancances de la sala 

Partir de l’anàlisi realitzat, en aquest punt es llisten les principals mancances i 

deficiències detectades a la sala 

4.4.1 Deficiències de la sala a nivell normatiu 

ACCESSIBILITAT I SEGURETAT D’ÚS I D’INCENDIS  

1. Cal sectoritzar correctament els espais de risc com la sala d’instal·lacions i 
magatzem de combustible. 

2. La sala i el bar són sectors d’incendis diferents, per això cal sectoritzar les 
cobertes. 

3. Entre els diferents sectors d’incendis cal incorporar portes tallafocs i vestíbuls 
previs 

4. Si les portes de sortida de la sala per el bar, s’utilitzen com a sortides 
d’emergència s’haurien de garantir els recorreguts lliures d’obstacles. 

5. Modificar les portes de sortida del bar, perquè sigui el recorregut adaptat de la 
sala. (I si s’utilitza com a sortida d’emergència, l’amplada ha de preveure l’ocupació 
de la sala i el bar) 

6. No hi ha suficient espai de replà al final de l’escala 

7. Cal refer les escales i garantir la fàcil apertura de la porta 

8. S’incompleix el DBSUA  ja que al recorregut d’evacuació hi ha un graó aïllat i dos 
graons a la porta. 

9. El graonat del passadís és irregular i es troba en mal estat 

10. L’escombrat de la porta envaeix el recorregut d’emergència 

11. Adaptar les escales d’accés a l’escenari perquè funcionin de recorregut 
d’emergència 

12. Cal millorar les condicions del sanitari adaptat perquè compleixi normativa 

13. S’ha de protegir del foc l’estructura de fusta de la coberta 

INSTAL·LACIONS  

A. Cal actualitzar la instal·lació d’electricitat 

B.  L’enllumenat general no assoleix els nivells lumínics recomanats 

C. Manca instal·lar un subministrament complementari 
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D. Cal millorar la climatització i incorporar un sistema de ventilació 

E. Cal revisar tota la instal·lació de protecció contra incendis: Bies, extintors, alarma i 
avisos 

REGLAMENT D’ESPECTACLES PÚBLICS  

- Caldrà ampliar la dotació de sanitaris per els actes en general i per ocupacions 
superiors a 500 persones és podrà fer de manera puntual al exterior de la sala 

- Caldrà incorporar un sistema de control d’aforament 

- Caldrà la redacció d’un Pla d’Autoprotecció (aforament superior a 500 persones) 

4.4.2 Mancances funcionals de la sala 

- Per un correcte funcionament de la sala, caldria plantejar l’opció d’eliminar el 

desnivell del paviment 

- El paviment de l’escenari es troba en mal estat i molt deteriorat 

- Caldria millorar els revestiments de la sala 

- Cal millorar el cortinatge existent a la sala i incorporar de nou als accessos i 

sortides de sala 

- L’escala de la sala de projecció és molt inclinada i poc segura 

- Els acabats de la sala de projecció es troben en molt mal estat 

- La dotació de sanitaris és insuficient de manera que seria recomanable l’ampliació 

de les unitats existents 

- La façana del Passeig dels estudiants està inacabada 

- Caldria plantejar una instal·lació de gas per millorar els costos d’explotació 
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4.5 Llistat d’actuacions per adequar la sala a la Normativa vigent 

ACCESSIBILITAT I SEGURETAT D’ÚS I D’INCENDIS  

1. Sectorització de l’espai de risc, tancant la connexió amb el bar i millorant els 
tancaments 

2. Aixecar 60 cm la mitgera per sobre les cobertes per garantir la no propagació del 
foc entre sectors d’incendis diferents 

3. Col·locar un vestíbul previ amb porta tallafocs 

4. Si s’utilitzen com a sortides d’emergència, cal identificar i alliberar d’obstacles el 
recorregut 

5. Modificar les portes de sortida del bar, per permetre el radi de gir entre portes que 
cal als recorreguts adaptats. (Si també s’utilitza com a sortida d’emergència, 
l’amplada ha de preveure l’ocupació de la sala i del bar) 

6. Modificar la col·locació de la porta per guanyar una mica de replà d’escala 

7. Refer el graonat de les escales, amb baranes i col·locar un sistema de fàcil 
apertura a la porta 

8. Modificar la sortida per eliminar els graons aïllats del recorregut d’emergència 

9. Adequació i senyalització dels tres graons aïllats 

10. Modificar el sentit d’obertura de la porta per no envair el recorregut d’emergència 

11. Col·locació d’escales adequades per garantir el correcte recorregut d’emergència 
per l’escenari 

12. Millorar l’accés i mides del sanitari adaptat 

13. Protecció al foc de l’estructura de fusta de la coberta i creació de nou fals sostre 

INSTAL·LACIONS  

A. Actualització de la instal·lació d’electricitat 

B.  Millora de l’enllumenat general per assolir els nivells lumínics recomanats 

C. Instal·lar un subministrament complementari 

D. Instal·lació d’un nou climatitzador ubicat a la coberta dels vesturais 

E. Millora i adequació de tota la instal·lació de protecció contra incendis: Bies, 
extintors, alarma i avisos 
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REGLAMENT D’ESPECTACLES PÚBLICS  

- Caldrà ampliar la dotació de sanitaris per els actes en general i per ocupacions 
superiors a 500 persones és podrà fer de manera puntual al exterior de la sala 

- S’incorporarà un sistema de control d’aforament amb enregistrament continu dels 
accessos 

- Es redactarà i registrarà un Pla d’Autoprotecció que indicarà les mesures a prendre 
en cas d’emergència 
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4.6 Diferents propostes d’actuació. Plànols i costos 

 

PROPOSTA A 

Inclou totes les mesures de seguretat per una ocupació prevista fins a 1.000 
persones 

Cost del Pressupost d’execució material: 215.437,84€ 

Cost Total de la Inversió: 245.837,84€  (Inclou honoraris i legalitzacions) 

 

PROPOSTA B 

Inclou totes les mesures de seguretat per una ocupació prevista fins a 500 persones 

Cost del Pressupost d’execució material: 197.066,15€ 

Cost Total de la Inversió: 227.466,15€  (Inclou honoraris i legalitzacions) 

 

PROPOSTA C 

Inclou totes les mesures de seguretat per una ocupació prevista fins a 700 persones 
i la instal·lació d’una nova bossa de sanitaris per la Sala 

Cost del Pressupost d’execució material: 244.015,53€ 

Cost Total de la Inversió: 276.615,53€  (Inclou honoraris i legalitzacions) 
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Costos d’inversió per la PROPOSTA A 
ACTUACIONS A LA SOCIETAT CULTURAL LA MUNIENCA PER ADE QUAR A 

LA NORMATIVA (per una ocupació fins a 1.000 persones) 
     

ut Definició preu quantitat € 

     
1 Sectorització local de risc     4.320,00 

 
Sectorització d'espai d'instal·lacions i/o magatzem respecte la sala i el bar. Inclou el tancament 
de forat de connexió amb el bar. Forrat amb trasdossat arrebossat fins el sostre de les parets 
divisòries, per garantir la resistència al foc necessària. 

2 Sectorització cobertes     5.600,00 

 

Sectorització de les cobertes, per independitzar el sector d'incendis del bar del de la sala. 
Inclou aixecament de mitgera, uns 0,60cm per sobre de les cobertes i modificació d'aiguafons. 

3* Connexió Sala-Bar (cal actuar en una de les dues portes)   3.045,00 

 

Al tractar-se de dos sectors d'incendis diferenciats cal en tots els punts de connexió, la 
col·locació de portes tallafocs i si s'utilitzen com recorreguts d'emergència cal a més un 
vestíbul previ. La partida inclou la construcció de parets de tancament, enguixades i pintades i 
col·locació de porta tallafocs de doble full. 

4 Recorreguts evacuació     120,00 

 
S'ha de garantir que els recorreguts d'evacuació estiguin sempre lliures d'obstacles. Per això 
caldria senyalitzar el terra del bar per alliberar el recorregut d'evacuació de taules i cadires. 

5 Porta  sortida bar     1.920,00 

 

Modificació de les portes de sortida del bar per funcionar com accés adaptat i garantir 
l'amplada suficient per l'evacuació del bar i part dels ocupants de la sala 

6 Modificació porta sortida Avinguda Catalunya     250,00 

 

Adaptació de la porta de sortida a l'Avinguda Catalunya per ampliar el replà al final de l'escala i 
millorar les condicions d'evacuació 

7 Refer escales i col·locació sistema de fàcil apertura   4.826,00 

 

Refer el paviment i graonat de les escales de sortida i col·locació d'un sistema de fàcil apertura 
per funcionar com a sortida d'emergència. Inclou l'enguixat i pintat dels paraments verticals 

8* Creació de rampa (o modificació de porta de sortida segons Partida 23) 1.898,00 

 
Creació d'un rampa de sortida al 10% per eliminar els graons del recorregut d'evacuació. 
(Aquesta proposta és pot modificar per una nova porta que per cotes permeti eliminar la 
rampa) 

9 Adequació graons aïllats     323,00 

 
Adequació i senyalització dels tres graons aïllats, que es troben en el recorregut d'emergència 
exterior 

10 Modificar sentit obertura de porta     200,00 

 
Modificar el sentit d'obertura de la porta de sortida dels vestuaris, amb la part proporcional 
d'ajust de tancaments 
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11 Col·locació d'escales per evacuació     2.584,00 

 
Col·locació d'escales adequades per evacuació als extrems de l'escenari, amb graons de 
30cm d'amplada i passamans a la paret 

12* Ajust sanitaris (o nova dotació de sanitaris segons Partida 
22)   1.200,00 

 
Adequació accés a sanitari adaptat. Aquesta actuació només millora la situació actual però no 
la solventa 

13 Protecció al foc de l'estructura de fusta del sostre   23.200,00 

 
S'ha de protegir del foc l'estructura de coberta. Inclou desmuntatge de cel ras, projectat directe 
a l'estructura amb perlita-vermiculita i fals dostre de plaques de pladur 

14 Creació de sortida d'emergència     9.734,00 

 
Creació de nou recorregut d'evacuació amb la construcció d'una escala i una porta de sortida a 
l'Avinguda Catalunya 

  Sumatori partides accessibilitat i seguretat d'ús i d'incendis 59.220,00 

     
     

     

ut Definició preu quantitat € 

     
A Instal·lació electricitat     13.500,00 

 Cal actualitzar la instal·lació d'electricitat 

B Instal·lació d'il·luminació general i emergència     15.000,00 

 L'enllumenat general no assoleix els nivells lumínics recomanats 

C Instal·lació de subministrament complementari     6.500,00 

 Manca instal·lar un subministrament complementari 

D Instal·lació de ventilació     39.000,00 

 Cal millorar la climatització i incorporar un sistema de ventilació 

E Instal·lació de gas     8.400,00 

 Cal millorar la climatització i incorporar un sistema de ventilació 

F Instal·lació BIEs i extintors i instal·lació d'alarma i avisos   8.000,00 

 Cal revisar tota la instal·lació de protecció contra incendis: BIEs, extintors, alarma, avisos 

  Sumatori partides instal·lacions 90.400,00 
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  TOTAL partides accessibilitat, seguretat i d'instal·lacions 149.620,00 
  

 Despeses generals (13%)   19.450,60   

 Benefici industrial (6%)   8.977,20   

 Subtotal   178.047,80   

 IVA (21%)   37.390,04   

  PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE   215.437,84   

       

       

  Honoraris redacció de projecte  14.000,00   

 Inclou projecte arquitectònic, instal·lacions, i seguretat i 
salut   

  

  Honoraris direcció d'obra 10.300,00   
 Inclou direcció d'obra i coordinació de seguretat i salut     

  Legalització instal·lació gas, instal·lació climatització, i instal·lació 
electricitat 3.100,00 

  
 Escomesa gas  i d'electricitat (pendent de companyia)     

  Redacció Pla d'Autoprotecció 3.000,00   
       

  TOTAL INVERSIÓ 245.837,84   
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Costos d’altres partides d’actuacions de millora funcional 

ACTUACIONS DE MILLORA PER LA SALA CULTURAL LA MUNIENCA 

     
15 Recrescut paviment sala     46.599,40 

 Recrescut del paviment de la sala per anivellar tot a la mateixa cota 

16 Paviment escenari     9.220,00 

 
Arrencada de paviment existent de llates de fusta, transport de runes i muntatge de nova 
tarima de fusta 

17 Revestiments sala     41.080,00 

 
Desmuntatge revestiment actual de la sala, transport de runes i subministre i col·locació de 
revestiment vertical 

18 Sistema control d'aforament     7.500,00 

 Instal·lació de sistema automàtic de control d'aforament 

19 Cortinatges ignífugs     6.800,00 

 
Col·locació de cortinatges ignífugs a l'escenari, a les portes de sortida i als accessos darrera 
de la sala 

20 Escala sala de projecció     950,00 

 Formació d'escala per accedir a la sala de projecció 

21 Acabats sala de projecció     1.260,00 

 Adequació revestiments sala de projecció 

22* Increment  de serveis sanitaris (substitueix Partida 12)   21.000,00 

 Increment de la dotació de sanitaris, en l'espai de connexió amb el bar-restaurant 

23* Modificació de la porta exterior (substitueix Partida 8)   2.860,00 

 
Modificar porta existent de sortida d'emergència i adequar l'espai exterior per ajustar les cotes i 
evitar graons i rampa a l'interior de la sala 

24 Acabats façana Passeig dels estudiants     9.295,00 

 Reparació, arrebossat i pintat de façana del Passeig dels estudiants 

  Sumatori partides extra 139.388,40 

 Despeses generals (13%)   18.120,49 

 Benefici industrial (6%)   8.363,30 

 Subtotal   165.872,20 

 IVA (21%)   34.833,16 

  TOTAL PRESSUPOST PARTIDES EXTRA   200.705,36 
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Costos d’inversió per la PROPOSTA B  
ACTUACIONS A LA SOCIETAT CULTURAL LA MUNIENCA PER ADE QUAR A 

LA NORMATIVA (per una ocupació fins a 500 persones) 
     

ut Definició preu quantitat € 

     
1 Sectorització local de risc     4.320,00 

 
Sectorització d'espai d'instal·lacions i/o magatzem respecte la sala i el bar. Inclou el tancament 
de forat de connexió amb el bar. Forrat amb trasdossat arrebossat fins el sostre de les parets 
divisòries, per garantir la resistència al foc necessària. 

2 Sectorització cobertes     5.600,00 

 

Sectorització de les cobertes, per independitzar el sector d'incendis del bar del de la sala. 
Inclou aixecament de mitgera, uns 0,60cm per sobre de les cobertes i modificació d'aiguafons. 

3* Connexió Sala-Bar (cal actuar en una de les dues portes)   2.500,00 

 

Al tractar-se de dos sectors d'incendis diferenciats cal en tots els punts de connexió, la 
col·locació de portes tallafocs i si s'utilitzen com recorreguts d'emergència cal a més un 
vestíbul previ. La partida inclou la construcció de parets de tancament, enguixades i pintades i 
col·locació de porta tallafocs de doble full. 

4 Recorreguts evacuació     0,00 

 
S'ha de garantir que els recorreguts d'evacuació estiguin sempre lliures d'obstacles. Per això 
caldria senyalitzar el terra del bar per alliberar el recorregut d'evacuació de taules i cadires. 

5 Porta  sortida bar     1.300,00 

 

Modificació de les portes de sortida del bar per funcionar com accés adaptat i garantir 
l'amplada suficient per l'evacuació del bar i part dels ocupants de la sala 

6 Modificació porta sortida Avinguda Catalunya     0,00 

 

Adaptació de la porta de sortida a l'Avinguda Catalunya per ampliar el replà al final de l'escala i 
millorar les condicions d'evacuació 

7 Refer escales i col·locació sistema de fàcil apertura   4.826,00 

 

Refer el paviment i graonat de les escales de sortida i col·locació d'un sistema de fàcil apertura 
per funcionar com a sortida d'emergència. Inclou l'enguixat i pintat dels paraments verticals 

8* Creació de rampa (o modificació de porta de sortida segons Partida 23) 1.700,00 

 
Creació d'un rampa de sortida al 10% per eliminar els graons del recorregut d'evacuació. 
(Aquesta proposta és pot modificar per una nova porta que per cotes permeti eliminar la 
rampa) 

9 Adequació graons aïllats     323,00 

 
Adequació i senyalització dels tres graons aïllats, que es troben en el recorregut d'emergència 
exterior 

10 Modificar sentit obertura de porta     200,00 

 
Modificar el sentit d'obertura de la porta de sortida dels vestuaris, amb la part proporcional 
d'ajust de tancaments 

11 Col·locació d'escales per evacuació     1.292,00 
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Col·locació d'escales adequades per evacuació als extrems de l'escenari, amb graons de 
30cm d'amplada i passamans a la paret 

12* Ajust sanitaris (o nova dotació de sanitaris segons Partida 
22)   1.200,00 

 
Adequació accés a sanitari adaptat. Aquesta actuació només millora la situació actual però no 
la solventa 

13 Protecció al foc de l'estructura de fusta del sostre   23.200,00 

 
S'ha de protegir del foc l'estructura de coberta. Inclou desmuntatge de cel ras, projectat directe 
a l'estructura amb perlita-vermiculita i fals dostre de plaques de pladur 

14 Creació de sortida d'emergència     0,00 

 
Creació de nou recorregut d'evacuació amb la construcció d'una escala i una porta de sortida a 
l'Avinguda Catalunya 

  Sumatori partides accessibilitat i seguretat d'ús i d'incendis 46.461,00 

     
     

     

ut Definició preu quantitat € 

     
A Instal·lació electricitat     13.500,00 

 Cal actualitzar la instal·lació d'electricitat 

B Instal·lació d'il·luminació general i emergència     15.000,00 

 L'enllumenat general no assoleix els nivells lumínics recomanats 

C Instal·lació de subministrament complementari     6.500,00 

 Manca instal·lar un subministrament complementari 

D Instal·lació de ventilació     39.000,00 

 Cal millorar la climatització i incorporar un sistema de ventilació 

E Instal·lació de gas     8.400,00 

 Cal millorar la climatització i incorporar un sistema de ventilació 

F Instal·lació BIEs i extintors i instal·lació d'alarma i avisos   8.000,00 

 Cal revisar tota la instal·lació de protecció contra incendis: BIEs, extintors, alarma, avisos 

  Sumatori partides instal·lacions 90.400,00 
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  TOTAL partides accessibilitat, seguretat i d'instal·lacions 136.861,00 

 Despeses generals (13%)   17.791,93 

 Benefici industrial (6%)   8.211,66 

 Subtotal   162.864,59 

 IVA (21%)   34.201,56 

  PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE   197.066,15 

     
     

  Honoraris redacció de projecte  14.000,00 

 Inclou projecte arquitectònic, instal·lacions, i seguretat i 
salut   

  Honoraris direcció d'obra 10.300,00 

 Inclou direcció d'obra i coordinació de seguretat i salut   

  Legalització instal·lació gas, instal·lació climatització, i instal·lació 
electricitat 3.100,00 

 Escomesa gas  i d'electricitat (pendent de companyia)   

  Redacció Pla d'Autoprotecció 3.000,00 

     

  TOTAL INVERSIÓ 227.466,15 
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Costos d’altres partides d’actuacions de millora funcional 

ACTUACIONS DE MILLORA PER LA SALA CULTURAL LA MUNIENCA 

     
15 Recrescut paviment sala     46.599,40 

 Recrescut del paviment de la sala per anivellar tot a la mateixa cota 

16 Paviment escenari     9.220,00 

 
Arrencada de paviment existent de llates de fusta, transport de runes i muntatge de nova 
tarima de fusta 

17 Revestiments sala     41.080,00 

 
Desmuntatge revestiment actual de la sala, transport de runes i subministre i col·locació de 
revestiment vertical 

18 Sistema control d'aforament     7.500,00 

 Instal·lació de sistema automàtic de control d'aforament 

19 Cortinatges ignífugs     6.800,00 

 
Col·locació de cortinatges ignífugs a l'escenari, a les portes de sortida i als accessos darrera 
de la sala 

20 Escala sala de projecció     950,00 

 Formació d'escala per accedir a la sala de projecció 

21 Acabats sala de projecció     1.260,00 

 Adequació revestiments sala de projecció 

22* Increment  de serveis sanitaris (substitueix Partida 12)   21.000,00 

 Increment de la dotació de sanitaris, en l'espai de connexió amb el bar-restaurant 

23* Modificació de la porta exterior (substitueix Partida 8)   2.860,00 

 
Modificar porta existent de sortida d'emergència i adequar l'espai exterior per ajustar les cotes i 
evitar graons i rampa a l'interior de la sala 

24 Acabats façana Passeig dels estudiants     9.295,00 

 Reparació, arrebossat i pintat de façana del Passeig dels estudiants 

  Sumatori partides extra 139.388,40 

 Despeses generals (13%)   18.120,49 

 Benefici industrial (6%)   8.363,30 

 Subtotal   165.872,20 

 IVA (21%)   34.833,16 

  TOTAL PRESSUPOST PARTIDES EXTRA   200.705,36 
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Costos d’inversió per la PROPOSTA C 

ACTUACIONS A LA SOCIETAT CULTURAL LA MUNIENCA PER ADEQUAR A 
LA NORMATIVA (per una ocupació fins a 700 persones) 

     

ut Definició preu quantitat € 

     
1 Sectorització local de risc     4.320,00 

 
Sectorització d'espai d'instal·lacions i/o magatzem respecte la sala i el bar. Inclou el tancament 
de forat de connexió amb el bar. Forrat amb trasdossat arrebossat fins el sostre de les parets 
divisòries, per garantir la resistència al foc necessària. 

2 Sectorització cobertes     5.600,00 

 

Sectorització de les cobertes, per independitzar el sector d'incendis del bar del de la sala. 
Inclou aixecament de mitgera, uns 0,60cm per sobre de les cobertes i modificació d'aiguafons. 

3* Connexió Sala-Bar (cal actuar en una de les dues portes)   2.500,00 

 

Al tractar-se de dos sectors d'incendis diferenciats cal en tots els punts de connexió, la 
col·locació de portes tallafocs i si s'utilitzen com recorreguts d'emergència cal a més un 
vestíbul previ. La partida inclou la construcció de parets de tancament, enguixades i pintades i 
col·locació de porta tallafocs de doble full. 

4 Recorreguts evacuació     0,00 

 
S'ha de garantir que els recorreguts d'evacuació estiguin sempre lliures d'obstacles. Per això 
caldria senyalitzar el terra del bar per alliberar el recorregut d'evacuació de taules i cadires. 

5 Porta  sortida bar     1.920,00 

 

Modificació de les portes de sortida del bar per funcionar com accés adaptat i garantir 
l'amplada suficient per l'evacuació del bar i part dels ocupants de la sala 

6 Modificació porta sortida Avinguda Catalunya     0,00 

 

Adaptació de la porta de sortida a l'Avinguda Catalunya per ampliar el replà al final de l'escala i 
millorar les condicions d'evacuació  

7 Refer escales i col·locació sistema de fàcil apertura   4.826,00 

 

Refer el paviment i graonat de les escales de sortida i col·locació d'un sistema de fàcil apertura 
per funcionar com a sortida d'emergència. Inclou l'enguixat i pintat dels paraments verticals 

8 Modificació de la porta exterior (substitueix Partida de creació de rampa) 2.860,00 

 
Modificar porta existent de sortida d'emergència i adequar l'espai exterior per ajustar les cotes i 
evitar graons i rampa a l'interior de la sala (caldrà estudiar si les cotes del passadís ho 
permeten) 

9 Adequació graons aïllats     323,00 

 
Adequació i senyalització dels tres graons aïllats, que es troben en el recorregut d'emergència 
exterior 

10 Modificar sentit obertura de porta     200,00 

 
Modificar el sentit d'obertura de la porta de sortida dels vestuaris, amb la part proporcional 
d'ajust de tancaments 
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11 Col·locació d'escales per evacuació     2.584,00 

 
Col·locació d'escales adequades per evacuació als extrems de l'escenari, amb graons de 
30cm d'amplada i passamans a la paret 

12 Increment  de serveis sanitaris (substitueix Partida d'adaptar l'existent) 21.000,00 

 Increment de la dotació de sanitaris, en l'espai de connexió amb el bar-restaurant 

13 Protecció al foc de l'estructura de fusta del sostre   23.200,00 

 
S'ha de protegir del foc l'estructura de coberta. Inclou desmuntatge de cel ras, projectat directe 
a l'estructura amb perlita-vermiculita i fals dostre de plaques de pladur 

14 Creació de sortida d'emergència     9.734,00 

 
Creació de nou recorregut d'evacuació amb la construcció d'una escala i una porta de sortida a 
l'Avinguda Catalunya 

  Sumatori partides accessibilitat i seguretat d'ús i d'incendis 79.067,00 

     
     

ut Definició preu quantitat € 

     
A Instal·lació electricitat     13.500,00 

 Cal actualitzar la instal·lació d'electricitat 

B Instal·lació d'il·luminació general i emergència     15.000,00 

 L'enllumenat general no assoleix els nivells lumínics recomanats 

C Instal·lació de subministrament complementari     6.500,00 

 Manca instal·lar un subministrament complementari 

D Instal·lació de ventilació     39.000,00 

 Cal millorar la climatització i incorporar un sistema de ventilació 

E Instal·lació de gas     8.400,00 

 Cal millorar la climatització i incorporar un sistema de ventilació 

F Instal·lació BIEs i extintors i instal·lació d'alarma i avisos   8.000,00 

 Cal revisar tota la instal·lació de protecció contra incendis: BIEs, extintors, alarma, avisos 

  Sumatori partides instal·lacions 90.400,00 
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  TOTAL partides accessibilitat, seguretat i d'instal·lacions 169.467,00 

 Despeses generals (13%)   22.030,71 

 Benefici industrial (6%)   10.168,02 

 Subtotal   201.665,73 

 IVA (21%)   42.349,80 

  PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE   244.015,53 

     
     

  Honoraris redacció de projecte  15.000,00 

 Inclou projecte arquitectònic, instal·lacions, i seguretat i 
salut   

  Honoraris direcció d'obra 11.500,00 

 Inclou direcció d'obra i coordinació de seguretat i salut   

  Legalització instal·lació gas, instal·lació climatització, i instal·lació 
electricitat 3.100,00 

 Escomesa gas  i d'electricitat (pendent de companyia)   

  Redacció Pla d'Autoprotecció 3.000,00 

     

  TOTAL INVERSIÓ 276.615,53 
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Costos d’altres partides d’actuacions de millora funcional 

ACTUACIONS DE MILLORA PER LA SALA CULTURAL LA MUNIENCA 

     
15 Recrescut paviment sala     46.599,40 

 Recrescut del paviment de la sala per anivellar tot a la mateixa cota 

16 Paviment escenari     9.220,00 

 
Arrencada de paviment existent de llates de fusta, transport de runes i muntatge de nova 
tarima de fusta 

17 Revestiments sala     41.080,00 

 
Desmuntatge revestiment actual de la sala, transport de runes i subministre i col·locació de 
revestiment vertical 

18 Sistema control d'aforament     7.500,00 

 Instal·lació de sistema automàtic de control d'aforament 

19 Cortinatges ignífugs     6.800,00 

 
Col·locació de cortinatges ignífugs a l'escenari, a les portes de sortida i als accessos darrera 
de la sala 

20 Escala sala de projecció     950,00 

 Formació d'escala per accedir a la sala de projecció 

21 Acabats sala de projecció     1.260,00 

 Adequació revestiments sala de projecció 

22* Ajust sanitaris (substitueix Partida 12)   1.200,00 

 
Adequació accés a sanitari adaptat. Aquesta actuació només millora la situació actual però no 
la solventa 

23* Creació de rampa (substitueix Partida 8) 1.898,00 

 
Creació d'un rampa de sortida al 10% per eliminar els graons del recorregut d'evacuació. 
(Aquesta proposta és pot modificar per una nova porta que per cotes permeti eliminar la 
rampa) 

24 Acabats façana Passeig dels estudiants     9.295,00 

 Reparació, arrebossat i pintat de façana del Passeig dels estudiants 

  Sumatori partides extra 118.942,40 

 Despeses generals (13%)   15.462,51 

 Benefici industrial (6%)   7.136,54 

 Subtotal   141.541,46 

 IVA (21%)   29.723,71 

  TOTAL PRESSUPOST PARTIDES EXTRA   171.265,16 
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ANNEX I:                 Recull d’indicadors  
 

 
 
 

 
       Font: Sistema d’Informació Territorial Municipal (SITMUN, Diputació de Barcelona 

 

Taula 1. Evolució de la població de Castellví de la Marca (2000-2012) 

Anys Població 

2012 1.650 

2011 1.649 

2010 1.635 

2009 1.661 

2008 1.628 

2007 1.596 

2006 1.603 

2005 1.563 

2004 1.522 

2003 1.497 

2002 1.466 

2001 1.434 

2000 1.445 

Font: Elaboració del CERC a partir de dades de l’Institut d'Estadística  
de Catalunya (IDESCAT) 

1. Territori 
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Evolució de la població de Castellví de la Marca
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 Font: Elaboració del CERC a partir de dades de l'Institut d'Estadística de Catalunya (IDESCAT) 

 

*Població 2011 

Entitats de població  Població* Característiques 

La Múnia 863 Nucli central de població 

Cases Noves de Cal Marques 175 Poble petit 

Les Casetes  93 Poble petit 

Ratera 76 Masia 

Masets dels Cosins  70 Nucli de cases formant carrers 

Cases Noves de la Riera  52 Nucli de cases formant carrers 

Albans i Cal Xeret  47 Nucli de cases formant carrers 

Les Conilleres  47 Nucli de cases formant carrers  

Cal Farines  45 Nucli agrícola + urbanització 

Cal Margarit  45 Veïnat de cases disperses 

El Coscó  44 Veïnat de cases disperses 

El Mas de la Pansa  42 Nucli de cases formant carrers 

Pedrers 27 Veïnat de cases disperses 

El Carrer Fondo  18 Veïnat de cases disperses 

Cal Morgades del Grau  5 Masia 
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Taula  2.  Evolució comparativa de la població (1996-2012) 

  1996 2002 2007 2012 

Castellví de la Marca 1.461 1.466 1.596 1.650 

Alt Penedès 73.196 82.678 98.856 106.252 

Província de 
Barcelona 4.628.277 4.906.117 5.332.513 5.549.224 

Catalunya 6.090.040 6.506.440 7.210.508 7.570.908 

Font: Elaboració del CERC a partir de dades de l'Institut d'Estadística de Catalunya (IDESCAT) 
NOTA: Agafem dades de l’any 1996 com a referència perquè no hi ha dades del 1997 publicades a l’IDESCAT 

 

Comparació creixement poblacional (1996-2012)
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               Font: Elaboració del CERC a partir de dades de l'Institut d'Estadística de Catalunya (IDESCAT) 
 
 

 

Piràmide d'edats de Castellví de la Marca
Comparativa (2002-2012)
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   Font: Elaboració del CERC a partir de dades de l'Institut d'Estadística de Catalunya (IDESCAT) 
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Taula 3.  Distribució de la població per edats. Municipi, comarca, província i Catalunya.  

Trams edat Àmbit territorial 2002 2007 2012 

 Castellví de la Marca  184 12,55% 248 15,54% 282 17,09% 

 Alt Penedès  11.770 14,24% 15.827 16,01% 18.835 17,73% 

 Província de Barcelona  664.828 13,55% 768.512 14,41% 857.323 15,45% 

Menors de 15 
anys 

Catalunya 889.097 13,66% 1.046.915 14,52% 1.180.072 15,60% 

 Castellví de la Marca  314 21,42% 255 15,98% 234 14,18% 

 Alt Penedès  18.292 22,12% 18.437 18,65% 16.037 15,09% 

 Província de Barcelona  1.074.671 21,90% 1.010.975 18,96% 886.605 15,98% 

De 15 a 29 
anys 

Catalunya 1.415.391 21,75% 1.378.831 19,12% 1.219.368 16,12% 

 Castellví de la Marca  641 43,72% 779 48,81% 813 49,27% 

 Alt Penedès  38.280 46,30% 49.222 49,79% 54.700 51,48% 

 Província de Barcelona  2.331.657 47,53% 2.678.394 50,23% 2.852.838 51,41% 

De 30 a 64 
anys 

Catalunya 3.071.914 47,21% 3.601.134 49,94% 3.878.614 51,27% 

 Castellví de la Marca  327 22,31% 314 19,67% 321 19,45% 

 Alt Penedès  14.336 17,34% 15.370 15,55% 16.680 15,70% 

 Província de Barcelona  834.961 17,02% 874.632 16,40% 952.458 17,16% 

Majors de 65 
anys 

Catalunya 1.130.038 17,37% 1.183.628 16,42% 1.287.549 17,02% 

 Castellví de la Marca  1.466 100% 1.596 100% 1.650 100% 
 Alt Penedès  82.678 100% 98.856 100% 106.252 100% 
 Província de Barcelona  4.906.117 100% 5.332.513 100% 5.549.224 100% 

TOTAL 

Catalunya 6.506.440 100% 7.210.508 100% 7.565.603 100% 
 
 

Distribució població per edats (2012)
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   Font: Elaboració del CERC a partir de dades de l'IInstitut d'Estadística de Catalunya (IDESCAT) 
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Taula 4. Població segons el lloc de naixement. Valors absoluts (2012) 

2012 Mateixa 
comarca 

Altra 
comarca 

Resta de 
l'Estat Estranger Total 

Població 
Castellví de 
la Marca 1.029 335 146 140 1.650 

Alt Penedès 48.080 28.122 15.934 14.116 106.252 

Província de 
Barcelona 2.448.539 1.028.744 1.140.268 934.499 5.552.050 

Catalunya 3.343.590 1.441.567 1.443.480 1.342.271 7.570.908 
         Font: Elaboració del CERC a partir de dades de l'Institut d'Estadística de Catalunya (IDESCAT) 
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              Font: Elaboració del CERC a partir de dades de l'Institut d'Estadística de Catalunya (IDESCAT) 
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               Font: Elaboració del CERC a partir de dades de l’Institut d’Estadística de Catalunya (IDESCAT) 
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Població immigrant segons nacionalitat
Castellví de la Marca (2012)
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     Font: Elaboració del CERC a partir de dades de l'Institut d'Estadística de Catalunya (IDESCAT) 

 
 

Taula 5. Evolució del nombre d’ocupats per grans sectors d’activitat econòmica  

 
Font: Elaboració del CERC a partir de dades de l'Àrea de Promoció Econòmica i Ocupació de la Diputació de 
Barcelona (HERMES) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Castellví de la 
Marca 2010 % 2011 % 2012 % 

Agricultura 7 2,48% 4 1,43% 5 2,18% 
Indústria 145 51,42% 153 54,84% 112 48,91% 
Construcció 56 19,86% 52 18,64% 46 20,09% 
Serveis 74 26,24% 70 25,09% 66 28,82% 
TOTAL OCUPATS 282 100% 279 100% 229 100% 

2011 2012 
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CRÈDITS 

 

El Pla d’Equipaments Culturals de Castellví de la Marca és una iniciativa 
de la Regidoria de Cultura de l’Ajuntament de Castellví de la Marca 
elaborat amb la col·laboració entre el Centre d’Estudis i Recursos Culturals 
i el Servei d’Equipaments i Espais Públics de la Diputació de Barcelona.  
 
 
 
Per part de l’Ajuntament de Castellví de la Marca  s’ha comptat amb la 
col·laboració de: 

- Pere Pujol (Alcalde) 
- Jaume Amador (Tècnic de cultura) 
- Cristina Montserrat (Arquitecta municipal) 

 
 
Per part de la Diputació de Barcelona: 

Centre d’Estudis i Recursos Culturals (CERC) 
- Carles Prats (Director) 
- Laia Gargallo (Cap Secció Tècnica) 
- Eugènia Argimón i Xavier Coca (Programa Assessorament 

Cultural als municipis) 
 

Servei Equipaments i Espais Públics (SEEP) 
- Eloi Juvillà Ballester (Cap de la Secció d’Equipaments i Espai 

Públic) 
 
 
 

Per part de la Diputació de Barcelona el treball ha estat  coordinat i 
elaborat  per: 
 

- CERC (Centre d’Estudis i Recursos Culturals) 
 

  Aina Roig del Programa Assessoraments Culturals als  
  municipis 
 
- SEEP (Servei d’Equipaments i Espais Públics)  

 
Marta Viada Pagès (Arquitecta) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Març 2014. 
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Servei d’Equipaments i Espai Públic
Comte d’Urgell, 187, 4a pl.
Edifici del Rellotge
08036 Barcelona
Tel. 934 022 122
www.diba.cat/seep · s.equipamentsep@diba.cat
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