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1. Introduction and objectives 

1.1. Objectives of the Monitoring and evaluation plan   

The Monitoring and Evaluation Plan (MEP) for the Life eCOadapt50 project is a comprehensive 

framework designed to oversee and assess the project's outcomes throughout its entire duration. The 

plan provides methodological steps for involved individuals to autonomously conduct the collection, 

monitoring, and updating of the evaluation system. The overarching goal is to define a clear structure 

and evaluation process that meets necessary quality standards and allows for the assessment of the 

project's level of implementation, including the establishment of corrective measures if required. 

Specifically, the MEP aims to: 

• Establish various monitoring and evaluation mechanisms constituting the project, including 

evaluation processes, timelines, and roles and responsibilities. 

• Clearly define the systems of indicators that make up the project and lay down the foundations 

for their calculation. 

• Assess the impact of actions implemented on reducing vulnerability to the effects of climate 

change, stakeholder engagement, and fund mobilization, with provisions for corrective 

measures where necessary. 

This MEP falls under Work Package 11, which focuses on monitoring the impact and evaluation, led 

by the Diputació de Barcelona.  

 

1.2. Life eCOadapt50 project 

Life eCOadapt50  is an European project focused on climate change adaptation, spearheaded by the 

Area of Climate Action and Energy Transition of the Diputació de Barcelona. It involves 24 public and 

private partners and is dedicated to the co-creation of strategic action for adapting the territories and 

local economy to climate change across 19 areas in Catalonia. The project spans eight years, from 

2023 to 2030, with an evaluation period extending five years post-completion. The objectives include: 

• Co-creating strategic action for climate change adaptation within local territories and 

economies. 

• Fostering cooperation between local administrations and various economic sectors, including 

agriculture, forestry, tourism, and fisheries, to find solutions to climate adaptation challenges. 

• Establishing stable and lasting adaptive governance structures and setting climate action 

criteria in collective bargaining. 

• Empowering stakeholders to be protagonists in actions related to the project. 

 

 

 

 

 

https://ecoadapt50.eu/
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2.Evaluation structures of eCOadapt50 

2.1. General aspects  

2.1.1. A consensual and comprehensive system 

The evaluation structures established by the project were derived from an integrated work process. 

Besides the meetings conducted by the drafting team with the partner responsible for WP11 to 

establish key criteria, a working meeting with partners was held to assess the suitability of the selected 

indicators. 

As a result of this analytical and standardization process, a system comprising 15 LIFE program 

indicators (LIFE KPIs) and 30 project-specific indicators has been technically selected. These 

indicators cover various areas and allow for the monitoring of different sectoral aspects and territorial 

dynamics in a cross-cutting manner. 

 

 

2.2.2. The guiding principles of measurement and monitoring 

The FAIR principles have been considered in defining the global monitoring system to the greatest 

extent possible: 

• Findability (F): data should be findable, with unique identifiers assigned to datasets and 

registered in accessible catalogues to facilitate their localization. Each indicator also has a 

descriptive sheet that explains its calculation. 

• Accessibility (A): data should be openly accessible through online platforms, with clear and 

readily available information about how to access the data. While most data originate from 

open and official sources, some data have required specific requests from these official 

sources. Additionally, the indicators and KPIs will be accessible to the evaluation bodies of 

the Life project. 

• Interoperability (I): data should be maintained in standard formats and with common 

vocabularies to enable integration and usage across different platforms or applications. 

• Reuse (R): data should be applicable in various contexts and durable over time. Detailed 

information about the context, quality, and usage conditions of the data should be included to 

facilitate its reuse. 

 

2.2. Definition of monitoring and evaluation structures 

The monitoring and tracking of the project’s progress are carried out through various measurement 

and oversight structures: 

• LIFE KPI 

• Project indicators 

• Perception Barometer 
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2.2.1. LIFE KPI 

 

KPIs (Key Performance Indicators) are metrics that measure an organization's effectiveness in 

achieving its primary objectives. Within LIFE projects, KPIs serve to evaluate the program's 

quantitative impact using a suite of predefined indicators, facilitating the assessment of impacts at 

both individual project and overall LIFE program levels. 

The KPIs cover environmental aspects including water quality, air, soil, resource and waste efficiency, 

nature and biodiversity, climate change mitigation, and adaptation. 

Each LIFE project type requires identification of mandatory KPIs, along with at least one additional 

indicator. The process for developing KPIs is as follows: 

1. Identification of Indicators: review mandatory indicators required for LIFE program reporting 

and include additional, relevant non-mandatory indicators to enhance project monitoring and 

evaluation. 

2. Definition of contexts: clearly define both overarching and specific contexts for the project 

to ensure indicators reflect the impact and location of benefits accurately. Consideration of 

territorial distribution (by province) and funding origin for actions (Life or complementary) is 

critical for defining specific contexts. 

3. Development of Indicators: define indicators, identify official information sources, and set 

quantitative objectives aligned with the project’s overarching goals, using reliable data and 

adhering to the official Guide 'KPI Database Guidance Document' (for LIFE calls LIFE21-27 

SAP/SIP/SNAP). 

4. Data Collection and analysis: gather data from identified sources and perform indicator 

calculations. 

5. Communication of results: enter results and justifications into the LIFE Webtool, detailing 

methods used and noting any significant assumptions or limitations. This constitutes the 'first 

snapshot. 

6. Validation of Results: complete the process with external validation by a LIFE program-

appointed technical monitor to ensure the reliability of reported results. 

7. Review of Results: repeat steps 4, 5, and 6 at the project's end and again 5 years later, 

potentially reformulating indicators with proper justification. These stages are referred to as 

the second and third snapshots. 

 

The KPI indicators to be included in the project are as follows.  

https://cinea.ec.europa.eu/document/download/92bafdef-cf9d-4be2-894d-b9b4f77f3a44_en?filename=KPI%20Guidance%20document.pdf
https://webgate.ec.europa.eu/cas/login?loginRequestId=ECAS_LR-15082195-JLzP45xamkjQG8tiBWIvMhCnGpkPEqvwkokhT8iMZzzzdc8qmVSfUWxC9eQGbMvnidGhawX1JSDCzHwjZL4XJlH-rS0vSrmBGYC7OPR31u7PsG-9Pzzl7B1I5zLhfi26W489WHflRSmyNv1zmXHdCBCHvMvzkndkQXGN422Iq3rKcZCiYRgrl7sHQaxrr0hcheA7Pa
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Table 2.2.1.1List of KPI indicators. The coding, scope and title of the KPI are maintained in 
English, to facilitate monitoring and publication in the Webtool. 

Code Scope KPI Specific contexts 

1.5. B.* Project work area Project work area 

4 provinces 

By financing (LIFE and 
complementary) 

1.6. B.* Climate vulnerability (humans) 

Number of people less 
vulnerable to the adverse 
effects of climate change 
due to climate adaptation 
measures of the LIFE 
project: Inhabitants covered 
by climate change action 
plans 

4 provinces 

By financing (LIFE and 
complementary) 

2.4.2. B. Water efficiency 

Reduction in new water 
supplied, due to appropriate 
water saving measures (e.g. 
through increasing water 
reuse and/or avoiding water 
losses) in m3 / year.  

4 provinces 

For complementary 
financing 

4.2.1. B. Forest Management 
Sustainable forest 
management 

4 provinces 

For complementary 
financing 

9.1. B.  Climate area vulnerability reduction 
Reduction of the area (of the 
project) particularly 
vulnerable to climate change 

4 provinces 

By financing (LIFE and 
complementary) 

10.1.2.B  Governance 

Number of 
supervisory/enforcement 
bodies engaged by the 
project 

For all eCOadapt50 territory 

For LIFE funding 

10.1.3.B  Governance 
Achievements by project in 
compliance, enforcement, or 
legislation 

For all eCOadapt50 territory 

For LIFE funding 

10.2.B*  Governance 

Involvement of other 
stakeholders (not duty 
holders or 
enforcement/supervisory 
bodies) in project activities 

For all eCOadapt50 territory 

For LIFE funding 

10.3.B*  Governance 
Professional training, 
capacity building and 
education 

For all eCOadapt50 territory 

For LIFE funding 

11.1. B.* Information and awareness Website 
For all eCOadapt50 territory 

For LIFE funding 

12.1. B.* Networking and synergies 
Networking and synergies 
with projects/initiatives 

For all eCOadapt50 territory 

For LIFE funding 
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Code Scope KPI Specific contexts 

13.B* New jobs created 
Number of jobs maintained 
and/or created in FTE. Per 
sector 

For all eCOadapt50 territory 

For LIFE funding 

14.1. B.* Economic sustainability and Catalytic effect 
Revenue during or after 
project end, due to project 
outcomes 

For all eCOadapt50 territory 

For LIFE funding 

14.2.B* Economic sustainability and Catalytic effect 

Catalytic effect - Financial - 
Cumulative investments 
triggered or finance 
accessed 

For all eCOadapt50 territory 

For complementary 
financing 

14.3.1.B.* Economic sustainability and Catalytic effect 
Continuation in the same 
premises/area(s) as those 
used during the project 

For all eCOadapt50 territory 

For LIFE funding 

 

 

 

2.2.2. Project Indicators 

 

Apart from the LIFE KPIs (section 2.2.1.), a set of 30 project-specific indicators has also been 

established to evaluate the project's impact in terms of reducing vulnerability to the effects of climate 

change and implementing adaptation actions. The steps to follow in the preparation of the project 

indicators are as follows: 

1. Research and selection of existing indicators: identify environmental indicators that are 

already established, using official sources and open databases. 

2. Validation of indicators: reach a consensus on the set of indicators with the consortium of 

expert partners to ensure they are aligned with the project's objectives 

3. Data collection and analysis: gather data, calculate indicators, and establish clear objectives 

based on the data. 

4. Documentation for evaluation and follow-up: prepare evaluation reports corresponding to 

the various phases of project development. 

5. Decision-making based on the results: utilize the obtained results to inform strategic 

decisions and future actions of the project. 
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Table 2.2.2. List of project indicators 

Code Indicator Sector  

LEA01 Increase in the diversity of participants in governance bodies Transverse 

LEA02 Number of public and private stakeholders executing actions Transverse 

LEA03 
Proposals for demonstration actions presented in calls for funding or 
credit applications 

Transverse 

LEA04 
Proposals for complementary actions presented in calls for funding or 
requests for credits 

Transverse 

LEA05 Amount of grants awarded Transverse 

LEA06 Amount of loans granted Transverse 

LEA07 Number of jobs created Transverse 

LEA08 
Inhabitants less vulnerable to the effects of climate change thanks to 
the actions included in LIFE eCOadapt50 

Transverse 

LEA09 Number of municipalities where the actions are implemented Transverse 

LEA10 Area vulnerable to the impacts of climate change Transverse 

LEA11 Area covered by PAESC and other ACC plans Transverse 

LEA12 Emergency protocols against the effects of climate change Transverse 

LEA13 Number of plans and policies with built-in ACC criteria Transverse 

LEA14 Surface with forest management instruments Forest 

LEA15 Forest area managed through groups of forest owners Forest 

LEA16 Wooded forest surface vulnerable to drought stress Forest 

LEA17 Use of wood for firewood and biomass Forest 

LEA18 Wooded area / agroforestry mosaic area 
Agro-livestock, 

Forest 

LEA19 
Adaptive management of agricultural, forest and river surfaces included 
in territorial custody agreements 

Agro-livestock, 
Forest 

LEA20 
Surface of natural spaces restored or created as NBS in relation to the 
actions financed by the eCOadapt50 project 

Forest 

LEA21 Evolution of irrigated areas by type of irrigation system Agro-livestock 

LEA22 Area of ecological production and eco-regimes of the CAP Agro-livestock 

LEA23 Organic livestock farms and extensive and semi-extensive grazing Agro-livestock 

LEA24 
Implementation of low-impact fishing techniques in the fishing and 
aquaculture sector 

Fishing 

LEA25.1 Evolution of the volume of catches of species of commercial interest Fishing 

LEA25.2 Evolution of the volume of catches of species of commercial interest Fishing 

LEA26 
Tourist organizations and services affiliated to CETS and/or the 
Biosphere label 

Tourism 

LEA27 Water consumption for tourist activity Tourism 

LEA28 Inquiries made to insurance companies and/or ARÇ 
Insurance and 
green finance 

LEA29 Positive effects on insurance premiums 
Insurance and 
green finance 

LEA30 Positive effects on access to green finance 
Insurance and 
green finance 
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2.2.3. Perception Barometer 

 

The Perception Barometer aims to assess the level of knowledge, interest, sensitivity, involvement, 

and predisposition to adopt adaptation strategies among the stakeholders of the eCOadapt50 project. 

It also enables the identification of differences and unique characteristics between the territories and 

sectors involved.  

The Barometer is conducted at three points during the project— in the first year, at the midpoint, and 

at the end—to evaluate the progress of the territories and sectors in terms of their understanding of 

climate change effects, as well as the evolution of their training needs and involvement.  

Data collection will be conducted using a specific digital platform between pre-established dates and 

will be promoted by the Diputació de Barcelona and other consortium members. 

 

2.3. Tools for information management 

The data and indicators required for monitoring and evaluating the Life eCOadapt50 project are 

collected and analysed using various tools specifically designed for this purpose.  

These tools are tailored to meet the distinct needs of each structure, as detailed below. 

 

2.3.1 Tools for the management of KPI LIFE 

 

Webtool of the LIFE program 

The Life program offers a Webtool platform for managing the KPI indicators of each project, 

accessible using the project Beneficiary's credentials.  

After entering the project data, users can configure the general and specific contexts and select the 

indicators to be reported. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://webgate.ec.europa.eu/cas/login?loginRequestId=ECAS_LR-3462356-u3kKN3m8egYn8Mg8Cf0ERW5BmQ5V5rmKnvrY9pB1YrNFXF7gzzvKyEDwaEOlrfEEoXGzdzVvcWlkmDHGUTMW9HW-yntOf97TTHqWVbQBtmrJVC-phzw78UZQVgjZuztnGeLG9pUnmzmo58fNVx1X05ZKX7bZuJO1Z4Hrmx62yCD0JFtgBLW9nnTnX0tU62aTie7O6m
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Figure 2.3.1. Category of indicators that can be reported 

  

Source: KPI Webtool.  

The platform allows you to report the mandatory and other selected indicators for the three snapshots 

in which they are required:  

• First snapshot: at the beginning (during the first nine months).  

• Second snapshot: at the end of the project. 

• Third snapshot: 5 years from the end of the project. 

 

It is essential to input the data for each indicator across the selected specific contexts. It's possible 

that data for the same indicator may need to be reported across multiple specific contexts.  

After all indicators have been reported and validated by the KPI Expert, and verified by the KPI 

Verifier, the values can then be downloaded in a spreadsheet (in Microsoft Excel format)." 

 

Excel for data collection and calculation of indicators 

The data reported in the Webtool is collected and processed in an specific spreadsheet for these 
purpose (20240304_Grant Agreement_KPI_DEF). 

The document collects data for the calculation of the 15 KPIs that are reported, for each of its specific 

contexts. 
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2.3.1. Management of project indicators 

 

The data for calculating the 30 project indicators are collected and processed in a dedicated 

spreadsheet for this purpose (20240304_Indicators Life eCOadapt50). 

 

The relevant aspects that are included are the following: 

• Identifier: code to identify the indicator 

• KPI: it is identified if it has equivalences with any KPI 

• Indicator: title of the indicator 

• Definition: specific description of the indicator 

• Baseline indicator value: value at the beginning of the project 

• Trend or target value at the end of the project: expected evolution 

• Calculation frequency: it can be annually or at 3 times (beginning, halfway through the 
project and at the end of the project). 

• Data Source: origin of the data.  

• Links: access through open data. 

• Sector: it is identified if it belongs to the agro-livestock, forestry, fishing, tourism, finance and 
green or transversal financing sector 

 

2.3.3. Database for the definition of actions 

 

It should be noted that many of the project's impact indicators are related to the implementation of 

adaptation actions, which will be carried out through Work Packages 4 and 5 (WP4 and WP5).  

Consequently, those responsible for WP4 and WP5 will create a database of actions to be 

implemented.  

To gather detailed information for calculating the indicators, the database will encompass the following 

information: 

• Number: action code 

• Action name: title of the action 

• Sector: Agro-livestock, Forestry, Tourism, Fishing, Others 

• Risk/vulnerability: allows you to select up to 3 risks to act on 

• Territorial scope: area where action is taken. 

• Affected surface: total hectares in which the action takes place 

• Beneficiary partner: partner who receives the financing and carries it out 

• Coordination: entity that coordinates the action 

• Budget: total amount of the action 

• Financing: amount of public or private financing 

• Anticipated deadlines: estimated execution deadlines 

• Action phase: action proposed, selected, ongoing, completed. 

• SbN: it is identified if it is a solution-type action based on nature 
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3.Evaluation process of the proposed structures 

 

3.1. Scheme of the evaluation process 

 

The evaluation process of the Life eCOadapt project follows the following scheme: 

Table 3.1.1. Scheme of the monitoring and evaluation process 

SCHEDULE nº Task  
 

Months 1 to 12 

1 PREPARATORY PHASE  

1.1 Proposal of indicators (KPI and project)  

1.2 Calculation of indicators (project KPI I)  

1.3 Elaboration of the Perception Barometer and obtaining results  

 1.4 Sharing results with consortium members  

Months 20 to 24 

2 MONITORING OF INDICATORS AND OBJECTIVES (ANNUAL)  

2.1 Obtention of indicators that are updated annually (project indicators)  

2.2 Sharing results with consortium members  

2.3 Application of improvements in the project, if needed  

Months 48 to 52 

3 MONITORING OF THE INDICATORS (MIDDLE PROJECT)  

3.1 
Obtention of indicators that are updated halfway through the project 
(project indicators) 

 

3.2 Update of the Perception Barometer and update of the conclusions  

3.3 Preparation of the mid-project evaluation document  

3.4 Sharing results with consortium members  

3.5 Application of improvements in the project, if needed  

 4 
MONITORING OF THE INDICATORS (AT THE END OF THE 
PROJECT) 

 

 4.1 
Updating the indicators that are updated at the end of the project (project 
indicators and KPIs) 

 

Months 90 to 96 4.2 Update of the Perception Barometer and update of the conclusions  

 4.3 Elaboration of the Evaluation Document at the end of the project  

 4.4 Sharing results with consortium members  
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SCHEDULE nº Task  
 

 4.5 Application of improvements in the project, if needed  

Months 150 to 156 

5 
MONITORING OF THE INDICATORS (5 YEARS FROM THE END OF 
THE PROJECT) 

 

5.1 
Update of the indicators that are updated 5 years after the end of the 
project (KPI) 

 

 

3.2. Obtaining information and calculating indicators 

The Diputació de Barcelona, as the partner responsible for WP11, will oversee the update of 

indicators according to the established frequency (annually, or at the start, midpoint, and end of the 

project).  

During each period, the necessary updates for the indicators will be identified, and relevant 

information will be gathered.  

The calculation of the indicators will be executed, and the data will be compiled using tools specifically 

designed for this task.  

For the LIFE KPI indicators, data updates will be made in the designated Webtool at the project's 

conclusion and again 5 years post-project completion 

 

3.3. Evaluation and monitoring of results 

After obtaining the data and calculating the indicators, the results will be compared with the previously 

established objectives.  

Indicators that meet the objectives (or maintain the desired trend) and those that deviate significantly 

from the desired values will be clearly identified. To facilitate this process, several monitoring 

documents are planned: 

 

• Mid-term evaluation document and reformulation (month 48 to month 52) 

The document's objective is to assess vulnerability regarding adaptation to climate change and the 

socio-economic impacts within eCOadapt50 territories. These assessments stem from the 

demonstration measures carried out in the first half of the project under WP4 and WP5, as well as 

activities conducted under WP6, WP8, WP9, and WP10 (pertaining to socio-economic aspects).  

To achieve this, project indicators will be updated and reviewed. The data collection process will 

adhere to the procedures and indicators defined in the MEP, providing essential data for reviewing 

the indicators and actions to guarantee the project's proper progression.  

This mid-term analysis will identify potential deviations and dysfunctions in the project's execution, 

allowing for necessary adjustments to secure eCOadapt50's anticipated results. 
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• Final evaluation document (month 90 to month 96) 

The document aims to assess the actual impact of implemented actions regarding adaptation to the 

effects of climate change. Identifying indicators that have not met their objectives will also enable the 

detection of areas where the anticipated impacts on vulnerability reduction have not materialized. 

Insights from this analysis will help identify actions or types of actions that are less effective. 

The final outcomes will serve to inform participating territories and stakeholders about the impact of 

their actions, aiming to extend this impact beyond the project's lifespan.  

Furthermore, it facilitates the consolidation of a set of final indicators to monitor the impact of climate 

change adaptation actions five years post-project completion. 

These end-of-project results will provide a basis for projecting potential situations five years after the 

project concludes and up to 2050. 

 

3.4. Application of improvements depending on the results 

obtained 

The implementation of improvements throughout the project is not limited to evaluation periods alone 

but will occur continuously.  

The replication of Living Labs and activities across various territories enables the testing of work 

methodologies to ensure they are effective and can achieve the desired outcomes.  

It's important to highlight that the mid-term evaluation period (between months 48 and 52) will offer 

crucial insights for correcting any adverse trends, particularly concerning the progression of actions.  

The evaluation report will be instrumental in assessing the impact of the adaptation actions 

implemented thus far.  

Once the results have been obtained, consortium members will need to determine whether any 

actions require modification or if these findings should influence the selection of future actions. 
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1.Introducció i objectius 

1.1. Objectius del Pla de monitoratge i avaluació  

El Pla de Monitoratge i Avaluació (MEP, de les seves sigles en anglès), del projecte Life eCOadapt50, 

ha de facilitar el procés de seguiment i avaluació de resultats al llarg de tot el període de vigència del 

projecte.  

Aquest document conté els aspectes metodològics a seguir per part de les persones implicades en 

la recollida, monitoratge i actualització del sistema d’avaluació de manera autònoma. 

L’objectiu general del document és definir una estructura i procés d’avaluació clars per a que el 

seguiment del projecte compleixi amb els estàndards de qualitat necessaris i permeti valorar el seu 

nivell d’implementació i establir mesures correctores, si escau. 

Els objectius particulars són els següents:  

• Establir els diferents mecanismes de monitoratge i avaluació que configuren el projecte: 

processos d’avaluació, cronograma i rols i responsabilitats.  

• Definir clarament els sistemes d’indicadors que configuren el projecte i establir les bases per 

al seu càlcul.   

• Avaluar l’impacte de les accions que s’implementen en la reducció de la vulnerabilitat als 

efectes del canvi climàtic, la implicació dels stakeholders i la mobilització de fons. L’avaluació 

permetrà establir mesures correctores, si escau.  

Com s’indica al capítol 1.2., el Pla de Monitoratge i Avaluació del projecte s’emmarca en el paquet 

de treball 11 (WP, de les seves sigles en anglès), sobre Monitoratge de l’impacte i avaluació, liderat 

per la Diputació de Barcelona. 

 

1.2. El projecte Life eCOadapt50 

Life eCOadapt50 és un projecte europeu d’adaptació al canvi climàtic liderat per l’Àrea d’Acció 

Climàtica i Transició Energètica de la Diputació de Barcelona i en el que participen 24 socis públics i 

privats. Està enfocat a la cocreació d’una acció estratègica per a l’adaptació al canvi climàtic dels 

territoris i l’economia local en 19 àrees de Catalunya. 

La durada del projecte és de 8 anys, entre el 2023 i el 2030, si bé l’avaluació es perllonga 5 anys 

després de la finalització del projecte.  

Els objectius del projecte són els següents: 

• Cocreació d’acció estratègica per a l’adaptació al canvi climàtic dels territoris i l’economia local.  

• Cooperació entre l'administració local i diversos sectors econòmics: agroramader, forestal, 

turístic i pesquer per a trobar solucions als reptes de l'adaptació al canvi climàtic. 

• Crear estructures de governança adaptativa estables i perdurables i establiment de criteris 

d’acció climàtica en la negociació col·lectiva. 

• Capacitació dels stakeholders per tal que siguin protagonistes de les accions.   

https://ecoadapt50.eu/
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Abast del projecte  

El projecte eCOadapt50 té un ampli abast temporal, territorial i d’impacte sobre diferents sectors 

econòmics del país.  

La durada del projecte és de 8 anys, entre febrer de 2023 i desembre de 2030. A més, el projecte 

preveu el manteniment del monitoratge del seu impacte després de 5 anys de la seva finalització.   

Pel que fa a l’abast territorial, inclou 19 territoris de Catalunya, que representen més de 474 municipis 

i prop de 900.000 persones.  

El projecte preveu implementar 76 accions demostratives directes amb un pressupost de 18,6 M€, 

amb un efecte multiplicador que impulsarà 1.000 accions addicionals mobilitzant una inversió extra 

de 73 M€. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Font: Life eCOadapt50 

Socis i altres agents implicats 

El consorci està format per 25 socis, sota el lideratge i coordinació de l’Àrea d’Acció Climàtica i 

Transició Energètica de la Diputació de Barcelona. 

Els socis es classifiquen en administracions supralocals, entitats territorials, agents socio-econòmics 

i agents de coneixement.   

A més del conjunt de socis, s’ha identificat un ecosistema d’uns 350 stakeholders com a agents 

interessats, que es preveu es pugui ampliar durant el desenvolupament del projecte. 

 

  

Figura 1.2.1. Dades principals del projecte LIFE eCOadapt50. 
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Estructura del projecte 

El projecte s’estructura en 11 Work Packages: 

Taula 1.1.1. Identificació de Work Packages i responsables.   

Work Package Organisme responsable 

WP1 Gestió del projecte, coordinació i monitoratge Diputació de Barcelona (DIBA) 

WP2 
Mapatge de la vulnerabilitat i agents pel canvi 

climàtic 

Departament d’Acció Climàtica – Oficina 

Catalana de Canvi Climàtic (DACC – OCCC) 

de la Generalitat de Catalunya 

WP3 
Living Labs sobre l’adaptació climàtica i 

governança alternativa 

Consorci de Polítiques ambientals de les 

Terres de l’Ebre (COPATE) 

WP4 
Cocreació de solucions d’adaptació climàtica 

basades en la natura 
Consell Comarcal de l’Alt Penedès (CCAP) 

WP5 
Implementació de plans d’acció per l’adaptació al 

canvi climàtic 

Associació d’Iniciatives Rurals de Catalunya 

(ARCA) 

WP6 Capacitació per l’adaptació a nivell local Cambra de Comerç de Barcelona (CCB) 

WP7  
Inserció de l’adaptació a les polítiques i plans 

públics i privats 
Diputació de Girona (DDGI) 

WP8 
Facilitar el finançament per afavorir l’adaptació 

local 
Diputació de Barcelona (DIBA) 

WP9 Divulgació i comunicació Diputació de Barcelona (DIBA) 

WP10 
Sostenibilitat, rèplica i explotació dels resultats 

del projecte 
Diputació de Tarragona (DIBA) 

WP11 Monitoratge de l’impacte i avaluació Diputació de Barcelona (DIBA) 

Taula 1.1.1. Identificació de Work Packages i responsables. 

Font: LIFE eCOadapt50. 

 

  



   WP11. Monitoring and Evaluation Plan 

8 
 

 

2.Estructures d’avaluació d’eCOadapt 50 

 

2.1. Aspectes generals  

2.1.1. Un sistema consensuat i integral 

Les estructures d’avaluació que s’han establert pel projecte s’han obtingut a partir d’un procés de 

treball integrat. A més de les reunions realitzades per part de l’equip redactor amb el soci responsable 

del WP11 per a l’establiment de criteris clau, s’ha dut a terme una reunió de treball amb socis per 

valorar la idoneïtat de la selecció realitzada.  

 

Organisme 

Diputació de Barcelona (DIBA) 

Associació d’Iniciatives Rurals de Catalunya (ARCA) 

Cambra de Comerç de Barcelona (CCB) 

Comissions Obreres de Catalunya (CCOO) 

Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya (CTFC) 

Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA) 

Oficina Catalana de Canvi Climàtic (OCCC) 

Observatori de l’Ebre (OE) 

Unió General de Treballadors de Catalunya (UGTCAT) 

Unió de Pagesos de Catalunya (UPCAT) 

Taula 2.1.1. Organismes participants en el procés de validació i actualització del sistema de KPIs i indicadors 

de projecte 

Font: elaboració pròpia.  

 

Fruit d’aquest procés d’anàlisi i homogeneïtzació s’ha seleccionat, amb criteris tècnics un sistema 

amb 15 indicadors del programa LIFE (LIFE KPI) i 30 indicadors de projecte, englobant diversos 

paràmetres que cobreixen diferents àmbits i, de manera transversal, permetran monitorar els diversos 

aspectes sectorials i les dinàmiques territorials. 

La finalitat dels KPIs i indicadors és facilitar el seguiment i verificació del nivell d’implementació, 

acompliment i èxit de les accions que garanteixen l’adaptació del territori i els sectors econòmics 

compromesos en l’acció climàtica. Les bateries de KPIs i indicadors podran ser revisades al llarg del 

període de duració del projecte i segons el seu progrés en el temps. 

 

 

 



   WP11. Monitoring and Evaluation Plan 

9 
 

 

2.2.2. Els principis rectors de mesura i seguiment 

 

S’ha tingut en compte en la definició del sistema global de monitoratge els principis FAIR, en la 

mesura del possible: 

• Findability (F): dades trobables, assignant identificadors únics als conjunts de dades i 

registrant-los en catàlegs accessibles per a facilitar la seva localització. A més del codi 

identificador, cada indicador disposa d’una fitxa descriptiva que permet entendre el seu càlcul.  

• Accessibility (A): proporcionar accés obert a les dades a través de plataformes en línia, 

assegurant-se que la informació sobre com accedir a les dades sigui clara i disponible. Si bé 

la major part de les dades provenen de fonts obertes i oficials, algunes d’elles ha estat 

necessari sol·licitar-les específicament a aquestes fonts oficials. Per altra banda, els 

indicadors i KPI seran accessibles per als organismes avaluadors del projecte Life.   

• Interoperability (I): utilitzant formats estàndard i vocabularis comuns per a permetre que les 

dades puguin ser integrades i utilitzades en diferents plataformes o aplicacions. 

• Reuse (R): aplicables en diferents contextos i que es repeteixin en el temps. Incloure 

informació detallada sobre el context, qualitat i condicions d'ús de les dades per a facilitar la 

seva reutilització. 

Tota la informació i coneixement generats en el seguiment seguiran estàndards internacionalment 

acceptats que permeten la comparació i compartició d'informació per contribuir a la millora del 

coneixement dels impactes del canvi climàtic en l'agroramaderia, la silvicultura, la pesca i el turisme, 

així com l'efectivitat de les mesures d'adaptació. 

Per altra banda, també s’ha tingut en compte que les dades per a la construcció d’indicadors siguin 

d’alta qualitat, especialment procedents d’organismes oficials o reconeguts a nivell cientificotècnic.  

També que siguin dades actualitzables amb una freqüència d’actualització suficient per permetre 

valorar l’evolució del projecte al llarg del seu cicle de vida. Amb poques excepcions, es compta amb 

dades actualitzables anualment.   

 

Aquests principis s’han concretat en els indicadors LIFE KPI i en els indicadors de projecte, 

configurant un sistema de monitoratge útil i coherent per mesurar l’èxit del projecte i fer balanços 

periòdics.  
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2.2. Definició de les estructures seguiment i avaluació 

El monitoratge i seguiment de l’evolució del projecte es duu a terme a través de diferents estructures 

de mesura i seguiment:  

• LIFE KPI 

• Indicadors de projecte 

• Baròmetre de percepció  

 

Els objectius i característiques de cadascuna es defineixen a continuació.   

 

2.2.1. LIFE KPI 

 

Els KPIs (Key Performance Indicators) són indicadors clau de rendiment que mesuren l'eficàcia amb 

què una organització aconsegueix els seus objectius principals. En el context dels projectes LIFE, 

els KPIs s'utilitzen per avaluar l'impacte quantitatiu del programa en un conjunt d'indicadors 

predefinits.  

Aquesta mesura permet avaluar l'impacte tant a nivell individual de cada projecte com del programa 

LIFE en el seu conjunt. Els KPIs proporcionen dades essencials que poden ajudar a justificar l'ús de 

fons públics, a donar suport als responsables polítics i a millorar la gestió del programa LIFE. 

 

Figura 2.2.1. Esquema del funcionament dels KPI del programa LIFE. 

Font: KPI Database. Guidance Document. (for LIFE projects of calls LIFE21-27 SAP/SIP/SNAP) 

 

Els indicadors engloben els següents aspectes ambientals: qualitat de l'aigua, aire, sòl, eficiència en 

els recursos i residus, natura i biodiversitat, mitigació del canvi climàtic i adaptació al canvi climàtic.  

En funció del tipus de projecte LIFE, cal identificar quins són els KPI obligatoris. A més, cal incloure 

un indicador addicional.  

Els passos a seguir en relació a l’elaboració dels indicadors KPI són els següents:  
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1. Identificació d'Indicadors: Iniciar amb una revisió dels indicadors obligatoris que el 

programa LIFE requereix reportar. Incloure indicadors addicionals no obligatoris però 

rellevants, que poden aportar valor extra al seguiment i avaluació del projecte. 

2. Definició de contextos pels indicadors: Definir clarament els contextos generals 

(overarching context) i específics del projecte (specific contexts). Aquest pas és crucial per 

assegurar que els indicadors seleccionats reflecteixen adequadament l'impacte i la 

localització dels beneficis del projecte. Per a la creació de diferents contexts específics es té 

en compte la distribució territorial de l’indicador (per províncies) i l’origen del finançament de 

les accions que s’impulsaran (Life o complementari). 

3. Desenvolupament dels Indicadors: definició dels indicadors, incloent la identificació de 

fonts d'informació oficials i la definició d'objectius quantitatius. Aquests objectius han de ser 

coherents amb els objectius generals del projecte i han d'estar basats en dades fiables. La 

definició i càlcul dels indicadors ha de seguir la Guia oficial: KPI Database. Guidance 

Document. (for LIFE projects of calls LIFE21-27 SAP/SIP/SNAP). 

4. Recopilació i anàlisi de dades: recollir dades de les fonts identificades i realitzar el càlcul 

dels indicadors.  

5. Comunicació de resultats: incorporar els resultats obtinguts i les justificacions 

corresponents en el Webtool de LIFE. Aquest pas inclou la càrrega de dades, la descripció 

de mètodes utilitzats i la inclusió de qualsevol supòsit o limitació rellevant. Aquest pas es 

coneix com a first snapshot. 

6. Validació dels resultats: el procés ha de concloure amb una validació dels resultats i la 

metodologia emprada per part d’un revisor extern designat pel programa LIFE (technical 

monitor), per assegurar la integritat i la credibilitat dels resultats reportats.  

7. Revisió dels resultats: els passos 4, 5 i 6 es repeteixen al final del projecte i a 5 anys de la 

finalització del projecte. La revisió pot incloure la reformulació d’indicadors, amb la justificació 

corresponent. Es corresponen al second i third snapshot.  

 

  

https://cinea.ec.europa.eu/document/download/92bafdef-cf9d-4be2-894d-b9b4f77f3a44_en?filename=KPI%20Guidance%20document.pdf
https://webgate.ec.europa.eu/life/kpi/module/project/details/101069781
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A continuació es llisten els indicadors KPI que s’inclouen al projecte:   

 

Codi Scope KPI Contextos específics 

1.5. B.* Project work area Project work area 

Per les 4 províncies 

Per finançament (LIFE i 
complementari)  

1.6. B.* Climate vulnerability (humans) 

Number of people less 
vulnerable to the adverse 
effects of climate change 
due to climate adaptation 
measures of the LIFE 
project: Inhabitants covered 
by climate change action 
plans 

Per les 4 províncies 

Per finançament (LIFE i 
complementari) 

2.4.2. B. Water efficiency 

Reduction in new water 
supplied, due to appropriate 
water saving measures (e.g. 
through increasing water 
reuse and/or avoiding water 
losses) in m3 / year.  

Per les 4 províncies 

Per finançament 
complementari 

4.2.1. B. Forest Management 
Sustainable forest 
management 

Per les 4 províncies 

Per finançament 
complementari 

9.1. B.  Climate area vulnerability reduction 
Reduction of the area (of the 
project) particularly 
vulnerable to climate change 

Per les 4 províncies 

Per finançament (LIFE i 
complementari) 

10.1.2.B  Governance 

Number of 
supervisory/enforcement 
bodies engaged by the 
project 

Per tot territori eCOadapt50 

Per finançament LIFE 

10.1.3.B  Governance 
Achievements by project in 
compliance, enforcement, or 
legislation 

Per tot territori eCOadapt50 

Per finançament LIFE 

10.2.B*  Governance 

Involvement of other 
stakeholders (not duty 
holders or 
enforcement/supervisory 
bodies) in project activities 

Per tot territori eCOadapt50 

Per finançament LIFE 

10.3.B*  Governance 
Professional training, 
capacity building and 
education 

Per tot territori eCOadapt50 

Per finançament LIFE 

11.1. B.* Information and awareness Website 
Per tot territori eCOadapt50 

Per finançament LIFE 

12.1. B.* Networking and synergies 
Networking and synergies 
with projects/initiatives 

Per tot territori eCOadapt50 

Per finançament LIFE 
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Codi Scope KPI Contextos específics 

13.B* New jobs created 
Number of jobs maintained 
and/or created in FTE. Per 
sector 

Per tot territori eCOadapt50 

Per finançament LIFE 

14.1. B.* Economic sustainability and Catalytic effect 
Revenue during or after 
project end, due to project 
outcomes 

Per tot territori eCOadapt50 

Per finançament LIFE 

14.2.B* Economic sustainability and Catalytic effect 

Catalytic effect - Financial - 
Cumulative investments 
triggered or finance 
accessed 

Per tot territori eCOadapt50 

Per finançament 
complementari 

14.3.1.B.* Economic sustainability and Catalytic effect 
Continuation in the same 
premises/area(s) as those 
used during the project 

Per tot territori eCOadapt50 

Per finançament LIFE 

Taula 2.2.2.3Llistat d’indicadors KPI. Es manté la codificació, scope i títol del KPI en anglès, per facilitar-ne el 

seguiment i publicació al Webtool. 

 

2.2.2. Indicadors de projecte 

 

A banda dels LIFE KPI (Veure apartat 2.2.1.) també s'ha establert un conjunt de 30 indicadors de 

projecte amb l'objectiu d'avaluar l'impacte del projecte pel que fa a la reducció de la vulnerabilitat als 

efectes del canvi climàtic i la implementació d’accions d’adaptació. Concretament:  

• Millora de la Resiliència Climàtica: objectiu de mesurar com el projecte augmenta la resiliència 

dels territoris i sectors en relació als efectes del canvi climàtic. 

• Desenvolupament de capacitats, transferència de coneixement i implicació: mesurar 

l'efectivitat en el desenvolupament de capacitats locals i la transferència de coneixements i 

bones pràctiques innovadores. 

• Impacte socioeconòmic: avaluar els beneficis socioeconòmics generats, incloent la creació 

de llocs de treball i el desenvolupament econòmic local, tant a través de l’accés a subvencions 

com de finançament privat. 

 

Els passos a seguir en relació a l’elaboració dels indicadors de projecte són els següents:  

1- Recerca i selecció d’indicadors existents: identificació d'indicadors ambientals ja 

establerts a partir de fonts oficials i bases de dades obertes. 

2- Validació d'indicadors: consensuar el conjunt d'indicadors amb el consorci de socis experts 

per assegurar la coherència amb els objectius del projecte. 

3- Recol·lecció i anàlisi de dades: obtenció de dades, càlcul d’indicadors i establiment 

d’objectius clars basats en les dades. 

4- Documentació per a l’avaluació i seguiment: elaborar informes d'avaluació que 

corresponguin a les diverses fases de desenvolupament del projecte. 

5- Presa de decisió a partir dels resultats: utilitzar els resultats obtinguts per guiar les 

decisions estratègiques i les accions futures del projecte. 
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Codi Indicador Sector  

LEA01 Increment de la diversitat de participants en els òrgans de governança Transversal 

LEA02 Nombre d'stakeholders públics i privats executant accions Transversal 

LEA03 
Propostes d'accions demostratives presentades a les convocatòries de 
finançament o de sol·licitud de crèdits 

Transversal 

LEA04 
Propostes d'accions complementàries presentades a les convocatòries 
de finançament o de sol·licitud de crèdits 

Transversal 

LEA05 Import de les subvencions atorgades Transversal 

LEA06 Import de préstecs atorgats Transversal 

LEA07 Nombre de llocs de treball creats Transversal 

LEA08 
Habitants menys vulnerables als efectes del canvi climàtic gràcies a les 
accions incloses al LIFE eCOadapt50  

Transversal 

LEA09 Nombre de municipis on s'implementen les accions Transversal 

LEA10 Àrea vulnerable als impactes del canvi climàtic Transversal 

LEA11 Àrea coberta per PAESC i altres plans d'ACC Transversal 

LEA12 Protocols d'emergència contra els efectes del canvi climàtic Transversal 

LEA13 Nombre de plans i polítiques amb criteris d'ACC integrats Transversal 

LEA14 Superfície amb instruments de gestió forestal Forestal 

LEA15 
Superfície forestal gestionada a través d'agrupacions de propietaris 
forestals 

Forestal 

LEA16 Superfície forestal arbrada vulnerable a l’estrès per sequera Forestal 

LEA17 Utilització de fusta per a llenya i biomassa Forestal 

LEA18 Àrea boscosa / àrea en mosaic agroforestal 
Agroramader, 

Forestal 

LEA19 
Gestió adaptativa de superfícies agrícoles, forestals i fluvials incloses 
en acords de custòdia del territori 

Agroramader, 
Forestal 

LEA20 
Superfície d'espais naturals restaurats o creats com a NBS en relació a 
les accions finançades pel projecte eCOadapt50 

Forestal 

LEA21 Evolució de les superfícies de regadiu per tipologia de sistema de reg Agroramader 

LEA22 Zona de producció ecològica i d'ecorègims de la PAC Agroramader 

LEA23 Granges ramaderes ecològiques i pasturatge extensiu i semi-extensiu Agroramader 

LEA24 
Implantació de tècniques pesca de baix impacte en el sector pesquer i 
aqüicultura 

Pesquer 

LEA25.1 Evolució del volum de captures d'espècies d'interès comercial (kg) Pesquer 

LEA25.2 Evolució del volum de captures d'espècies d'interès comercial (€) Pesquer 

LEA26 Organitzacions i serveis turístics afiliats al CETS i /o al segell Biosphere  Turisme 

LEA27 Consum d'aigua per activitat turística Turisme 

LEA28 Consultes fetes a companyies d'assegurances i/o a ARÇ 
Assegurances i 

finançament verd 

LEA29 Efectes positius en les primes d'assegurances 
Assegurances i 

finançament verd 

LEA30 Efectes positius en l'accés al finançament verd 
Assegurances i 

finançament verd 

Taula 2.2.3.4Llistat d’indicadors de projecte 
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Els 30 indicadors, es poden classificar per sector de la següent manera:  

 

Sector Núm. indicadors  

Transversal  13 

Agroramader 5 

Forestal 7 

Pesquer  3 

Turístic 2 

Assegurances i               

finançament verd 
3 

Taula 2.2.4.5Distribució dels indicadors per sectors. Nota: hi ha 2 indicadors que es corresponen a més d’un 

sector. 

 

2.2.3. Baròmetre de percepció 

 

El Baròmetre de percepció pretén avaluar el nivell de coneixement, interès, grau de sensibilitat, 

implicació i predisposició per a adoptar estratègies d’adaptació per part dels stakeholders del projecte 

eCOadapt50. La configuració del Baròmetre permet, a més, identificar diferències i singularitats entre 

els territoris i sectors implicats.   

El Baròmetre, es duu a terme en tres moments del projecte (el primer any, a mitjans del projecte i al 

final) per avaluar el progrés dels territoris i sectors en relació al grau de coneixement envers els 

efectes del canvi climàtic, així com l’evolució de les seves necessitats formatives i d’implicació.  

Les preguntes que configuren el Baròmetre de percepció s’incorporen a l’Annex II.  

Utilitzant una plataforma digital específica, la recollida de dades es durà a terme entre dates 

preestablertes i es promourà a través de la Diputació de Barcelona i la resta de membres del consorci. 

Els principals aspectes que valora el Baròmetre son els següents:  

• Perfil dels participants (tipologia, sector, territori on duen a terme l’activitat) 

• Percepció sobre el canvi climàtic (coneixement previ i necessitat de formació, àmbits d’interès, 

afectació sectorial i territorial del canvi climàtic, afectació i riscos sectorials) 

• Reptes de futur (priorització sectorial i territorial) 

• Predisposició a participar en el projecte Life eCOadapt50 
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2.3. Eines per a la gestió de la informació  

El conjunt de dades i indicadors emprats per a dur a terme el seguiment i  avaluació del projecte Life 

eCOadapt50 es recull i analitza mitjançant diferents eines pensades per a aquesta tasca.  

Aquestes eines s’adapten a les necessitats de cadascuna de les estructures, com es detalla a 

continuació.   

 

2.3.1 Eines per a la gestió dels LIFE KPI  

 

Webtool del programa Life 

El programa Life disposa d’una plataforma Webtool per a la gestió dels indicadors KPI de cada 

projecte, a la que s’accedeix amb les credencials de Beneficiari del projecte. 

Un cop incorporades les dades de projecte, configurats el context general i els contextos específics, 

se seleccionen els indicadors que es reportaran.  

  

Figura 2.3.1. Categoria d’indicadors que es poden reportar. 

Font: KPI Webtool.  

La plataforma permet reportar els indicadors obligatoris i altres indicadors seleccionats per a les tres 

fases (snapshots, en anglès) en que s’exigeixen:  

• First snapshot: a l’inici (durant els primers nou mesos),  

• Second snapshot: al final del projecte i  

https://webgate.ec.europa.eu/life/kpi/module/project/details/101069781
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• Third snapshot: a 5 anys de la finalització del projecte. 

 

Cal incorporar les dades de cada indicador per la quantitat de contextos específics que s’hagin 

seleccionat. Pot ser que per un mateix indicador es reportin les dades per diversos contextos 

específics.  

En el cas del projecte Life eCOadapt50, s’han creat diferents contextos específics (fins a 15), tenint 

en compte el següent:  

• Informació diferenciada per cada província o de forma general per tot el  territori. 

• Informació diferenciada per tipus de finançament, Life o complementari (altres subvencions i 

finançament privat).  

 

D’aquesta manera, per cada indicador cal seleccionar:  

• Context específic: pel projecte eCOadapt50, en funció del territori i del finançament associat 

a l’indicador, se seleccionarà el més adequat.  

• Descriptor de l’indicador: ofereix detalls específics sobre l’indicador, especialment associat 

a tipologies.  

• Valor de l’indicador: a l’inici del projecte i els valors esperats al final de projecte i a 5 anys 

de la finalització. S’indica també la unitat de referència.  

• Etiquetes (flags): permeten identificar impactes amb un major nivell de detall per afinar més 

l’impacte de l’acció. Es pot referir a sectors, vectors ambientals o segments de població, entre 

d’altres. 

• Comentaris i justificació: cal detallar la metodologia de càlcul, les fonts d’informació o algun 

altre aspecte addicional.    

 

Figura 2.3.2.4Exemple de contingut d’un indicador KPI 

Font: KPI Webtool.  

Un cop reportats tots els indicadors i validats per part del KPI Expert i verificats pel KPI Verificator, 

es poden descarregar els valors en un full de càlcul (format Microsoft Excel).   
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Per a més informació de detall sobre l’ús i funcionalitats del Webtool, la pàgina web de LIFE disposa 

de diversos vídeos formatius:  

• Module 1: Accessing to the KPI Database 

• Module 2: The KPI process and project status 

• Module 3: Navigating through the KPI Database 

• Module 4a: Selecting overarching contexts 

• Module 4b: Creating specific context 

• Module 5: Filling in the Indicators 

• Additional training video with demonstration - Training video with demonstration of the LIFE 

KPI Webtool from LIFE20 Welcome Meeting - Horizontal Sessions (KPI session starts at 

1:53:00) 

 

Excel per a la recopilació de dades i càlcul dels indicadors 

Les dades que es reporten al Webtool es recopilen i tracten en un full de càlcul específic a aquests 

efectes (20240304_Grant Agreement_KPI_DEF).  

En el document s’hi recullen les dades per al càlcul dels 15 KPI que es reporten, per a cadascun dels 
seus contextos específics.  

Alguns dels aspectes rellevants que s’hi recullen tenen a veure amb la gestió de les dades i la 
organització interna de la informació, i no es relacionen amb el Webtool:  

• Núm. KPI: codi intern, no relacionat amb el Webtool 

• Report al Webtool: s’indica si la dada s’incorpora o no al Webtool. En alguns casos es recull 
informació agregada, que al Webtool es reporta desagregada per províncies.  

• Desagregat per províncies: s’identifiquen els indicadors dels que es disposa de dades 
diferenciades per les quatre províncies.  

• Life Funding: s’identifiquen els indicadors que es reporten per Life. 

• Complemetary Funding: s’identifiquen els indicadors que es reporten per altres subvencions 
públiques i privades. 
 

Altra informació que sí es relaciona directament amb el Webtool: 

• Codi: codi corresponent als KPI de Life. 

• Títol KPI: títol corresponent als KPI de Life. 

• Tendència: increment o decreixement esperat. 

• Explanation: explicació de l’indicador, segons Life. 

• Specific context: s’indica per quin context específic es reporta cada indicador.  

• Project start value: valor a l’inici del projecte.  

• Project end value: valor esperat al final del projecte. 

• 5 years beyond Project end value: valor esperat a 5 anys de la finalització del projecte 

• Unit: unitats. 

• Clarifying information: informació de detall sobre la metodología.  

• Proof of evidence: explicació detallada de les fonts d’informació.  

  

 

https://www.youtube.com/watch?v=nddpAcbuNLU
https://www.youtube.com/watch?v=pUutpvsZIN0
https://www.youtube.com/watch?v=qordreuzwTk
https://www.youtube.com/watch?v=FDOnLSBlD_o
https://www.youtube.com/watch?v=eL1FLF2Sdss
https://www.youtube.com/watch?v=TjxsHnJHVIw
https://www.youtube.com/watch?v=-s5AGb_r1Bc
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2.3.2 Gestió dels indicadors de projecte  

 

Les dades per al càlcul dels 30 indicadors de projecte es recullen i tracten en un full de càlcul específic 

a aquests efectes (20240304_Indicadors Life eCOadapt50).  

Els aspectes rellevants que s’hi recullen són els següents:  

• Identificador: codi per identificar l’indicador   

• KPI: s’identifica si té equivalències amb algun KPI  

• Indicador: títol de l’indicador  

• Definició: descripció concreta de l’indicador   

• Valor indicador baseline: valor a l’inici del projecte  

• Tendència o valor objectiu a final de projecte: evolució esperada  

• Freqüència de càlcul: s’identifica cada quan cal calcular-lo. Pot ser de forma anual o a 3 
moments (inici, a meitat de projecte i a final de projecte).   

• Font: origen de les dades  

• Links: accés a través de dades obertes.   

• Sector: s’identifica si pertany al sector agroramader, forestal, pesquer, turístic, de finances i 
finançament verd o transversal 

 

La informació de detall sobre els 30 indicadors es recull en les fitxes dels indicadors de projecte 

(ANNEX I).  

 

2.3.3. Base de dades per a la definició de les accions 

 

Cal tenir en compte que molts dels indicadors d’impacte del projecte tenen a veure amb la 

implementació de les accions d’adaptació, que es desenvoluparan a través dels WP4 i WP5.  

D’aquesta manera, els responsables del WP4 i WP5 elaboraran una base de dades d'accions a 

implementar. Per a poder obtenir la informació de detall pel càlcul dels indicadors, la base de dades 

inclourà la informació següent:  

• Número: codi de l’acció  

• Nom acció: títol de l’acció 

• Sector: Agroramader, Forestal, Turisme, Pesca, Altres  

• Perill climàtic: permet seleccionar fins a 3 perills climàtics relacionats 

• Risc: permet seleccionar fins a 3 riscos sobre els que s’actua  

• Àmbit territorial: zona on s’actua.  

• Superfície afectada: hectàrees totals en que té lloc l’acció 

• Soci beneficiari: soci que rep el finançament i el vehicula 

• Coordinació: entitat que coordina l’acció 

• Pressupost: import total de l’acció 

• Finançament: import de finançament provinent del LIFE eCOadapt50, una altra subvenció 
pública, un préstec bancari, fons propis o una altra aportació privada 

• Terminis previstos: terminis d’execució estimats 

• Fase acció: acció proposta, seleccionada, en curs, finalitzada.   

• SbN: s’identifica si es tracta d’una acció de tipus solució basada en la natura 
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Hi ha dues bases de dades, una per accions demostratives (finançades a través de Life) i una per a 

accions complementàries (seran finançades a través d’altres subvencions o finançament privat).  

 

2.3.4. Gestió de les dades 

 

Emmagatzematge 

Totes les organitzacions que lideren la implementació de qualsevol activitat del projecte Life 

eCOadapt50 han de mantenir les dades de les activitats respectives en les plantilles acordades en 

còpies digitals, preferiblement en fulls de càlcul (excel o equivalent).  

La Diputació de Barcelona, com a soci responsable del WP11 mantindrà les dades completes per a 

tots els indicadors (LIFE KPI i Indicadors de projecte). Totes les organitzacions garantiran que les 

dades es facin còpia de seguretat periòdicament per evitar pèrdues de dades. 

 

Anàlisi 

Les dades completes de tots els indicadors del projecte seran mantingudes per la Diputació de 

Barcelona. Aquestes dades seran analitzades en funció de les necessitats del projecte. Totes les 

organitzacions que formen part del consorci del projecte podran compartir dades de forma segura 

entre l’equip del projecte, en motiu del desenvolupament del propi projecte.  

 

Privacitat 

Totes les organitzacions que formen part del consorci del projecte que disposin de dades sensibles 

per al desenvolupament del projecte i de la implementació de les accions n’asseguraran la 

confidencialitat i garantiran el seu emmagatzematge de forma segura, amb accés limitat als usuaris 

directes del projecte.  
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3.Procés d’avaluació envers les estructures 

plantejades 

 

3.1. Esquema del procés d’avaluació 

 

El procés d’avaluació del projecte Life eCOadapt segueix l’esquema següent:  

 

CRONOGRAMA nº Tasca  
 

Mesos 1 a 12 

1 FASE PREPARATÒRIA   

1.1 Proposta dels indicadors (KPI i de projecte)  

1.2 Càlcul dels indicadors (KPI i de projecte)  

1.3 Elaboració del Baròmetre de percepció i obtenció de resultats  

 1.4 Compartició de resultats amb els membres del consorci  

Mesos 20 a 24 

2 SEGUIMENT D'INDICADORS I OBJECTIUS (ANUAL)  

2.1 
Obtenció dels indicadors que s’actualitzen anualment (indicadors de 
projecte) 

 

2.2 Compartició de resultats amb els membres del consorci  

2.3 Aplicació de millores en el projecte, si escau  

Mesos 48 a 52 

3 SEGUIMENT DELS INDICADORS (A MEITAT DE PROJECTE)  

3.1 
Obtenció dels indicadors que s’actualitzen a meitat de projecte 
(indicadors de projecte) 

 

3.2 
Actualització del Baròmetre de percepció i actualització de les 
conclusions 

 

3.3 Elaboració del Document d’avaluació a meitat de projecte  

3.4 Compartició de resultats amb els membres del consorci  

3.5 Aplicació de millores en el projecte, si escau  

 4 SEGUIMENT DELS INDICADORS (A FINAL DE PROJECTE)  

 4.1 
Actualització dels indicadors que s’actualitzen a final de projecte 
(indicadors de projecte i KPI) 

 

Mesos 90 a 96 4.2 
Actualització del Baròmetre de percepció i actualització de les 
conclusions 

 

 4.3 Elaboració del Document d’avaluació a final de projecte  
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CRONOGRAMA nº Tasca  
 

 4.4 Compartició de resultats amb els membres del consorci  

 4.5 Aplicació de millores en el projecte, si escau  

Mesos 150 a 156 

5 
SEGUIMENT DELS INDICADORS (A 5 ANYS DE LA FINALITZACIÓ 
DEL PROJECTE) 

 

5.1 
Actualització dels indicadors que s’actualitzen a 5 anys de la finalització 
del projecte (KPI) 

 

Taula 3.1.1.6Esquema del procés de seguiment i avaluació 

3.2. Obtenció de la informació i càlcul d’indicadors 

La Diputació de Barcelona, com a soci responsable del WP11, s’encarregarà de dur a terme 

l’actualització dels indicadors, amb la  freqüència de càlcul que s’estableix (anual o a l’inici, meitat i 

final de projecte). Aquesta freqüència s’indica a les fitxes dels indicadors (ANNEX I).  

En cada període es revisaran els indicadors que cal actualitzar i es cercarà la informació. A més dels 

indicadors procedents de dades obertes, es tindran en compte els indicadors pels que calgui sol·licitar 

dades a organismes o persones concretes. 

Es realitzarà el càlcul dels indicadors i es recollirà la informació en les eines preparades ad hoc per 

a aquesta tasca (Veure capítol 2.3 Eines per a la gestió de la informació).  

Per als indicadors LIFE KPI, a final de projecte i a 5 anys de la finalització de projecte, s’actualitzaran 

les dades al Webtool disponible. 

En cas que per a algun indicador les dades ja no es trobin disponibles, es proposarà un conjunt de 

dades alternatives.  

 

3.3. Avaluació i seguiment de resultats 

Un cop obtingudes les dades i calculats els indicadors, es compararan els resultats amb els objectius 

establerts prèviament.  

S’identificarà clarament els indicadors pels que s’assoleixen els objectius (o es manté la tendència 

desitjada) i els que es troben allunyats del valor desitjable.  

A tals efectes es preveu l’elaboració de diversos documents de seguiment:  

 

• Document d’avaluació a mig termini i reformulació (mes 48 a mes 52) 

L’objectiu del document és l'avaluació de la vulnerabilitat sobre l'adaptació al canvi climàtic i els 

impactes socioeconòmics als territoris eCOadapt50, resultant de les mesures demostratives 

implementades durant la primera meitat del projecte sota WP4 i WP5 i activitats desenvolupades sota 

WP6, WP8, WP9 i WP10 (per aspectes socioeconòmics). 

Per a dur-ho a terme, s’actualitzaran i revisaran els indicadors del projecte. El procés de recollida de 

dades seguirà els procediments i els indicadors establerts en el MEP i proporcionarà dades 
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fonamentals per revisar els indicadors i les accions per assegurar el desenvolupament correcte del 

projecte.  

Aquesta anàlisi a mitjà termini permetrà detectar possibles desviacions i disfuncions en el 

desenvolupament del projecte i permetrà fer els ajustos necessaris per assegurar els resultats 

esperats d'eCOadapt50. 

 

• Document d’avaluació final (mes 90 a mes 96) 

L’objectiu del document és dur a terme una avaluació de l’impacte real de les accions implementades 

en matèria d’adaptació als efectes del canvi climàtic. 

La identificació d’indicadors pels que no s’han assolit objectius també permetrà detectar sobre quins 

aspectes els impactes esperats de reducció de vulnerabilitat no han funcionat. Les conclusions sobre 

aquest fet permetrà identificar accions o tipologies d’accions menys efectives.  

Els resultats finals s’utilitzaran per informar als territoris i stakeholders participants de l’impacte de 

les accions en les que han participat per maximitzar l’impacte més enllà del projecte.  

A més, permet consolidar la bateria d’indicadors finals per monitorar l’impacte de les accions 

d'adaptació al canvi climàtic a 5 anys de la finalització del projecte.  

Aquests resultats a final de projecte permetran extrapolar quina pot ser la situació a 5 anys de la 

finalització del projecte i fins al 2050.  

 

3.4. Aplicació de millores en funció dels resultats obtinguts 

L’aplicació de millores al llarg del projecte no se circumscriu únicament als períodes d’avaluació, sinó 

que tindrà lloc durant tot el procés. 

La replicació de Living Labs i activitats en els diversos territoris permet testejar si les metodologies 

de treball són efectives i permeten obtenir els resultats desitjats. D’aquesta manera s’identificaran les 

metodologies de treball i implicació dels stakeholders que maximitzin la participació, així com aquells 

processos que no resulten exitosos.  

Per altra banda, sí que cal tenir en compte que el període d’avaluació de mig termini (entre els mesos 

48 i 52) proporcionarà informació de valor per corregir tendències no desitjades, especialment pel 

que fa al desenvolupament d’accions.  

L’informe d’avaluació serà especialment útil per valorar l’impacte de les accions d’adaptació que 

s’hagin implementat fins al moment. S’identificaran aquelles accions per les que no s’identifiquen 

beneficis pel que fa a la millora de l’adaptació, o aquelles especialment complexes que redueixen 

l’eficiència del procés. 

Un cop obtinguts els resultats, els membres del consorci hauran de valorar si algunes d’aquestes 

accions s’han de modificar, o si s’ha de tenir en compte aquests casos per a les properes seleccions 

d’accions.   
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ANNEX I. Fitxes dels indicadors 

 

AI.1. Fitxes dels indicadors LIFE KPI 

 

Codi  KPI01 

Scope Project work area 

Títol  1.5. B. Project work area 

Specific context 

Project territory LIFE Funding 

Addicional contexts: 4 provinces + Life Funding; 4 provinces + 

Complementary Funding 

Explanation 

The project work area is the total spatial extent of the work area in 

which its actions take place. It is where the project’s budget is used to 

achieve objectives. 

Comments  

The project area starts in 0, as no work is expected to have started 

before the project is signed. 

At the end of the project the whole territory are will be positively 

affected by the project actions.  

It includes the surface of the 474 municipalities involved in 

eCOadapt50 (18.623,09 km2) plus the surface of the Natural Parks 

(890,36 km2). It has to be noted that an overlap between the 

municipalities and Natural Parks surface may occur. 

Proof of evidence 

Data used comes from official statistics: 

Municipalities surface:  

 IDESCAT ( https://www.idescat.cat/indicadors/?id=aec&n=15903) 

Downloaded data was selected and filtered by municipality name and 

official code. 

Data is managed in order to select the surface of the 474 municipalities 

included in eCOadapt50. 

Natural Park surfaces:  

https://parcs.diba.cat/web/documentacio/cartografia-dels-plans-

especials 

The cartography data (shapefile) is managed in order to select the 

surface of the municipalities of the Natural Parks that are not included 

in eCOadapt50.  

The total surface is the summatory of both results. 

Valor  Inici  0 Final  A 5 anys de 

la finalització 
 

Tendència 

esperada  
¨Final 19.389 

A 5 anys de la 

finalització 
19.513.  

Observacions,  

comentaris i 

reformulacions 
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Codi  KPI02 

Scope Climate vulnerability (humans) 

Títol  

1.6. B. Number of people less vulnerable to the adverse effects of 

climate change due to climate adaptation measures of the LIFE 

project: Inhabitants covered by climate change action plans 

Specific context 

Project territory LIFE Funding 

Addicional contexts: 4 provinces + Life Funding; 4 provinces + 

Complementary Funding 

Explanation 

Measures the total number of people that are impacted by the 

projectwithin the relevant context(s). The type of impact and people 

impacted should be declared in this KPI.   

At the beginning, we expect the 1.6.B value to be zero (no people 

impacted before 

Comments  

The number of persons starts in 0, as no work is expected to have 

started before the project is signed. 

At the end of the project the 30% of the population of the whole 

eCOadapt50 territory ((474 municipalities (895,491 inhabitants) and 

the population in Natural Parks (17,829 inhabitants)) will be positively 

affected by the project actions and 50% of population beyond 5 years.  

 

Proof of evidence 

Data used comes from official statistics: IDESCAT ( 

https://www.idescat.cat/indicadors/?id=aec&n=15903) Downloaded 

data was selected and filtered by municipality name and official code. 

Downloaded data was selected and filtered by municipality name and 

official code. 

Data is managed in order to select the surface of the 474 municipalities 

included in eCOadapt50. 

Valor  Inici  0 Final  A 5 anys de 

la finalització 
 

Tendència 

esperada  
¨Final 273.996 

A 5 anys de la 

finalització 
456.660 

Observacions,  

comentaris i 

reformulacions 
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Codi  KPI03 

Scope Water efficiency 

Títol  

2.4.2. B. Reduction in new water supplied, due to appropriate 

water saving measures (e.g. through increasing water reuse 

and/or avoiding water losses) in m3 / year.  

Specific context 
Project territory LIFE Funding + Complementary 

Addicional contexts: 4 provinces and LIFE Funding + Complementary 

Explanation 

In the start-value please provide the baseline of the problem at the 

start of the project (e.g. amount of water supplied/used). In the end-

value please provide the estimated amount of water supplied/used at 

project-end. The end-value is expected to be low 

Comments  

85,905,267.8 m3 is the total consumption of water due to domestic and 

economic activities in the territorial scope of the project actions. The 

actions will be done at very small scale and probably their impact on 

the total consumption will not be meaningful. Nevertheless 

eCOadapt50 will aim to reduce a 15% of its water consumption by the 

end of the project (73,019,478 m3). Three years beyond the project 

implementation, this reduction will achieve a 25% aproximately 

through complementary and replicability actions (64,428,951 m3). 

Data source: Catalan water agency, open data at 

https://aca.gencat.cat/ca/laigua/consulta-de-dades/dades-

obertes/visualitzacio-interactiva-dades/Consum-aigua-comarques-

catalunya (03/12/2023) 

It is not possible to obtain official and accurate data of water 

consumption within the Natural Parks, so it is not included. However, 

it is assumed that it will be low in comparison with the rest of the 

eCOadapt50 territory. 

Proof of evidence 

Catalan Water Agency, https://aca.gencat.cat/ca/laigua/consulta-de-

dades/dades-obertes/visualitzacio-interactiva-dades/Consum-aigua-

comarques-catalunya/index.html 

The title relates to regional data (comarques), but it permits to 

download an xls archive detailed at municipal level. Data downloaded 

by 03/12/2023. The water consumption of the 474 municipalities 

related to ecOadapt50 terrritory were selected. 

 

Valor  Inici  85.905.267,8 Final  A 5 anys de 

la finalització 
 

Tendència 

esperada  
¨Final 73.019.477,6 

A 5 anys de la 

finalització 
64.428.950,8 

Observacions,  

comentaris i 

reformulacions 
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Codi  KPI04 

Scope Forest Management 

Títol  4.2.1. B. Sustainable forest management 

Specific context 
Project territory LIFE Funding +Complementary 

Addicional contexts: 4 provinces and LIFE Funding + Complementary 

Explanation 

The project should clarify the area with improved forest management. 

This should be the area of the targeted forest under sustainable 

management before the project started. 

Comments  

The forest planning instruments in Catalonia are used to plan the 

actions that need to be carried out in a forest farm over a period of 

more than ten years, in which basic objectives proposed by the owner 

or manager must be achieved. They must guarantee the improvement, 

sustainability and multifunctionality of forest systems; make a careful 

forest parcelling of the farm; consider and integrate territorial planning 

plans, mainly in the field of prevention and the fight against forest fires; 

introduce silvicultural rules to guarantee the regeneration of the tree 

mass and minimize the risks of erosion and fire; define the 

infrastructures to improve the realization of the uses, and plan the 

agricultural activities linked to the forest lands that reduce 

combustibility, favour the maintenance of the ecosystems and 

preserve their biodiversity. The starting value is the area with a forest 

management plan within the eCOadapt 50 territory. Through the 

actions implemented by eCOadapt50, it is expected to increase an 8% 

of the initial surface value by the end of the project and a 13% of the 

initial surface value by five years from the end of the project.  

 

Proof of evidence 

Proof of evidence:  

Source: Catalan Forest Observatory 

https://www.observatoriforestal.cat/planificacio-forestal/ 

Data is available at regional level (comarca). The forest surface with a 

management plan of the regions included in the eCOadapt50 project 

were selected. The regions of Anoia and Bages, which have few 

municipalities in eCOadapt50 territory were excluded. 

Valor  Inici  408.595 Final  A 5 anys de 

la finalització 
 

Tendència 

esperada  
¨Final 441.282,6 

A 5 anys de la 

finalització 
453.540,4 

Observacions,  

comentaris i 

reformulacions 
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Codi  KPI05 

Scope Climate area vulnerability reduction 

Títol  
9.1. B. Reduction of the area (of the project) particularly 

vulnerable to climate change 

Specific context 

Project territory LIFE Funding 

Addicional contexts: 4 provinces + Life Funding; 4 provinces + 

Complementary Funding 

Explanation 

In the start-value please provide the baseline at the start of the project 

(e.g. the area particularly vulnerable to Climate Change that is 

targetted by your project). In the end-value please provide the new 

estimated area particularly vulnerable to Clima 

Comments  

The whole territory of the project is a vulnerable territory where will be 

implemented actions to reduce its vulnerability. With the analysis of 

WP2 eCOadapt50 will assess the vulnerability of each territory and the 

proposed actions (WP3, WP4, WP5) will aim to reduce this 

vulnerability.  

It includes the surface of the 474 municipalities involved in 

eCOadapt50 (18.623,09 km2) plus the surface of the Natural Parks 

(890,36 km2). It has to be noted that an overlap between the 

municipalities and Natural Parks surface may occur. 

Proposed reduction of vulnerability within the project will be at least 

30% of the territory and after 5 years from the end of the project is 

expexted to be around 40%. 

Proof of evidence 

Data used comes from official statistics: IDESCAT ( 

https://www.idescat.cat/indicadors/?id=aec&n=15903) Downloaded 

data was selected and filtered by municipality name and official code. 

Natural Park surfaces:  

https://parcs.diba.cat/web/documentacio/cartografia-dels-plans-

especials 

The cartography data (shapefile) is managed in order to select the 

surface of the municipalities of the Natural Parks that are not included 

in eCOadapt50. The municipalities surface is sorted by province. 

The total surface is the summatory of both results. 

Valor  Inici  19.389 Final  
A 5 anys de 

la finalització 
 

Tendència 

esperada  
¨Final 13.572,3 

A 5 anys de la 

finalització 
11.633,4 

Observacions,  

comentaris i 

reformulacions 
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Codi  KPI06 

Scope Governance 

Títol  
10.1.2.B Number of supervisory/enforcement bodies engaged by 

the project 

Specific context Project territory LIFE Funding 

Explanation 

This indicator documents the number of supervisory/enforcement 

bodies engaged in project activities.   

These bodies could be public authorities – or private (legal) persons 

mandated by public authorities – which supervise or enforce legal 

obligations of 

Comments  

The supervisory and enforcement bodies are the 17 Living labs 

(including the territories involved and the Natural Parks), created to 

boost climate change adaptation actions and defined by WP3. 

Proof of evidence Documentation of constituent plenaries of the Living Labs 

Valor  Inici  0 Final  A 5 anys de 

la finalització 
 

Tendència 

esperada  
¨Final 17 

A 5 anys de la 

finalització 
17 

Observacions,  

comentaris i 

reformulacions 
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Codi  KPI07 

Scope Governance 

Títol  
10.1.3.B Achievements by project in compliance, enforcement or 

legislation 

Specific context Project territory LIFE Funding 

Explanation 

Tangible achievements of the project in promoting compliance, 

enforcement and implementation of EU environment and climate 

legislation. a number of possible activities/outcomes implemented by 

the project. Enables projects to report on the outcomes of this 

Comments  

The achievements that are planned in each WP were analysed in order 

to identify its relation to compliance, enforcement and legislation.  

There are 3 activities (with a total of 9 achievements) in WP7 

(Embedding adaptation into public and private policies and plans) 

related to "New or adapted legislation/strategies and plans". 

There are 41 activities related to "Duty holders with increased 

compliance capacities (e.g. due to improved knowledge, technical 

means, etc)". The WP1 (Project management, coordination, and 

monitoring) implies the increase of compliance capacity of the 24 

consortium members. The WP 3 (CCA living labs setup & adaptative 

governance) implies the creation of 17 bodies that will be able to foster 

a community of members whose knowledge and capacity in these 

topics will be improved. 

Proof of evidence 

Results of the achievements identified, creation and succession of 

meetings of the 17 living labs, and the content generated by these 

bodies. Also, the implication of the 24 consortium members in WP1. 

Valor  Inici  0 Final  A 5 anys de 

la finalització 
 

Tendència 

esperada  
¨Final 0 

A 5 anys de la 

finalització 

50 (9 strategies 

or plans & 41 

duty holders 

with increased 

capacities) 

Observacions,  

comentaris i 

reformulacions 
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Codi  KPI08 

Scope Governance 

Títol  
10.2.B Involvement of other stakeholders (not duty holders or 

enforcement/supervisory bodies) in project activities 

Specific context Project territory LIFE Funding 

Explanation 

Involvement of stakeholders other than duty holders and 

supervisory/enforcement bodies. Stakeholders might be local, 

regional, national or international authorities, policymakers, 

businesses, NGOs or other types of non-profit organisations such as 

religio 

Comments  

A total of 342 potential stakeholders are identified at the beggining of 

the project.  With the development of the eCOadapt50 project, difusion, 

networking and other activities it is assumed that an 45% of the 

stakeholders identified will enroll the eCOadapt project activities. 

Beyond 5 years, it is considered a 60% of involvement. 

Proof of evidence 
Lists of attendants in participation activities (Living Labs, education & 

professional training, surveys, etc.). 

Valor  Inici  0 Final  A 5 anys de 

la finalització 
 

Tendència 

esperada  
¨Final 153,9 

A 5 anys de la 

finalització 
205,2 

Observacions,  

comentaris i 

reformulacions 
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Codi  KPI09 

Scope Governance 

Títol  10.3.B Professional training, capacity building and education 

Specific context Project territory LIFE Funding 

Explanation 

This indicator records the educational and/or training activities 

undertaken by the project in an educational or professional setting, as 

well as to the layperson. It differs from indicator 10.2 because it does 

not record simple stakeholder involvement bu 

Comments  

There are many activities planned during the development of the 

project to foster training and capacity building of the target sectors and 

stakeholders. At least are planned the following activities:. At least are 

planned the following activities: 

- Survey on knowledge gap and needs (at least answered by 200 

people) 

- Online course to increase level of knowledge on CCA and awareness 

of vulnerability of territories (at least 300 people) 

- Training of public administration representatives (minimum 180 

people) 

- Training on tourism business (at least 240 people) 

- Training of forestry stakeholders (at least 180 people) 

- Training of fishery stakeholders (at least 180 people) 

- Training of Agriculture & livestock stakeholders (at least 240 people) 

- Training on insurances policies and about access to finance (both 

450 people, it is assumed that will be the same people)  

- Dissemination of good practices (at least 600 people).  

It must be noted that is possible that some stakeholders attend more 

than one training activity.  

5 years beyond the end of the project it is assumed that at least 300 

people will access the contents available on the online course 

 

Proof of evidence Lists of attendants in training and educational activities 

Valor  Inici  0 Final  A 5 anys de 

la finalització 
 

Tendència 

esperada  
¨Final 2.570 

A 5 anys de la 

finalització 
2.870 

Observacions,  

comentaris i 

reformulacions 
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Codi  KPI10 

Scope Information and awareness 

Títol  11.1. B. Website 

Specific context Project territory LIFE Funding 

Explanation 
total number of unique visits registered by the project website which 

are linked explicitly to your LIFE project. 

Comments  

The objective set by the Communication Plan at the initial stages of 

the project is 9.000, according to the dissemination activities that are 

planned (identification of stakeholders, website development, social 

media, shortfilms and videos, presence in seminars and conferences, 

etc.). Also, the experience in other LIFE projects (such as LIFE 

Clinomics), has been taken into account to set the objective at the end 

of the project and 5 years beyond. 

Proof of evidence 

Proof of evidence: Google analytics and other tools to measure the 

web impact.  

Acces to eCOadapt50: https://ecoadapt50.eu/ 

Valor  Inici  0 Final  A 5 anys de 

la finalització 
 

Tendència 

esperada  
¨Final 9.000 

A 5 anys de la 

finalització 
10.800 

Observacions,  

comentaris i 

reformulacions 
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Codi  KPI11 

Scope Networking and synergies 

Títol  12.1. B. Networking and synergies with projects/initiatives 

Specific context Project territory LIFE Funding 

Explanation 

Networking with other projects or initiatives under this KPI. They 

should provide information on the number and type of 

projects/initiatives (not individuals) with which their project has 

interacted. 

Comments  

It is within the objectives of WP9 (Dissemination and communication) 

and WP10 (Sustainability, replication, and exploitations of project 

results) to foster the networking of the project and to stablish synergies 

with other projects and regions. At the initial stages of the project, it is 

considered a potential of developing networking activities at least with 

one new project per year. It is considered that beyond the end of the 

project there will be specific collaboration with at least 2 new projects. 

Proof of evidence 
Budget spent in networking activities, as well as attendence records to 

networking meetings. 

Valor  Inici  0 Final  A 5 anys de 

la finalització 
 

Tendència 

esperada  
¨Final 8 

A 5 anys de la 

finalització 
10 

Observacions,  

comentaris i 

reformulacions 
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Codi  KPI12 

Scope New jobs created 

Títol  13.B Number of jobs maintained and/or created in FTE. Per sector 

Specific context Project territory LIFE Funding 

Explanation 

New jobs created by the project. These newly created posts could be 

within the consortium but they could also happen outside the project 

partners’ scope. For example, if a demonstration is installed in the 

premises of an entity that is not a project partn 

Comments  

At initial stages of the project (by December 2023) already 2 new jobs 

were created within the consortium.  It is assumed that during the 

lifetime of the project at least 3 more jobs at FTE basis will be created. 

Proof of evidence 
Identification of the jobs created, date of the contract and duration in 

order to calculate FTE. 

Valor  Inici  0 Final  A 5 anys de 

la finalització 
 

Tendència 

esperada  
¨Final 5 

A 5 anys de la 

finalització 
5 

Observacions,  

comentaris i 

reformulacions 
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Codi  KPI13 

Scope Economic sustainability and Catalytic effect 

Títol  
14.1. B. Revenue during or after project end, due to project 

outcomes 

Specific context Project territory LIFE Funding 

Explanation 

Shows cumulative revenues during or after the end of the project, due 

to the project outcomes/actions.  

Please do not include as revenue any co-financing by project 

beneficiaries and/or co-financers that will constitute part of the 

approved project budge 

Comments  

At the initial stages of the project it is not possible to identify activities 

that will result in economic revenues, such as fees or sales. This 

indicator will be taken into account in case that this kind of activities 

finally take place. 

Proof of evidence 
Proof of evidence: description of typologies of activities developed 

during the project. 

Valor  Inici  0 Final  A 5 anys de 

la finalització 
 

Tendència 

esperada  
¨Final 0 

A 5 anys de la 

finalització 
0 

Observacions,  

comentaris i 

reformulacions 
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Codi  KPI14 

Scope Economic sustainability and Catalytic effect 

Títol  
14.2.B Catalytic effect - Financial - Cumulative investments 

triggered or finance accessed 

Specific context Project territory  Complementary   Funding 

Explanation 

The start-value is pre-set to 0. In the end-value please provide your 

estimated amount of Cumulative investments triggered or finance 

accessed by your project, at project-end. The end-value is expected to 

be higher than the start-value, demonstrating an i 

Comments  

At the initial stages of the project the potential access to grants and 

finance is asessed as 73 M€. Public grants at european level (54 M€ 

from FEDER, FEADER, COSME, LIFE, HEU, NGEN), grants from 

regional public institutions (11 M€,  such as ACA, and Diputacions). 

Private investors: 8 M€ 

It is considered that the potential of cumulative investments triggered 

will be a total of 100M€. The proportion of public grants and private 

loans will be like the end of the project, thus, a "rule of three" is applied, 

to obtain the total amount of grants and private loans. This means a 

total amount of 89,040,000 € from grants and 10,950,000 € from 

private loans 

Proof of evidence 
Identification of the total private investment obtained and the total 

amount perceived. 

Valor  Inici  0 Final  A 5 anys de 

la finalització 
 

Tendència 

esperada  
¨Final 

73 

Complementary 
A 5 anys de la 

finalització 
over 100 

Observacions,  

comentaris i 

reformulacions 
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Codi  KPI15 

Scope Economic sustainability and Catalytic effect 

Títol  
14.3.1.B. Continuation in the same premises/area(s) as those 

used during the project 

Specific context Project territory LIFE Funding + Complementary 

Explanation 

Indicate if your methods, techniques, prototypes or practices 

used/developed during the project will continue to be used after the 

project end in the same premises/ area/context as during the project. 

Comments  

Descriptor - higher scale:  

Many of the adaptation actions that are going to be boosted with the 

eCOadapt 50 project will continue after the project ends.  

While the actions are still in an initial proposal phase, it is expected 

that most of them, such as sustainable forest management, innovative 

agricultural techniques, agricultural species adapted to climate change 

or adaptation measures in the fishing sector will continue after the 

project ends.  

It is assumed that the actions that succeed will continue and expand 

at a higher scale within the eCOadapt 50 territory. 

Descriptor - same scale.  

One of the main results of the LIFE eCOadapt project are the setup of 

the Living Labs in each territory, as governance structures and 

adaptation actions promoters.  

The project will work for the autonomous performance of this 

structures, after the end of the project.  

It is assumed that most of the Living labs will continue functioning after 

the project end.  

 

Proof of evidence List of identified strategies that will continue after the project end 

Valor  Inici  0 Final  A 5 anys de 

la finalització 
 

Tendència 

esperada  
¨Final  

A 5 anys de la 

finalització 
 

Observacions,  

comentaris i 

reformulacions 
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AI.2. Fitxes dels indicadors de projecte 

 

Codi  LEA01 

Títol  
Increment de la diversitat de participants en els òrgans de 

governança 

Títol en anglès Increase of diversity of participants in governance bodies 

Sector Transversal Forestal Agroramader Pesquer Turisme 
Assegurances i 

finançament 

Descripció 

Nombre d'organismes representats en els òrgans de governança 

(Living Labs). 

Es consideren com a organismes totes les entitats públiques o 

privades participants en les sessions de Living Lab. S’exclouen les 

persones assistents a títol individual.  

Font d’informació  

Sol·licitud d'informació als responsables de gestió de projecte (WP1) i 

creació de Living-labs (WP3). 

S'elabora un llistat compartit entre socis associats a WP3 on 

s’identifiquen els assistents als Living Labs celebrats en el període a 

avaluar i les organitzacions a les que pertanyen.  

Mode de càlcul 

A partir del llistat de persones i entitats assistents a tots els Living Labs 

celebrats en el període a avaluar, s’identifiquen les diferents entitats 

que hi han assistit i se’n fa el recompte.  

En la revisió de dades cal identificar si hi ha repeticions d’entitats, per 

evitar-les.  

Cal tenir en compte de no quantificar més d’una vegada entitats que 

han assistit en més d’un Living Lab.    

Valor  Inici  280 organismes Meitat  Final  

Tendència 

esperada  
Increment 

Periodicitat de 

registre  
Anual 

Observacions,  

comentaris i 

reformulacions 
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Codi  LEA02 

Títol  Nombre d'stakeholders públics i privats executant accions 

Títol en anglès Number of public and private stakeholders executing actions 

Sector Transversal Forestal Agroramader Pesquer Turisme 
Assegurances 

i finançament 

Descripció 

Nombre de socis beneficiaris i stakeholders que executen accions en 

el marc del projecte, identificant les accions demostratives i les 

complementàries. (Llistat d'organitzacions). 

 

Inclou subindicador: accions demostratives i accions complementàries 

Font d’informació  

Els responsables del WP4 i WP5 elaboraran una base de dades 

d'accions a implementar. La base de dades inclourà els socis i 

stakeholders (publics i privats) impulsors de les accions, identificant si 

les accions son demostratives o complementàries, entre d’altres 

aspectes.  

Mode de càlcul 

A partir de la base de dades d’accions, es farà el recompte de socis 

beneficiaris i stakeholders per a les accions que s’estiguin 

implementant durant el període d’avaluació.  

Es diferenciaran les dades segons si els stakeholders són públics o 

privats, així com per accions demostratives i complementàries.  

Valor  Inici  0 Meitat  Final  

Tendència 

esperada  
Increment 

Periodicitat de 

registre  
Anual 

Observacions,  

comentaris i 

reformulacions 

En el moment del càlcul inicial dels indicadors encara no s’han 

implementat accions.  
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Codi  LEA03 

Títol  
Propostes d'accions demostratives presentades a les 

convocatòries de finançament o de sol·licitud de crèdits. 

Títol en anglès Project pilot proposals submited to calls for funding 

Sector Transversal Forestal Agroramader Pesquer Turisme 
Assegurances 

i finançament 

Descripció 

Nombre d'accions demostratives presentades a les convocatòries de 

finançament. 

L’indicador vol identificar totes les propostes de qualitat que es 

proposen, i s’identificarà com a subindicador el següent:   

• Nombre d'accions demostratives aptes proposades  

• Nombre d'accions demostratives seleccionades i executades  

Font d’informació  

En la base de dades d’accions elaborada pels responsables del WP4 

i WP5 s’identificaran si les accions són demostratives o 

complementàries, així com si finalment s’executen, o només es 

queden com a proposta.  

Mode de càlcul 

A partir de la base de dades d’accions, es farà el recompte nombre 

d’accions demostratives proposades i accions finalment executades.  

 

Valor  Inici  0 Meitat  Final  

Tendència 

esperada  
Increment 

Periodicitat de 

registre  
Anual 

Observacions,  

comentaris i 

reformulacions 

En el moment del càlcul inicial dels indicadors encara no s’han 

implementat accions. 
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Codi  LEA04 

Títol  
Propostes d'accions complentàries presentades a les 

convocatòries de finançament o de sol·licitud de crèdits. 

Títol en anglès Project complementary proposals submited to calls for funding 

Sector Transversal Forestal Agroramader Pesquer Turisme 
Assegurances 

i finançament 

Descripció 

Nombre d'accions complementàries presentades a les convocatòries 

de finançament. 

L’indicador vol identificar totes les propostes de qualitat que es 

proposen, i s’identificarà com a subindicador el següent:   

• Nombre d'accions complementàries aptes proposades  

• Nombre d'accions complementàries seleccionades i 

executades  

Font d’informació  

En la base de dades d’accions elaborada pels responsables del WP4 

i WP5 s’identificaran si les accions són demostratives o 

complementàries, així com si finalment s’executen, o només es 

queden com a proposta.  

Mode de càlcul 

A partir de la base de dades d’accions, es farà el recompte nombre 

d’accions complementàries proposades i accions finalment 

executades.  

 

Valor  Inici  0 Meitat  Final  

Tendència 

esperada  
Increment 

Periodicitat de 

registre  
Anual 

Observacions,  

comentaris i 

reformulacions 

En el moment del càlcul inicial dels indicadors encara no s’han 

implementat accions. 
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Codi  LEA05 / KPI 14 (14.2.B) 

Títol  Import de les subvencions atorgades 

Títol en anglès Amount of grants received 

Sector Transversal Forestal Agroramader Pesquer Turisme 
Assegurances 

i finançament 

Descripció 
Import total de subvencions atorgades a accions i projectes inclosos a 

eCOadapt50 (€) 

Font d’informació  

En la base de dades d’accions elaborada pels responsables del WP4 

i WP5 s’identificarà l’import de les subvencions rebudes per cada 

acció, indicant-ne clarament l’origen (subvencions públiques, crèdits i 

préstecs bancaris, entre d’altres).  

 

Mode de càlcul 
A partir de la base de dades d’accions, es farà el recompte de l’import 

de subvencions atorgades. 

Valor  Inici  0 Meitat  Final  

Tendència 

esperada  
Increment. Objectiu de 63 M€ a través de subvencions 

Periodicitat de 

registre  
Anual 

Observacions,  

comentaris i 

reformulacions 

En el moment del càlcul inicial dels indicadors encara no s’han atorgat 

subvencions. 
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Codi  LEA06 / KPI 14 (14.2.B) 

Títol  Import de préstecs atorgats 

Títol en anglès Amount of loans received 

Sector Transversal Forestal Agroramader Pesquer Turisme 
Assegurances 

i finançament 

Descripció 
Import total de préstecs i crèdits bancaris rebuts per a accions i 

projectes inclosos a eCOadapt50 (€) 

Font d’informació  

En la base de dades d’accions elaborada pels responsables del WP4 

i WP5 s’identificarà l’import dels crèdits i préstecs rebuts per cada 

acció, indicant-ne clarament l’origen (subvencions públiques, crèdits i 

préstecs bancaris, entre d’altres).  

 

Mode de càlcul 
A partir de la base de dades d’accions, es farà el recompte de l’import 

de préstecs i crèdits bancaris atorgats. 

Valor  Inici  0  Meitat  Final  

Tendència 

esperada  

Increment. Objectiu de 8 M€ a través de crèdits i préstecs provinents 

de finançament privat.  

Periodicitat de 

registre  
Anual 

Observacions,  

comentaris i 

reformulacions 

En el moment del càlcul inicial dels indicadors encara no s’han atorgat 

préstecs. 
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Codi  LEA07 / KPI12 (13.B) 

Títol  Nombre de llocs de treball creats  

Títol en anglès Number of jobs created  

Sector Transversal Forestal Agroramader Pesquer Turisme 
Assegurances 

i finançament 

Descripció 

Nombre de llocs de treball creats a causa del desenvolupament del 

projecte, en FTE (de les sigles en anglès per a equivalència a temps 

complert) en el marc del consorci del projecte o durant el 

desenvolupament de les accions demostratives i complementàries. 

 

Cal tenir en compte tota la vida del projecte, de manera que 1 FTE 

equival una contractació a temps complert a l'inici del projecte fins al 

final. 

Font d’informació  

Dins del consorci: informació directa per part dels membres del 

consorci, sobre la contractació associada al desenvolupament del 

projecte. Caldrà indicar inici i final previst del contracte, així com el % 

de la jornada laboral.  

Fora del consorci, pel desenvolupament d’accions: en la base de 

dades d’accions elaborada pels responsables del WP4 i WP5 

s’identificarà si l’acció implica la contractació de pesonal, per quin 

període de temps i % de la jornada laboral.  

Mode de càlcul Recompte del nombre de contractacions i càlcul de la proporció a FTE. 

Valor  Inici  0 Meitat  Final  

Tendència 

esperada  

5 

A desembre de 2023 ja hi ha hagut una incorporació de 2 FTE dins 

del consorci del projecte. 

Periodicitat de 

registre  
Inici, mid-term, final 

Observacions,  

comentaris i 

reformulacions 
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Codi  LEA08 / KPI02 (1.6. B.) 

Títol  
Habitants menys vulnerables als efectes del canvi climàtic 

gràcies a les accions incloses al LIFE eCOadapt50 

Títol en anglès 
People less vulnerable to the adverse effects of climate change due to 

actions included in LIFE eCOadapt50 

Sector Transversal Forestal Agroramader Pesquer Turisme 
Assegurances 

i finançament 

Descripció 
Nombre d'habitants i altra població beneficiada sobre els que 

s'apliquen accions del projecte LIFE eCOadapt50 

Font d’informació  

• En la base de dades d’accions elaborada pels responsables del 

WP4 i WP5 s’identificarà i quantificarà la població que rep l’impacte 

positiu de l’acció. En funció de l’acció, s’indicarà si és tota la 

població del municipi o un sector concret (barri, nucli poblacional, 

població estacional, entre d’altres).  

• Pot ser necessari identificar la població total del municipi o la 

població estacional, a través de l’Idescat i la funcionalitat “El 

municipi en xifres”.  

Mode de càlcul 
Suma del nombre d'habitants impactats per les accions que es duen 

a terme, a partir de la base de dades d’accions.  

Valor  Inici  0 Meitat  Final  

Tendència 

esperada  
273.996 (final), 456.660 (a 5 anys del final) 

Periodicitat de 

registre  
Inici, mid-term, final 

Observacions,  

comentaris i 

reformulacions 

 

  

https://www.idescat.cat/emex/
https://www.idescat.cat/emex/
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Codi  LEA09 

Títol  Nombre de municipis on s'implementen les accions 

Títol en anglès Number of municipalities where actions are implemented 

Sector Transversal Forestal Agroramader Pesquer Turisme 
Assegurances 

i finançament 

Descripció 

Nombre de municipis en que es duen a terme accions en el marc del 

projecte.  

El territori del projecte afecta a 486 municipis. A mesura que s'avanci 

en la cocreació i implementació d’accions, és possible que incrementi 

el nombre de municipis implicats.   

Font d’informació  

En la base de dades d’accions elaborada pels responsables del WP4 

i WP5 s’identificarà sobre quin o quins municipis té efectes cadascuna 

de les accions.  

Mode de càlcul 
Cal obtenir el llistat de tots els municipis sobre els que s’implementen 

accions i fer-ne el recompte. 

Valor  Inici  0 Meitat  Final  

Tendència 

esperada  
Increment 

Periodicitat de 

registre  
Anual 

Observacions,  

comentaris i 

reformulacions 
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Codi  LEA10 / KPI05 (9.1. B.) 

Títol  Àrea vulnerable als impactes del canvi climàtic 

Títol en anglès Area vulnerable to climate change impacts 

Sector Transversal Forestal Agroramader Pesquer Turisme 
Assegurances 

i finançament 

Descripció 

Superfície no inclosa en les accions que tenen lloc gràcies al projecte 

eCOadapt50 (km2). 

Es considera que a l’inici del projecte la totalitat del territori 

eCOadapt50 és especialment vulnerable als efectes del canvi climàtic. 

L'evolució de l'indicador en els propers seguiments restarà la 

superfície de les accions on s'implementen accions finançades per 

eCOadapt50.  

Font d’informació  

En la base de dades d’accions elaborada pels responsables del WP4 

i WP5 s’identificarà sobre quina superfície té efectes cadascuna de les 

accions. 

Mode de càlcul 

Suma de la superfície sobre la que s’actua amb les accions 

implementades.  

Cal restar la superfície sobre la que s’actua de tota la superfície del 

territori eCOadapt50, que es considera especialment vulnerable a 

l’inici del projecte.  

Valor  Inici  19.389.  Meitat  Final  

Tendència 

esperada  

Reducció.  

A final de projecte: 13.572 km2 (30% de reducció) 

A 5 anys de la finalització del projecte: 11.633 km2 (40% de reducció) 

Periodicitat de 

registre  
Inici, mid-term, final 

Observacions,  

comentaris i 

reformulacions 
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Codi  LEA11 

Títol  Àrea coberta per PAESC i altres plans d'ACC 

Títol en anglès Area covered by SECAPs and other CCA plans 

Sector Transversal Forestal Agroramader Pesquer Turisme 
Assegurances 

i finançament 

Descripció 

Superfície sobre la que s'implementa un pla d'adaptació al canvi 

climàtic (km2). 

Es correspon a la suma de la superfície de municipis sobre els que hi 

ha un Pla d'adaptació al canvi climàtic o PAESC aprovat per un òrgan 

competent (plenari municipal o plenari d’un Consell Comarcal, per 

exemple).  

Font d’informació  

Sol·licitud a les Diputacions del llistat de municipis amb un PAESC 

aprovat. 

Cal tenir en compte que algunes de les Diputacions no disposen 

d’informació actualitzada per alguns municipis amb PAESC més 

antics, ni del seguiment que s’està fent del Pla.  

Mode de càlcul 

Cal el llistat de tots els municipis que disposen d’un Pla d’aquestes 

característiques. En un full de càlcul se seleccionen els municipis que 

formen part del projecte Life eCOadapt 50 i se’ls aplica la seva 

superfície, procedent de l’IDESCAT.  

El valor total es correspon a la suma de les superfícies municipals.  

Valor  Inici  7.729 km2 Meitat  Final  

Tendència 

esperada  
Increment 

Periodicitat de 

registre  
Anual 

Observacions,  

comentaris i 

reformulacions 
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Codi  LEA12 

Títol  
Protocols d'emergència contra els efectes del canvi climàtic: 

onades de calor, sequeres, incendis forestals, inundacions, etc 

Títol en anglès 
Emergence protocols against climate change effects: heat waves, 

droughts, wildfires, floods, etc 

Sector Transversal Forestal Agroramader Pesquer Turisme 
Assegurances 

i finançament 

Descripció 

Nombre de plans d'emergència que integren un o més riscos climàtics. 

 

S’inclouen els plans de protecció civil que es troben homologats o 

aprovats. 

 

S’exclouen els plans que es s’identifiquen com a “homologats pendent 

de revisió” i “aprovats pendent de revisió”, per a aquells en que la data 

de l’últim esdeveniment és més enllà de l’any 2020. S’entén que 

aquests plans no es troben actualitzats degudament i presentaran 

mancances.  

Font d’informació  

Dades obertes de Protecció Civil 

https://analisi.transparenciacatalunya.cat/Seguretat/Registre-general-

de-plans-de-protecci-civil-de-Cat/xqqe-tgav/about_data 

 

La pàgina de dades obertes permet la descàrrega d’un arxi csv. 

 

Mode de càlcul 

Anàlisi de l’arxiu, convertint-lo en un full de càlcul. 

S’han seleccionat els plans dels municipis que formen part del territori 

eCOadapt50. 

S’han seleccionat els plans que es troben en les següents homologats, 

aprovats o homologats pendent de revisió.  

Per aquest últim cas només s’inclouen els plans pendents de revisió 

en els últims 3 anys. S’exclouen els pendents de revisió més enllà de 

l’any 2020.  

 

Valor  Inici  666 Meitat  Final  

Tendència 

esperada  
Increment 

Periodicitat de 

registre  
Inici, mid-term, final 

Observacions,  

comentaris i 

reformulacions 

 

  



   WP11. Monitoring and Evaluation Plan 

51 
 

Codi  LEA13 / KPI07 (10.1.3 B.) 

Títol  
Nombre de plans i polítiques amb criteris d'adaptació al canvi 

climàtic integrats 

Títol en anglès 
Number of plans and policies with climate change adaptation criteria 

integrated 

Sector Transversal Forestal Agroramader Pesquer Turisme 
Assegurances 

i finançament 

Descripció 

Nombre de plans, polítiques i negociacions de convenis col·lectius en 

que s'ha incorporat criteris d'adaptació al canvi climàtici reducció de la 

vulnerabilitat a partir del LIFE eCOadapt50. 

 

Inclou plans i polítiques de diversos tipus:  

• Plans de negoci 

• Plans de crèdit/préstec privat 

• Negociacions col·lectives  

• planificació urbana i d'ús del sòl 

• Desenvolupament de polítiques agrícoles  

• Desenvolupament de subvencions, préstecs i avantatges 

fiscals de les autoritats públiques 

• Estratègies de desenvolupament econòmic local en els Grups 

d'Acció Locals 

Font d’informació  

Cal sol·licitar la informació als responsables del WP7 (Diputació de 

Girona), com a líders del paquet de treball que impulsarà aquests 

documents.  

Preguntes als coordinadors de WP7 (DDGI) 

Mode de càlcul 
Recompte de la quantitat de documents elaborats en el marc del 

projecte eCOadapt50 

Valor  Inici  0  Meitat  Final  

Tendència 

esperada  
Increment. 9 plans i estratègies a final del projecte 

Periodicitat de 

registre  
Inici, mid-term, final 

Observacions,  

comentaris i 

reformulacions 
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Codi  LEA14 / KPI04 (4.2.1. B.) 

Títol  Superfície amb instruments de gestió forestal 

Títol en anglès Area with forest management instruments 

Sector Transversal Forestal Agroramader Pesquer Turisme 
Assegurances 

i finançament 

Descripció 

Superfície total amb instruments de gestió forestal vigents (ha).  

 

Subindicador: superfície pública i superfície privada 

Font d’informació  

Observatori Forestal Català: Centre de la Propietat Forestal i Servei 

de Gestió Forestal (DACC) publiquen dades comarcals més 

actualitzades (2022). 

Mode de càlcul 

Selecció de les dades de les comarques incloses totalment al territori 

eCOadapt50. Se n’exclouen el Bages i l’Anoia, ja que només en 

formen part alguns municipis.  

Valor  Inici  367.448 ha  Meitat  Final  

Tendència 

esperada  
Increment 

Periodicitat de 

registre  
Anual 

Observacions,  

comentaris i 

reformulacions 

Superfície pública: 98.094 ha 

Superfície privada: 269.354 ha 
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Codi  LEA15 

Títol  
Superfície municipal gestionada a través d'agrupacions de 

propietaris forestals 

Títol en anglès Municipal surface managed by forest owners associations 

Sector Transversal Forestal Agroramader Pesquer Turisme 
Assegurances 

i finançament 

Descripció 

 

Dada 1: nombre de municipis que compten amb una agrupació de 

propietaris forestals 

 

Dada 2: superfície municipal sobre la que actua una agrupació de 

propietaris forestals (km2) 

 

Font d’informació  

Federació Catalana d'Associacions de Propietaris/es Forestals 

(Boscat). Sol·licitud de llistat d’Associacions de Propietaris Forestals 

per municipi.  

Mode de càlcul 

 

Identificació i recompte de tots els municipis que formen part del 

territori eCOadapt50. 

Recompte de la superfície de tots els municipis amb APF. 

 

Valor  Inici  
1: 171 municipis 

2: 4.785,4 km2 
Meitat  Final  

Tendència 

esperada  
Increment 

Periodicitat de 

registre  
Anual 

Observacions,  

comentaris i 

reformulacions 

Cal tenir en compte que l’indicador calcula la superfície de tot el 

municipi, no de la superfície forestal.  
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Codi  LEA16 

Títol  Superfície forestal arbrada vulnerable a l’estrès per sequera 

Títol en anglès Forest area vulneranble to climate change 

Sector Transversal Forestal Agroramader Pesquer Turisme 
Assegurances 

i finançament 

Descripció 

Superfície forestal arbrada que presenta una mitjana de la intensitat 

de l’estrès per sequera superior al 60% computant el període estival 

(juny, juliol i agost) de l’any analitzat (km2). 

 

Per a l’obtenció del valor mitjà del període estival, se seleccionen les 

dades de tots els dimecres del juny, juliol i agost de l’any analitzat 

(2023). Se selecciona un dia cada vegada i es calcula el valor mitjà.  

Font d’informació  
Laboratori Forestal Català, a partir de l’aplicació CatDroughtApp. 

https://laboratoriforestal.creaf.cat/catdroughtapp/ 

Mode de càlcul 

Obtenció de les dades de l’aplicació CatDroughtApp:  

• A la pestanya “Dades”, selecció de la variable “Intensitat de 

l’estrès (%)”. Cal observar que es produeix un canvi de 

visualització. 

• Selecció de la data: tots els dimecres del juny, juliol i agost 

de l’any analitzat. Se selecciona un dia cada vegada. Cal 

observar que es produeix un canvi de visualització. 

• Cada vegada que se selecciona una data, a la pestanya 

“Guardar” cal clicar el botó “Descarrega el ràster”. Es ràster 

es descarrega en TIF amb la data com a part del nom. 

 

Anàlisi de la informació mitjançant un SIG:  

• Una vegada es disposa de tots els ràsters, es calcula el valor 

mitjà fent servir la banda 1 (DDS al nom). 

• Es realitza una classificació amb el llindar del 60% del valor 

mitjà i es calcula la superfície que ho supera.  

• Es converteix la capa ràster classificada en un format 

vectorial. 

• Se selecciona la superfície del territori LIFE ecOadapt 50 

• Es calcula la superfície classificada amb un valor mitjà 

superior al 60%.  

 

Valor  Inici  6.032,6 Meitat  Final  

Tendència 

esperada  
Reducció 

Periodicitat de 

registre  
Inici, mid-term, final 

Observacions,  

comentaris i 

reformulacions 
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Codi  LEA17 

Títol  Utilització de fusta per a llenya i biomassa 

Títol en anglès Utilization of wood for firewood and biomass 

Sector Transversal Forestal Agroramader Pesquer Turisme 
Assegurances 

i finançament 

Descripció Aprofitaments forestals fusters (m3) 

Font d’informació  

Observatori forestal català 

https://www.observatoriforestal.cat/produccio-de-fusta/ 
 

Mode de càlcul 

Les dades disponibles son a nivell comarcal. 

D’aquesta manera, un cop obtingudes les dades per comarques, se 

seleccionen aquelles comarques que es troben totalment incloses al 

territori eCOadapt50, i se sumen els metres cúbics de cadascuna.  

S’exclouen les comarques de l’Anoia i del Bages, ja que no es troben 

incloses totalment al territori eCOadapt50 

 

Valor  Inici  466.068 Meitat  Final  

Tendència 

esperada  
Increment 

Periodicitat de 

registre  
Anual 

Observacions,  

comentaris i 

reformulacions 

Les dades no es poden desagregar entre tipus d’aprofitament, de 

manera que es considera que l’increment dels aprofitaments forestals 

repercuteixen positivament en la reducció de la vulnerabilitat del 

sector forestal.  

 

  

https://www.observatoriforestal.cat/produccio-de-fusta/
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Codi  LEA18  

Títol  Àrea boscosa / àrea en mosaic agroforestal 

Títol en anglès Forest area/agricultural area 

Sector Transversal Forestal Agroramader Pesquer Turisme 
Assegurances 

i finançament 

Descripció 

Càlcul de la ràtio superfície boscosa respecte la superfície en mosaic 

agroforestal, a partir de la capa de cobertes del sòl.  

Com a cobertes de superfície boscosa es consideren:  

• Boscos densos d'aciculifolis 

• Boscos densos de caducifolis, planifolis 

• Boscos densos d'esclerofil·les i laurifolis 

• Matollar 

• Boscos clars d'aciculifolis 

• Boscos clars de caducifolis, planifolis 

• Boscos clars d'esclerofil·les i laurifolis 

• Bosc de ribera 

 

Com a cobertes de superfície agroforestal es consideren:  

• Conreus herbacis  

• Horta, vivers i conreus forçat  

• Vinyes  

• Oliverar  

• Altres conreus llenyosos  

• Conreus en transformació 

• Prats i herbassars 

Font d’informació  

Mapa de cobertes del sòl. ICGC.  

https://www.icgc.cat/Descarregues/Mapes-en-format-d-

imatge/Cobertes-del-sol 

Mode de càlcul 

Anàlisi del mapa de cobertes del sòl mitjançant SIG i càlcul de 

superfícies:  

• Descarrega de la capa en format vectorial  

• Extracció de les cobertes del sòl incloses al territori LIFE 

eCOadapt50 

• Càlcul de la superfície dels diferents polígons de cobertes 

• Extracció de les dades en format full de càlcul, per a 

classificar les cobertes i identificar les que es consideren 

superfície boscosa i superfície agroforestal.  

• Càlcul de la ràtio de superfície boscosa respecte superfície 

agroforetal 

Valor  Inici  1,56 Meitat  Final  

Tendència 

esperada  
Reducció 

Periodicitat de 

registre  
Anual 

Observacions,  

comentaris i 

reformulacions 
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Codi  LEA19 

Títol  
Gestió adaptativa de superfícies agrícoles, forestals i fluvials 

incloses en acords de custòdia del territori 

Títol en anglès 
Adaptative management of agricultural, forest and fluvial areas 

included in land stewardship projects 

Sector 
Transv

ersal 
Forestal 

Agroram

ader 
Pesquer Turisme 

Assegurances 

i finançament 

Descripció 

Superfície agrícola, forestal i fluvial inclosa en un acord de custòdia 

del territori on es duen a terme estratègies directament associades a 

l'adaptació als efectes del canvi climàtic (ha).  

Segons la classificació d’iniciatives de custòdia del territori que fa la 

Xarxa de Conservació de la Natura, s’identifiquen com a estratègies 

associades a l’adaptació les següents:  

• Millora de la qualitat de l'aigua  

• Promoció de sistemes més resilients a la sequera 

• Promoció de varietats i/o races tradicionals 

• Reducció del risc d'incendi 

Font d’informació  

Xarxa de Conservació de la Natura. 

http://xcnapps.cat/app/Inventari/#section-mapa 

Per disposar de les dades de les estratègies d’adaptació associades 

a les iniciatives de custòdia s’han hagut de sol·licitar les dades 

directament a l’entitat, a través del seu correu electrònic de contacte.    

Les dades disponibles es troben en format shapefile i s’han de tractar 

mitjançant un sistema d’informació geogràfica (com QGIS o ArcGis, 

entre d’altres). 

Mode de càlcul 

Mitjançant un sistema d’informació geogràfica cal seleccionar les 

iniciatives de custòdia del territori que tenen lloc en el territori 

eCOadapt50 (dins dels municipis o dels Parcs Naturals) i calcular la 

superfície de cadascuna.  

Un cop seleccionades les iniciatives de custòdia, es poden exportar a 

un format de full de càlcul per fer-ne el següent anàlisi:  

• Selecció de les iniciatives d’àmbit forestal, agrícola o fluvial. 

• Selecció de les iniciatives que apliquen una o més estratègies 

associades a l’adaptació (segons s’indica a la Descripció de 

l’indicador).   

• Suma de la superfície total que compleix aquestes 

característiques.  

Valor  Inici  7.030,43 ha Meitat  Final  

Tendència 

esperada  
Increment 

Periodicitat de 

registre  
Anual 

Observacions,  

comentaris i 

reformulacions 

Cal tenir en compte que al mapa de la XCN es mostren cartografiades 

509 (el 64%) de les 796 iniciatives recollides a l’inventari (82,8% de la 

superfície); per a la resta no es disposa del consentiment per a la 

publicació individual de les dades. 

 

http://xcnapps.cat/app/Inventari/#section-mapa
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Codi  LEA20 

Títol  
Superfície d'espais naturals restaurats o creats com a NBS en 

relació a les accions finançades pel projecte eCOadapt50 

Títol en anglès 
Surface of natural spaces restored or created as a NBS in relation to 

eCOadapt50 actions 

Sector Transversal Forestal Agroramader Pesquer Turisme 
Assegurances 

i finançament 

Descripció 
Superfície d'espais naturals sobre els que actuen accions incloses al 

projecte eCOadapt50 (km2) 

Font d’informació  

Els responsables del WP4 i WP5 elaboraran una base de dades 

d'accions a implementar. La base de dades inclourà la tipologia 

d’accions, concretament quines d’elles es corresponen amb la 

restauració d’espais naturals o espais de nova creació basats en 

solucions basades en la natura. Aquestes accions compliran amb 

l’estàndard de la UICN. A més, la base de dades també inclou la 

superfície sobre la que l’acció té efectes.  

 

Mode de càlcul 

A partir de la base de dades d’accions, es farà el recompte de 

superfícies sobre les que s’implementen mesures de restauració o 

creació d’espais naturals com a solucions basades en la natura.   

 

Valor  Inici  0 Meitat  Final  

Tendència 

esperada  
Increment 

Periodicitat de 

registre  
Anual 

Observacions,  

comentaris i 

reformulacions 
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Codi  LEA21 

Títol  Evolució de les superfícies de regadiu per tipologia de sistema 

de reg 

Títol en anglès Evolution of irrigation surfaces by irrigation technology 

Sector Transversal Forestal Agroramader Pesquer Turisme 
Assegurances 

i finançament 

Descripció 

Superfície de regadiu segons la DUN inclosa al territori eCOadapt50. 

Les dades de la DUN permeten identificar el tipus de reg i de cultiu, 

de manera que permeten desglossar la informació.  

Font d’informació  
Visor de cultius de la DUN, de la Generalitat de Catalunya 

https://sig.gencat.cat/visors/Cultius_DUN_SIGPAC.html 

Mode de càlcul 

Atès el gran volum de dades que conté el visor de cultius, cal extreure-

les de forma fraccionada. 

A partir de la funció filtre del visor:  

• Seleccionar les dades de parcel·les amb regadiu  

• Seleccionar les dades de cada província 

 

La descàrrega de l’arxiu csv es fa de forma separada per cada 

província, per facilitar la baixada de dades.  

Es tracta cada full de dades, seleccionant les parcel·les dels municipis 

inclosos al territori eCOadapt50. Cal garantir que les unitats de 

superfície es corresponen a hectàrees. 

Se suma la superfície de les parcel·les, identificant-ne cada tipologia 

de regadiu.  

Valor  Inici  103.917,18 Meitat  Final  

Tendència 

esperada  
Reducció de les tipologies de reg amb més consum d’aigua 

Periodicitat de 

registre  
Anual 

Observacions,  

comentaris i 

reformulacions 

Dades desglossades per tipologia de regadiu:  

 Ha % 

Sense especificar                                 509,21  0,5% 

Altres                             5.990,98  5,8% 

Aspersió                             7.471,67  7,2% 

Localitzat (degoteig, cinta, 
microaspersió)                           39.974,81  38,5% 

Per inundació                           43.562,37  41,9% 

Secà, reg de suport                             6.408,15  6,2% 

Total                        103.917,18   
A través dels Fons climàtic s’ha previst subvencionar un estudi per la 

creació d’una cartografia digital de varietats d’interès agrícola en clau 

de canvi climàtic per l’any 2024. Es pot preveure per a futures 

actualitzacions. 
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Codi  LEA22 

Títol  Zona de producció agrícola ecològica i d'ecorègims de la PAC 

Títol en anglès Ecological agriculture production and ecoschemes area 

Sector Transversal Forestal Agroramader Pesquer Turisme 
Assegurances 

i finançament 

Descripció 

Superfície de producció ecològica certificada segons CCPAE (km2).  

També s’inclou com a subindicador el nombre de tràmits d’ecorègims 

de la PAC.  

 

Font d’informació  

Estadístiques del sector ecològic català. Consell Català de la 

Producció Agrària Ecològica (CCPAE) (actualització de dades a 

31/12/2022). 

 

Ecorègims de la PAC. Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i 

Agenda Rural. (Nombre de tràmits 2023) 

https://agricultura.gencat.cat/ca/ambits/desenvolupament-

rural/declaracio-unica-agraria/dades-dun/ 

https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiNDIzZGI0NzYtMGU3Y

y00Y2EyLThjODUtZTU2NDNiN2Y4MzdmIiwidCI6IjNiOTQyN2

RjLWQzMGUtNDNiYy04YzA2LWZmNzI1MzY3NmZlYyIsImMi

Ojh9 

Mode de càlcul 

Descàrrega de les dades de les 2 fonts identificades. 

Per cadascuna d’elles, se seleccionen les dades pels municipis que 

formen part del territori LIFE eCOadapt50. 

En el cas del nombre de tràmits d’ecorègims, que se’n disposa a nivell 

comarcal, se seleccionen les comarques totalment incloses al territori 

eCOadatp50. 

Valor  Inici  1.247,7 Meitat  Final  

Tendència 

esperada  
Increment 

Periodicitat de 

registre  
Anual 

Observacions,  

comentaris i 

reformulacions 

Explotacions ecològiques segons CCPAE= 1.247,7 km2 

(31/12/2022) 

 

Nombre tràmits ecorègims 2023:  

• Conreus herbacis (codi 173, 174 i 175): 8.548 

• Conreus llenyosos (codi 176, 177 i 178): 14.373 

• Agricultura ecològica (codi 372): 1.563 

• Conreus sostenibles (codi 380): 1.372 

 

 

  

https://agricultura.gencat.cat/ca/ambits/desenvolupament-rural/declaracio-unica-agraria/dades-dun/
https://agricultura.gencat.cat/ca/ambits/desenvolupament-rural/declaracio-unica-agraria/dades-dun/
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiNDIzZGI0NzYtMGU3Yy00Y2EyLThjODUtZTU2NDNiN2Y4MzdmIiwidCI6IjNiOTQyN2RjLWQzMGUtNDNiYy04YzA2LWZmNzI1MzY3NmZlYyIsImMiOjh9
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiNDIzZGI0NzYtMGU3Yy00Y2EyLThjODUtZTU2NDNiN2Y4MzdmIiwidCI6IjNiOTQyN2RjLWQzMGUtNDNiYy04YzA2LWZmNzI1MzY3NmZlYyIsImMiOjh9
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiNDIzZGI0NzYtMGU3Yy00Y2EyLThjODUtZTU2NDNiN2Y4MzdmIiwidCI6IjNiOTQyN2RjLWQzMGUtNDNiYy04YzA2LWZmNzI1MzY3NmZlYyIsImMiOjh9
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiNDIzZGI0NzYtMGU3Yy00Y2EyLThjODUtZTU2NDNiN2Y4MzdmIiwidCI6IjNiOTQyN2RjLWQzMGUtNDNiYy04YzA2LWZmNzI1MzY3NmZlYyIsImMiOjh9
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Codi  LEA23 

Títol  Granges ramaderes ecològiques i pasturatge extensiu i semi-

extensiu 

Títol en anglès Ecological livestock farms and extensive and semiextensive grazing 

Sector Transversal Forestal Agroramader Pesquer Turisme 
Assegurances 

i finançament 

Descripció 

Nombre d'explotacions ramaderes ecològiques certificades per 

CCPAE. També s’inclou com a subindicador les granges en 

semiextensiu i extensiu, així com altres ecorègimcs de la PAC. 

Font d’informació  

Estadístiques del sector ecològic català. Consell Català de la 

Producció Agrària Ecològica (CCPAE) (actualització de dades a 

31/12/2022). 

 

Registre d'explotacions ramaderes. Departament d'Acció Climàtica, 

Alimentació i Agenda Rural (actualització el 23/01/2024). 

https://analisi.transparenciacatalunya.cat/Medi-Rural-Pesca/Registre-

d-explotacions-ramaderes/7bpt-5azk/about_data 

 

Ecorègims de la PAC. Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i 

Agenda Rural. (Nombre de tràmits 2023) 

https://agricultura.gencat.cat/ca/ambits/desenvolupament-

rural/declaracio-unica-agraria/dades-dun/ 

https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiNDIzZGI0NzYtMGU3Yy00Y2

EyLThjODUtZTU2NDNiN2Y4MzdmIiwidCI6IjNiOTQyN2RjLWQzMGU

tNDNiYy04YzA2LWZmNzI1MzY3NmZlYyIsImMiOjh9 

Mode de càlcul 

Descàrrega de les dades de les 3 fonts identificades. 

Per cadascuna d’elles, se seleccionen les dades pels municipis que 

formen part del territori LIFE eCOadapt50.  

En el cas del nombre de tràmits d’ecorègims, que se’n disposa a nivell 

comarcal, se seleccionen les comarques totalment incloses al territori 

eCOadatp50. 

Valor  Inici  405 Meitat  Final  

Tendència 

esperada  
Increment 

Periodicitat de 

registre  
Anual 

Observacions,  

comentaris i 

reformulacions 

Explotacions ecològiques segons CCPAE= 405 (31/12/2022) 

 

Dades del registre d'explotacions ramaderes (24/01/2024): 

• Extensiu convencional= 1.660 (24/01/2024) 

• Semiextensiu convencional = 1.153  

 

Nombre tràmits ecorègims 2023:  

• pasturatge extensiu (codi 171 i 172): 1.175 

• ramaderia ecològica (codi 373): 417 

• pastures sostenibles (codi 381): 287 

• apicultura sostenible (codi 382): 104 

  

https://analisi.transparenciacatalunya.cat/Medi-Rural-Pesca/Registre-d-explotacions-ramaderes/7bpt-5azk/about_data
https://analisi.transparenciacatalunya.cat/Medi-Rural-Pesca/Registre-d-explotacions-ramaderes/7bpt-5azk/about_data
https://agricultura.gencat.cat/ca/ambits/desenvolupament-rural/declaracio-unica-agraria/dades-dun/
https://agricultura.gencat.cat/ca/ambits/desenvolupament-rural/declaracio-unica-agraria/dades-dun/
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiNDIzZGI0NzYtMGU3Yy00Y2EyLThjODUtZTU2NDNiN2Y4MzdmIiwidCI6IjNiOTQyN2RjLWQzMGUtNDNiYy04YzA2LWZmNzI1MzY3NmZlYyIsImMiOjh9
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiNDIzZGI0NzYtMGU3Yy00Y2EyLThjODUtZTU2NDNiN2Y4MzdmIiwidCI6IjNiOTQyN2RjLWQzMGUtNDNiYy04YzA2LWZmNzI1MzY3NmZlYyIsImMiOjh9
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiNDIzZGI0NzYtMGU3Yy00Y2EyLThjODUtZTU2NDNiN2Y4MzdmIiwidCI6IjNiOTQyN2RjLWQzMGUtNDNiYy04YzA2LWZmNzI1MzY3NmZlYyIsImMiOjh9
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Codi  LEA24 

Títol  
Implantació de tècniques pesca de baix impacte en el sector 

pesquer i aqüicultura 

Títol en anglès 
Implenentation of sustainable practices in the fishing an aquaculture 

sector 

Sector Transversal Forestal Agroramader Pesquer Turisme 
Assegurances 

i finançament 

Descripció 

Percentatge d'empreses que implementen algunes accions 

d'adaptació al canvi climàtic d’entre les que participen al projecte (%). 

  

L’indicador se centra en empreses del sector pesquer: embarcacions 

de pesca i productors de peix i marisc procedent d’aqüicultura. 

   

Centrat en confraries de pescadors, federacions productors 

d'aqüicultura 

 

 

 

Font d’informació  

La informació s’ha d’obtenir d’un qüestionari a respondre pels 

stakeholders implicats en el projecte. El qüestionari s’hauria de 

vehicular a través de confraries de pescadors i federacions productors 

d'aqüicultura, durant sessions i jornades en que participin aquest tipus 

de stakeholders.  

 

El qüestionari inclou les preguntes següents:  

1- Heu implementat mesures per reduir la vulnerabilitat al canvi 

climàtic a la pesca o aqüicultura? (per exemple, canvis en les zones 

de pesca, canvis en les espècies objectiu de la captura o aqüicultura, 

implantació de la veda, portes voladores/pelàgiques, arts amb passos 

de malla més amples, canvis de processos i procediments en 

aqüicultura) 

2- En cas afirmatiu, quines? 

 

Mode de càlcul 
Càlcul del percentatge d’empreses que han respost afirmativament.  

A més, relació de mesures que s’han implementat.  

Valor  Inici  Sense dades Meitat  Final  

Tendència 

esperada  
Increment 

Periodicitat de 

registre  
Inici, mid-term, final 

Observacions,  

comentaris i 

reformulacions 

Pendent d’obtenir les dades quan s’activi la celebració de jornades 

específiques que impliquin a aquest sector.  
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Codi  LEA25.1 

Títol  Evolució del volum de captures d'espècies d'interès comercial 

Títol en anglès Implenentation of sustainable practices in the fishing sector 

Sector Transversal Forestal Agroramader Pesquer Turisme 
Assegurances 

i finançament 

Descripció 

Volum de captures (kg) de les 6 primeres espècies a les confraries de 

pescadors de Roses, Sant Feliu de Guíxols, l'Escala, Palamós i 

Blanes. Es correspon a: sardina, seitó, alatxa, llu, sorell i gamba 

rosada.  

 

Selecció d'espècies a partir de 150.000 kg capturats en total 

Font d’informació  

Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural 

 

https://agricultura.gencat.cat/ca/ambits/pesca/dar_estadistiques_pes

ca_subhastada/dar_captures_llotges/ 

 

 

 

Mode de càlcul 

L’enllaç permet obtenir un full Excel descarregable, que inclou les 

captures en volum i en preu per als ports de Catalunya.  

Se seleccionen les llotges indicades a la descripció de l’indicador 

mitjançant filtres. A més, s’identifiquen les espècies amb captures 

superiors als 150.000 kg. 

Se suma el volum de les captures en kg per als ports seleccionats i 

les espècies de més de 150.000 kg.  

 

Valor  Inici  4.339.819 Meitat  Final  

Tendència 

esperada  
Increment 

Periodicitat de 

registre  
Anual 

Observacions,  

comentaris i 

reformulacions 
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Codi  LEA25.2 

Títol  Evolució del volum de captures d'espècies d'interès comercial 

Títol en anglès Implenentation of sustainable practices in the fishing sector 

Sector Transversal Forestal Agroramader Pesquer Turisme 
Assegurances 

i finançament 

Descripció 

Volum de captures (€) de les 6 primeres espècies a les confraries de 

pescadors de Roses, Sant Feliu de Guíxols, l'Escala, Palamós i 

Blanes. Es correspon a: sardina, seitó, alatxa, llu, sorell i gamba 

rosada.  

 

Selecció d'espècies a partir de 150.000 kg capturats en total 

Font d’informació  

Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural 

 

https://agricultura.gencat.cat/ca/ambits/pesca/dar_estadistiques_pes

ca_subhastada/dar_captures_llotges/ 

 

Mode de càlcul 

L’enllaç permet obtenir un full Excel descarregable, que inclou les 

captures en volum i en preu per als ports de Catalunya.  

Se seleccionen les llotges indicades a la descripció de l’indicador 

mitjançant filtres. A més, s’identifiquen les espècies amb captures 

superiors als 150.000 kg. 

Se suma el volum de les captures en € per als ports seleccionats i les 

espècies de més de 150.000 kg.  

 

Valor  Inici  15.953.578 Meitat  Final  

Tendència 

esperada  
Increment 

Periodicitat de 

registre  
Anual 

Observacions,  

comentaris i 

reformulacions 
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Codi  LEA26 

Títol  
Organitzacions i serveis turístics afiliats al CETS i /o al segell 

Biosphere 

Títol en anglès 
Tourism establishments and services affiliated to the CETS, or to 

Biosphere certificate  

Sector Transversal Forestal Agroramader Pesquer Turisme 
Assegurances 

i finançament 

Descripció 

Nombre d'establiments amb una o més certificacions de turisme 

sostenible (CETS i/o Biosphere).  

Es consideren: allotjaments rurals, càmpings, espais naturals per a ús 

públic, hotels, platges, restaurants, establiments de turisme actiu i 

esportiu, i altres serveis turístics.  

 

Font d’informació  

La informació s’obté de diferents fonts:  

• Carta europea de turisme sostenible 

 

https://parcsnaturals.gencat.cat/ca/viure-hi/cets/visor-empreses-cets/ 

 

El visor Hipermapa de la Generalitat de Cataluya permet descarregar 

les dades de les empreses adherides al CETS en format csv 

 

• Certificació Biosphere  

https://www.biospheresustainable.com/ca/buscar?pais=14&destino=

22&tipo=0&m=0&certified=on 

 

https://www.biospheresustainable.com/es/buscar 

 

Per als establiments certificats de la província de Girona, Tarragona i 

Lleida s’han cercat les dades al visor i s’han incorporat manualment a 

un full de càlcul per al posterior tractament. 

Les dades de la provóinica de Barcelona, en ser un volum més 

important, s’han sol·licitat a Biosphere en un format accessible, a 

través de la Diputació de Barcelona.  

 

Mode de càlcul 

 

S’han incorporat totes les dades a un full de càlcul per poder 

seleccionar els municipis inclosos en el territori eCOadapt50. 

 

Valor  Inici  159 Meitat  Final  

Tendència 

esperada  
Increment 

Periodicitat de 

registre  
Anual 

Observacions,  

comentaris i 

reformulacions 

CETS= 78 

Biosphere= 81 

  

https://parcsnaturals.gencat.cat/ca/viure-hi/cets/visor-empreses-cets/
https://www.biospheresustainable.com/ca/buscar?pais=14&destino=22&tipo=0&m=0&certified=on
https://www.biospheresustainable.com/ca/buscar?pais=14&destino=22&tipo=0&m=0&certified=on
https://www.biospheresustainable.com/es/buscar
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Codi  LEA27 

Títol  Consum d'aigua per activitat turística 

Títol en anglès Water consumption for tourism activity 

Sector Transversal Forestal Agroramader Pesquer Turisme 
Assegurances 

i finançament 

Descripció 

Consum d'aigua per persona·dia (l/persona·dia). 

 

L’indicador se centra en empreses i establiments del sector turístic: 

hotels, allotjaments rurals i càmpings.  

 

Font d’informació  

La informació s’ha d’obtenir d’un qüestionari a respondre pels 

stakeholders implicats en el projecte. El qüestionari s’hauria de 

vehicular a través dels socis que tinguin relació amb organitzacions 

relacionades amb el turisme.  

S’espera que el qüestionari es pugui fer extensiu durant sessions i 

jornades en que participin aquest tipus d’stakeholders.  

 

El qüestionari inclou les preguntes següents:  

1-Quin consum d'aigua heu tingut l'any 2022, segons facturació per 

part de la companyia d'aigües? (indicar m3 consumits) 

2-Quin nombre d'estades heu tingut el 2022? (considerant 

persona·nit) 

persona·dia = estada (persona·nit) 

 

Mode de càlcul 

Càlcul de la mitjana de consum d’aigua per persona dia (l/persona·dia) 

a partir de les dades aportades pels stakeholders.  

En funció de les tipologies de participants, es poden obtenir resultats 

diferenciats per tipologies: hotels allotjaments rurals i càmpings. Per 

cada categoria es pot diferenciar també els establiments amb piscina 

i sense.  

Valor  Inici  Sense dades Meitat  Final  

Tendència 

esperada  
Reducció 

Periodicitat de 

registre  
Inici, mid-term, final 

Observacions,  

comentaris i 

reformulacions 

Pendent d’obtenir les dades quan s’activi la celebració de jornades 

específiques que impliquin a aquest sector. 
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Codi  LEA28 

Títol  Consultes fetes a companyies d'assegurances i/o a ARÇ 

Títol en anglès 
Inquires made to insurance companies and/or to ARÇ (partner of the 

project) 

Sector Transversal Forestal Agroramader Pesquer Turisme 
Assegurances 

i finançament 

Descripció 

A. Nombre de consultes i reclamacions 

B. Percentatge de stakeholders amb despeses cobertes en relació a 

l'adaptació al canvi climàtic (%) 

 

L’indicador se centra en empreses que tenen relació amb 

asseguradores i en les pròpies asseguradores.  

Font d’informació  

La informació s’ha d’obtenir d’un qüestionari a respondre pels 

stakeholders implicats en el projecte. El qüestionari s’hauria de 

vehicular durant les sessions de treball i jornades associades a 

aquesta temàtica.   

 

El qüestionari ha d’incloure les preguntes següents:  

 

A les empreses (clients d’asseguradores): 

1- En els últims 5 anys heu realitzat consultes/reclamacions a la vostra 

asseguradora sobre aspectes relacionats amb danys per fenòmens 

extrems? (p. Ex: incendis forestals, calor extrema i talls de 

subministrament elèctric, pluges torrencials i inundacions, temporals 

marítims, entre d'altres) 

2- L'asseguradora s'ha fet càrrec de part o totalitat de les despeses 

després del peritatge?  

3- Altres comentaris i observacions 

 

A les asseguradores:  

1- Quina quantitat de reclamacions relacionades amb el canvi climàtic 

(o fenòmens extrems) han rebut en els últims 5 anys?  

2- Per quin % de reclamacions s'han fet càrrec de part o totalitat de 

les despeses? Per quin import total o mitjà? 

Mode de càlcul 

Càlcul del percentatge d’empreses que han fet reclamacions i que han 

estat respostes favorablement, totalment o en part.  

Càlcul del nombre de reclamacions rebudes per part de les 

asseguradores , càlcul de l’import mitjà. 

Es compararan els resultats de les dues variables per valorar-ne la 

coherència.  

Valor  Inici  Sense dades Meitat  Final  

Tendència 

esperada  
Increment 

Periodicitat de 

registre  
Inici, mid-term, final 

Observacions,  

comentaris i 

reformulacions 

Pendent d’obtenir les dades quan s’activi la celebració de jornades 

específiques que impliquin a aquest sector. 
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Codi  LEA29 

Títol  Efectes positius en les primes d'assegurances 

Títol en anglès Positive effects on insurance premiums 

Sector Transversal Forestal Agroramader Pesquer Turisme 
Assegurances 

i finançament 

Descripció 

Percentatge de stakeholders que han tingut un efecte positiu en les 

primes d'assegurances (%). 

 

Font d’informació  

La informació s’ha d’obtenir d’un qüestionari a respondre pels 

stakeholders implicats en el projecte. El qüestionari s’hauria de 

vehicular durant les sessions de treball i jornades associades a 

aquesta temàtica.   

 

El qüestionari ha d’incloure la pregunta següent:  

 

1-Sobre millores en les taxes de prima: Percebeu una millora o 

contenció dels costos d’assegurança de les vostres activitats? 

Mode de càlcul 
Càlcul del percentatge d’empreses que han percebut millores en les 

primes d’assegurances. El resultat es pot desagregar per sectors. 

Valor  Inici  Sense dades Meitat  Final  

Tendència 

esperada  
Increment 

Periodicitat de 

registre  
Inici, mid-term, final 

Observacions,  

comentaris i 

reformulacions 

Pendent d’obtenir les dades quan s’activi la celebració de jornades 

específiques que impliquin a aquest sector. 
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Codi  LEA30 

Títol  Efectes positius en l'accés al finançament verd 

Títol en anglès Positive effects on the access to finance 

Sector Transversal Forestal Agroramader Pesquer Turisme 
Assegurances 

i finançament 

Descripció 

Percentatge de stakeholders que reporten efectes positius en l'accés 

al finançament verd (%). 

 

 

Font d’informació  

La informació s’ha d’obtenir d’un qüestionari a respondre pels 

stakeholders implicats en el projecte. El qüestionari s’hauria de 

vehicular durant les sessions de treball i jornades associades a 

aquesta temàtica.   

 

Cal incloure la següent pregunta al qüestionari:  

1-En els últims 5 anys has accedit a finançament (crèdits o 

microcrèdits, hipoteques, avals o subvencions) que hagin valorat 

positivament que el projecte a finançar estigui relacionat amb la 

reducció de la vulnerabilitat al canvi climàtic? (reg eficient, gestió 

forestal sostenible, proteccions a collites, mesures d'adaptació a la 

pesca, etc.) ? 

 

Mode de càlcul 

Càlcul del percentatge d’empreses que identifiquen efectes positius 

en l’accés al finançament verd. El resultat es pot desagregar per 

sectors.  

Valor  Inici  Sense dades Meitat  Final  

Tendència 

esperada  
Increment 

Periodicitat de 

registre  
Inici, mid-term, final 

Observacions,  

comentaris i 

reformulacions 

Pendent d’obtenir les dades quan s’activi la celebració de jornades 

específiques que impliquin a aquest sector. 
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ANNEX II. Desenvolupament del Baròmetre de 

percepció 
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AII.1. Preguntes incloses 
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AII.2. Consideracions de cara a l’avaluació dels resultats 

La valoració dels resultats del Baròmetre de percepció segueix el següent índex de continguts. 

D’aquesta manera és possible extreure conclusions tant a nivell general com diferenciades per 

territoris i sectors implicats.  

1. Objectius i aspectes metodològics 

 

2. Resultats del baròmetre 

ANÀLISI GENERAL 

• Anàlisi dels participants a l’enquesta:  

o Persones individuals i entitats. Identificació de les tipologies d’entitats  

o Distribució per territoris (pot incloure’n la reformulació, si és necessari) 

o Distribució per sectors (pot incloure’n la reformulació, si és necessari) 

o Grau de coneixement i necessitats de formació 

o Consideracions sobre el canvi climàtic i capacitat d’adaptació 

o Percepció de l’afectació del canvi sobre els diferents sectors i reptes 

o Coneixement i interès en Life eCOadapt50 

o Observacions rellevants aportades 

ANÀLISI PER SECTORS 

o Distribució per sectors. 

o Grau de coneixement i necessitats de formació 

o Consideracions sobre el canvi climàtic i capacitat d’adaptació 

o Percepció de l’afectació del canvi climàtic sobre els diferents sectors i reptes 

o Coneixement i interès en Life eCOadapt50 

o Observacions rellevants aportades 

ANÀLISI PER TERRITORIS 

o Distribució de les respostes per sectors 

o Grau de coneixement i necessitats de formació 

o Consideracions sobre el canvi climàtic i capacitat d’adaptació 

o Percepció de l’afectació del canvi climàtic sobre els diferents sectors i reptes 

o Coneixement i interès en Life eCOadapt50 

o Observacions rellevants aportades 

 

3. Singularitat dels sectors implicats 

 

4. Conclusions 

o Valoració general del grau de coneixement i interès per territori i sector 

o Identificació d’entitats i individus interessats en el projecte per territori (per a totes les 

activitats i en especial LL4CC i formació) 

o Identificació d’interessos i necessitats de formació per territori i sectors 

o Reflexions futures, consideracions a tenir en compte per properes edicions del 

Baròmetre 



 

 

 

“This publication reflects the views only of the author, and the European Commission cannot be held responsible for any use which may be 
made of the information contained therein.” 

 

 

ANNEX III. Llistat de municipis inclosos en el 

projecte  

S’inclou el llistat de municipis que formen part del projecte en la fase inicial. A mesura que s’avanci 

en el projecte, aquest llistat podrà variar.  

Codi 
INE 

Municipi Província 
Territori 
eCOadapt 

Població 
(2022) 

Superfície 
(km2) 

25001 Abella de la Conca Lleida CLPOC 167 77,97 

25003 Agramunt Lleida ALPON 5479 79,37 

8002 Aguilar de Segarra Barcelona CDCCA 287 43,23 

17001 Agullana Girona ADNOC 903 27,42 

43001 Aiguamúrcia Tarragona CLDRC 961 72,75 

25038 Aitona Lleida ALPON 2521 66,83 

17003 Albanyà Girona ADNOC 180 94,05 

43004 Alcanar Tarragona COPBM 9612 46,94 

25010 Alcanó Lleida ALPON 240 21,21 

43005 Alcover Tarragona CLDRC 5290 46,2 

43006 Aldover Tarragona COPBM 862 20,21 

43008 Alfara de Carles Tarragona COPBM 359 63,94 

25014 Alfés Lleida ALPON 300 32,12 

43009 Alforja Tarragona CLDRC 1928 38,39 

25017 Alins Lleida CLPOC 285 182,8 

43010 Alió Tarragona CLDRC 496 7,28 

25020 Almatret Lleida ALPON 302 56,44 

25024 Alt Àneu Lleida CLPOC 441 218,11 

17007 Amer Girona ADNOC 2422 39,89 

43014 Amposta Tarragona COPBM 21807 138,48 

25027 Anglesola Lleida ALPON 1350 23,68 

25029 Arbeca Lleida ALPON 2100 58,22 

43015 Arbolí Tarragona CLDRC 122 20,68 

17010 Argelaguer Girona ADNOC 439 12,62 

8008 Argençola Barcelona CDCCA 216 47,38 

43018 Arnes Tarragona COPIS 448 42,77 

25031 Arres Lleida CLPOC 61 11,63 

43019 Ascó Tarragona COPIS 1601 73,53 

25036 Aspa Lleida ALPON 221 10,11 

8013 Avinyonet del Penedès Barcelona CCAPE 1706 29,16 

25039 Baix Pallars Lleida CLPOC 345 129,37 

25041 Barbens Lleida ALPON 979 7,78 

43021 Barberà de la Conca Tarragona CLDRC 486 26,19 

17016 Bàscara Girona ADNOC 1034 16,8 
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Codi 
INE 

Municipi Província 
Territori 
eCOadapt 

Població 
(2022) 

Superfície 
(km2) 

43022 Batea Tarragona COPIS 1863 128,46 

25045 Bausen Lleida CLPOC 66 17,85 

25046 Belianes Lleida ALPON 508 15,76 

25170 Bellaguarda Lleida ALPON 288 20,37 

25048 Bell-lloc d'Urgell Lleida ALPON 2342 35,17 

43023 Bellmunt del Priorat Tarragona CLDRC 272 8,9 

8021 Bellprat Barcelona CDCCA 74 31,17 

25050 Bellpuig Lleida ALPON 5168 35,02 

25052 Bellvís Lleida ALPON 2243 46,41 

43025 Benifallet Tarragona COPBM 739 62,49 

43026 Benissanet Tarragona COPIS 1169 23,11 

17019 Besalú Girona ADNOC 2480 4,69 

17021 Beuda Girona ADNOC 202 36,17 

25055 Biosca Lleida CDCCA 182 66,03 

17234 Biure Girona ADNOC 249 10,02 

43029 Blancafort Tarragona CLDRC 394 14,53 

17023 Blanes Girona ACOBR 40579 17,74 

17029 Boadella i les Escaules Girona ADNOC 258 10,7 

43030 Bonastre Tarragona CLDRC 742 24,98 

17026 Borrassà Girona ADNOC 776 9,49 

25059 Bossòst Lleida CLPOC 1121 27,87 

43032 Bot Tarragona COPIS 566 34,69 

43033 Botarell Tarragona CLDRC 1102 11,95 

25056 Bovera Lleida ALPON 263 33,22 

43034 Bràfim Tarragona CLDRC 687 6,34 

17028 Brunyola i Sant Martí Sapresa Girona ADNOC 388 36,77 

43035 Cabacés Tarragona CLDRC 304 31,22 

17031 Cabanelles Girona ADNOC 279 55,99 

43036 Cabra del Camp Tarragona CLDRC 1254 27,02 

17032 Cadaqués Girona ACOBR 2889 26,38 

8031 Calaf Barcelona CDCCA 3590 9,24 

8036 Calonge de Segarra Barcelona CDCCA 195 37,12 

43903 Camarles Tarragona COPBM 3309 25,19 

17036 Campdevànol Girona ALRGB 3217 32,64 

17037 Campelles Girona ALRGB 162 18,69 

17039 Camprodon Girona ALRGB 2469 103,49 

25063 Canejan Lleida CLPOC 92 48,24 

17040 Canet d'Adri Girona ADNOC 750 44,62 

17041 Cantallops Girona ADNOC 330 19,48 

43039 Capafonts Tarragona CLDRC 121 13,35 

43040 Capçanes Tarragona CLDRC 407 22,22 

17042 Capmany Girona ADNOC 672 26,31 
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Codi 
INE 

Municipi Província 
Territori 
eCOadapt 

Població 
(2022) 

Superfície 
(km2) 

8047 Cardona Barcelona CDCCA 4575 66,41 

8048 Carme Barcelona CDCCA 754 11,32 

43041 Caseres Tarragona COPIS 233 42,52 

25904 Castell de Mur Lleida CLPOC 171 62,64 

25064 Castellar de la Ribera Lleida CDCCA 135 60,26 

25067 Castelldans Lleida ALPON 895 64,32 

8058 Castellet i la Gornal Barcelona CCAPE 2474 46,86 

17046 Castellfollit de la Roca Girona ADNOC 926 0,73 

8060 Castellfollit de Riubregós Barcelona CDCCA 159 26,28 

8059 Castellfollit del Boix Barcelona CDCCA 460 59,35 

25068 Castellnou de Seana Lleida ALPON 715 16,31 

25070 Castellserà Lleida ALPON 961 15,97 

8065 Castellví de la Marca Barcelona CCAPE 1614 28,64 

25072 Cervera Lleida CDCCA 9393 55,2 

25073 Cervià de les Garrigues Lleida ALPON 642 34,05 

17051 Cistella Girona ADNOC 307 25,55 

25074 Ciutadilla Lleida ALPON 190 16,47 

25075 Clariana de Cardener Lleida CDCCA 162 41,28 

17054 Colera Girona ADNOC 468 24,22 

43045 Colldejou Tarragona CLDRC 172 14,42 

25161 Conca de Dalt Lleida CLPOC 427 165,71 

43046 Conesa Tarragona CLDRC 109 29,04 

8071 Copons Barcelona CDCCA 333 18,69 

43048 Corbera d'Ebre Tarragona COPIS 993 53,09 

43049 Cornudella de Montsant Tarragona CLDRC 978 62,92 

17058 Crespià Girona ADNOC 276 11,31 

17060 Darnius Girona ADNOC 535 34,89 

43901 Deltebre Tarragona COPBM 11656 106,1 

43053 Duesaigües Tarragona CLDRC 232 13,63 

25076 el Cogul Lleida ALPON 151 17,47 

43072 el Lloar Tarragona CLDRC 104 6,67 

43082 el Masroig Tarragona CLDRC 479 15,53 

43083 el Milà Tarragona CLDRC 189 4,17 

43085 el Molar Tarragona CLDRC 296 22,75 

43090 el Montmell Tarragona CLDRC 1863 72,52 

25158 el Palau d'Anglesola Lleida ALPON 2191 12,34 

43104 el Perelló Tarragona COPBM 2885 100,73 

43106 el Pinell de Brai Tarragona COPIS 1000 57,16 

43108 el Pla de Santa Maria Tarragona CLDRC 2340 35,08 

8164 el Pla del Penedès Barcelona CCAPE 1335 9,4 

25168 el Poal Lleida ALPON 667 8,86 

43113 el Pont d'Armentera Tarragona CLDRC 492 21,61 
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Codi 
INE 

Municipi Província 
Territori 
eCOadapt 

Població 
(2022) 

Superfície 
(km2) 

25173 el Pont de Suert Lleida CLPOC 2336 148,39 

17140 el Port de la Selva Girona ADNOC 1015 41,35 

43134 el Rourell Tarragona CLDRC 395 2,32 

25206 el Soleràs Lleida ALPON 330 12,62 

25253 el Vilosell Lleida ALPON 195 18,84 

25004 els Alamús Lleida ALPON 781 20,32 

43066 els Garidells Tarragona CLDRC 196 3,01 

43070 els Guiamets Tarragona CLDRC 279 11,9 

25153 els Omellons Lleida ALPON 198 11,01 

25154 els Omells de na Gaia Lleida ALPON 127 13,01 

25911 els Plans de Sió Lleida CDCCA 490 55,83 

8170 els Prats de Rei Barcelona CDCCA 554 26,01 

25224 els Torms Lleida ALPON 149 13,51 

25057 Es Bòrdes Lleida CLPOC 282 21,32 

17063 Espinelves Girona ADNOC 248 17,48 

17064 Espolla Girona ADNOC 408 43,36 

25082 Espot Lleida CLPOC 377 97,74 

25085 Estaràs Lleida CDCCA 169 21,15 

25086 Esterri d'Àneu Lleida CLPOC 841 8,33 

25087 Esterri de Cardós Lleida CLPOC 62 16,33 

43055 Falset Tarragona CLDRC 2740 31,9 

25089 Farrera Lleida CLPOC 121 61,81 

43059 Figuerola del Camp Tarragona CLDRC 332 22,46 

43060 Flix Tarragona COPIS 3426 116,63 

25093 Fondarella Lleida ALPON 778 5,44 

8084 Fonollosa Barcelona CDCCA 1546 52,46 

8085 Font-rubí Barcelona CCAPE 1446 37,15 

43061 Forès Tarragona CLDRC 48 16,14 

43062 Freginals Tarragona COPBM 388 17,45 

25097 Fulleda Lleida ALPON 98 16,33 

43064 Gandesa Tarragona COPIS 3100 71,3 

43065 Garcia Tarragona COPIS 527 52,25 

17075 Garrigàs Girona ADNOC 458 19,84 

17076 Garrigoles Girona ADNOC 177 8,95 

17077 Garriguella Girona ADNOC 922 20,98 

25098 Gavet de la Conca Lleida CLPOC 261 91,2 

8091 Gelida Barcelona CCAPE 7814 26,49 

43067 Ginestar Tarragona COPIS 790 15,61 

43068 Godall Tarragona COPBM 609 33,91 

25099 Golmés Lleida ALPON 1893 16,72 

17080 Gombrèn Girona ALRGB 200 43,26 

25103 Granyanella Lleida CDCCA 136 23,98 
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Codi 
INE 

Municipi Província 
Territori 
eCOadapt 

Població 
(2022) 

Superfície 
(km2) 

25105 Granyena de les Garrigues Lleida ALPON 147 20,31 

25104 Granyena de Segarra Lleida CDCCA 157 16,58 

43069 Gratallops Tarragona CLDRC 236 13,48 

25109 Guimerà Lleida ALPON 261 25,39 

25110 Guissona Lleida CDCCA 7390 18,33 

25111 Guixers Lleida CDCCA 132 65,66 

43071 Horta de Sant Joan Tarragona COPIS 1154 119,22 

25115 Isona i Conca Dellà Lleida CLPOC 1057 139,25 

25113 Ivars d'Urgell Lleida ALPON 1560 24,16 

25114 Ivorra Lleida CDCCA 100 15,32 

8103 Jorba Barcelona CDCCA 806 31,05 

25118 Juncosa Lleida ALPON 401 76,71 

25119 Juneda Lleida ALPON 3558 47,33 

43027 la Bisbal de Falset Tarragona CLDRC 219 14,05 

17189 la Cellera de Ter Girona ADNOC 1967 14,65 

25163 la Coma i la Pedra Lleida CDCCA 278 60,73 

43056 la Fatarella Tarragona COPIS 891 56,68 

43057 la Febró Tarragona CLDRC 39 16,06 

43058 la Figuera Tarragona CLDRC 123 18,91 

25092 la Floresta Lleida ALPON 154 5,62 

25096 la Fuliola Lleida ALPON 1238 11,13 

43063 la Galera Tarragona COPBM 700 27,41 

8094 la Granada Barcelona CCAPE 2207 6,46 

25101 la Granadella Lleida ALPON 724 82,97 

25102 la Granja d'Escarp Lleida ALPON 923 38,54 

25903 la Guingueta d'Àneu Lleida CLPOC 298 107,89 

8104 la Llacuna Barcelona CDCCA 942 52,33 

43080 la Masó Tarragona CLDRC 285 3,46 

25136 la Molsosa Lleida CDCCA 99 26,84 

43096 la Morera de Montsant Tarragona CLDRC 160 53,33 

43099 la Palma d'Ebre Tarragona COPIS 341 38,09 

25169 la Pobla de Cérvoles Lleida ALPON 209 61,97 

43110 la Pobla de Massaluca Tarragona COPIS 340 43,19 

25171 la Pobla de Segur Lleida CLPOC 3055 33,55 

43136 la Ràpita Tarragona COPBM 14767 52,83 

43124 la Riba Tarragona CLDRC 552 8,05 

43144 la Secuita Tarragona CLDRC 1765 17,8 

17188 la Selva de Mar Girona ADNOC 220 7,24 

43044 la Sénia Tarragona COPBM 5475 108,88 

25227 la Torre de Cabdella Lleida CLPOC 764 165,42 

43151 la Torre de Fontaubella Tarragona CLDRC 125 7,16 

43152 la Torre de l'Espanyol Tarragona COPIS 598 27,94 
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Codi 
INE 

Municipi Província 
Territori 
eCOadapt 

Població 
(2022) 

Superfície 
(km2) 

17014 la Vajol Girona ADNOC 87 4,8 

17208 la Vall de Bianya Girona ADNOC 1345 93,61 

25043 la Vall de Boí Lleida CLPOC 1090 219,66 

17207 la Vall d'en Bas Girona ADNOC 3143 90,58 

43173 la Vilella Alta Tarragona CLDRC 136 5,12 

43174 la Vilella Baixa Tarragona CLDRC 202 5,51 

25006 l'Albagés Lleida ALPON 348 26,12 

25009 l'Albi Lleida ALPON 755 32,72 

43003 l'Albiol Tarragona CLDRC 528 20,3 

43904 l'Aldea Tarragona COPBM 4332 35,28 

43007 l'Aleixar Tarragona CLDRC 924 26,11 

43013 l'Ametlla de Mar Tarragona COPBM 7209 67 

43906 l'Ampolla Tarragona COPBM 3563 35,65 

43017 l'Argentera Tarragona CLDRC 126 9,95 

25121 Les Lleida CLPOC 970 23,08 

25058 les Borges Blanques Lleida ALPON 6248 61,66 

43031 les Borges del Camp Tarragona CLDRC 2148 8,33 

8027 les Cabanyes Barcelona CCAPE 999 1,15 

17096 les Llosses Girona ALRGB 205 114,43 

25152 les Oluges Lleida CDCCA 166 19,08 

43105 les Piles de Gaià Tarragona CLDRC 224 22,58 

17133 les Planes d'Hostoles Girona ADNOC 1745 37,44 

17139 les Preses Girona ADNOC 1875 9,39 

17062 l'Escala Girona ACOBR 10520 16,23 

25081 l'Espluga Calba Lleida ALPON 331 21,45 

43054 l'Espluga de Francolí Tarragona CLDRC 3698 56,42 

8254 l'Esquirol Barcelona ADNOC 2245 61,81 

25122 Linyola Lleida ALPON 2723 28,82 

17088 Lladó Girona ADNOC 827 13,65 

25123 Lladorre Lleida CLPOC 254 147,85 

25124 Lladurs Lleida CDCCA 190 127,99 

17091 Llanars Girona ALRGB 533 24,65 

17092 Llançà Girona ACOBR 4905 27,94 

25125 Llardecans Lleida ALPON 421 66,22 

25126 Llavorsí Lleida CLPOC 343 68,74 

25128 Llimiana Lleida CLPOC 146 41,59 

25129 Llobera Lleida CDCCA 202 38,96 

43073 Llorac Tarragona CLDRC 96 23,15 

17095 Lloret de Mar Girona ACOBR 38941 48,47 

17102 Maçanet de Cabrenys Girona ADNOC 724 67,62 

17098 Maià de Montcal Girona ADNOC 462 17,22 

25133 Maials Lleida ALPON 911 57,13 



   WP11. Monitoring and Evaluation Plan 

89 
 

Codi 
INE 

Municipi Província 
Territori 
eCOadapt 

Població 
(2022) 

Superfície 
(km2) 

25130 Maldà Lleida ALPON 234 31,53 

43076 Marçà Tarragona CLDRC 593 16,14 

43075 Margalef Tarragona CLDRC 107 34,77 

43077 Mas de Barberans Tarragona COPBM 556 78,89 

17100 Masarac Girona ADNOC 294 12,59 

43078 Masdenverge Tarragona COPBM 1129 14,67 

43079 Masllorenç Tarragona CLDRC 547 6,53 

43081 Maspujols Tarragona CLDRC 859 3,6 

25131 Massalcoreig Lleida ALPON 589 13,63 

25132 Massoteres Lleida CDCCA 220 26,13 

8122 Mediona Barcelona CDCCA 2517 47,96 

17105 Mieres Girona ADNOC 341 26,13 

25135 Miralcamp Lleida ALPON 1364 14,89 

43084 Miravet Tarragona COPIS 682 32,6 

25137 Mollerussa Lleida ALPON 14730 7,01 

17106 Mollet de Peralada Girona ADNOC 202 6,05 

17107 Molló Girona ALRGB 365 43,13 

17109 Montagut i Oix Girona ADNOC 958 93,39 

43086 Montblanc Tarragona CLDRC 7410 91,07 

8131 Montesquiu Barcelona ALRGB 1059 4,84 

43089 Montferri Tarragona CLDRC 419 19,33 

8133 Montmaneu Barcelona CDCCA 166 13,53 

25142 Montoliu de Lleida Lleida ALPON 494 7,35 

25141 Montoliu de Segarra Lleida CDCCA 180 29,45 

25143 Montornès de Segarra Lleida CDCCA 92 12,13 

43091 Mont-ral Tarragona CLDRC 173 34,56 

43093 Móra d'Ebre Tarragona COPIS 5585 45,36 

43094 Móra la Nova Tarragona COPIS 3198 15,65 

25145 Nalec Lleida ALPON 95 9,66 

25025 Naut Aran Lleida CLPOC 1923 255,98 

17111 Navata Girona ADNOC 1465 18,38 

25146 Navès Lleida CDCCA 305 145 

43098 Nulles Tarragona CLDRC 541 10,65 

25148 Odèn Lleida CDCCA 252 114,42 

17112 Ogassa Girona ALRGB 222 45,43 

8145 Olèrdola Barcelona CCAPE 3884 29,92 

8146 Olesa de Bonesvalls Barcelona CCAPE 2016 31,09 

25151 Olius Lleida CDCCA 985 54,4 

17114 Olot Girona ADNOC 36716 29,02 

17115 Ordis Girona ADNOC 373 8,51 

8150 Orís Barcelona ALRGB 347 27,02 

8152 Orpí Barcelona CDCCA 159 15,3 
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Codi 
INE 

Municipi Província 
Territori 
eCOadapt 

Població 
(2022) 

Superfície 
(km2) 

17116 Osor Girona ADNOC 423 52,27 

25157 Ossó de Sió Lleida ALPON 193 26,05 

8154 Pacs del Penedès Barcelona CCAPE 935 6,12 

17118 Palamós Girona ACOBR 18145 13,94 

17119 Palau de Santa Eulàlia Girona ADNOC 115 8,69 

17120 Palau-saverdera Girona ADNOC 1472 16,57 

17125 Pardines Girona ALRGB 165 31,4 

43101 Passanant i Belltall Tarragona CLDRC 170 27,75 

17128 Pau Girona ADNOC 579 10,56 

43102 Paüls Tarragona COPBM 566 43,77 

25166 Pinell de Solsonès Lleida CDCCA 190 90,57 

25167 Pinós Lleida CDCCA 291 104,22 

43107 Pira Tarragona CLDRC 489 8,58 

17134 Planoles Girona ALRGB 307 18,75 

43112 Poboleda Tarragona CLDRC 327 13,79 

43141 Pontils Tarragona CLDRC 133 67,58 

8168 Pontons Barcelona CDCCA 507 25,77 

17136 Pontós Girona ADNOC 274 13,46 

43114 Porrera Tarragona CLDRC 429 28,63 

43115 Pradell de la Teixeta Tarragona CLDRC 172 21,97 

43116 Prades Tarragona CLDRC 625 32,59 

43117 Prat de Comte Tarragona COPIS 186 26,34 

43118 Pratdip Tarragona CLDRC 693 35,71 

25176 Preixana Lleida ALPON 404 21,34 

8174 Puigdàlber Barcelona CCAPE 555 0,62 

25180 Puiggròs Lleida ALPON 257 9,83 

43119 Puigpelat Tarragona CLDRC 1199 9,53 

25181 Puigverd d'Agramunt Lleida ALPON 253 21,22 

8176 Pujalt Barcelona CDCCA 204 31,51 

17043 Queralbs Girona ALRGB 191 93,56 

43120 Querol Tarragona CLDRC 572 72,03 

17143 Rabós Girona ADNOC 210 45,24 

8178 Rajadell Barcelona CDCCA 545 45,53 

43121 Rasquera Tarragona COPIS 822 51,03 

43122 Renau Tarragona CLDRC 152 8,32 

25183 Rialp Lleida CLPOC 675 63,15 

43125 Riba-roja d'Ebre Tarragona COPIS 1131 99,39 

25905 Ribera d'Ondara Lleida CDCCA 441 54,25 

17145 Ribes de Freser Girona ALRGB 1810 41,56 

25186 Riner Lleida CDCCA 280 47,57 

17147 Ripoll Girona ALRGB 10641 73,64 

17149 Riudaura Girona ADNOC 511 23,52 
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Codi 
INE 

Municipi Província 
Territori 
eCOadapt 

Població 
(2022) 

Superfície 
(km2) 

43127 Riudecanyes Tarragona CLDRC 1279 17,03 

43128 Riudecols Tarragona CLDRC 1198 19,52 

17151 Riumors Girona ADNOC 244 6,53 

43130 Rocafort de Queralt Tarragona CLDRC 241 8,43 

43132 Rodonyà Tarragona CLDRC 506 8,38 

43133 Roquetes Tarragona COPBM 8193 137,09 

17152 Roses Girona ACOBR 19907 45,86 

8185 Rubió Barcelona CDCCA 244 48 

8901 Rupit i Pruit Barcelona ADNOC 279 49,13 

25190 Salàs de Pallars Lleida CLPOC 345 20,69 

17154 Sales de Llierca Girona ADNOC 169 35,8 

43135 Salomó Tarragona CLDRC 543 12,36 

25191 Sanaüja Lleida CDCCA 392 32,93 

17183 Sant Aniol de Finestres Girona ADNOC 363 48,48 

17158 Sant Climent Sescebes Girona ADNOC 696 24,2 

8206 Sant Cugat Sesgarrigues Barcelona CCAPE 1009 6,28 

25196 Sant Esteve de la Sarga Lleida CLPOC 123 92,88 

17160 Sant Feliu de Guíxols Girona ACOBR 22149 15,85 

17161 Sant Feliu de Pallerols Girona ADNOC 1495 33,81 

17162 Sant Ferriol Girona ADNOC 256 42,28 

17163 Sant Gregori Girona ADNOC 4085 48,88 

25192 Sant Guim de Freixenet Lleida CDCCA 1120 25,14 

25197 Sant Guim de la Plana Lleida CDCCA 182 12,32 

17165 Sant Jaume de Llierca Girona ADNOC 842 6,91 

43902 Sant Jaume d'Enveja Tarragona COPBM 3669 59,38 

17167 Sant Joan de les Abadesses Girona ALRGB 3274 53,7 

17185 Sant Joan les Fonts Girona ADNOC 3054 31,96 

17903 Sant Julià del Llor i Bonmatí Girona ADNOC 1347 9,66 

17171 Sant Llorenç de la Muga Girona ADNOC 267 32,45 

25193 Sant Llorenç de Morunys Lleida CDCCA 1000 4,59 

8222 Sant Llorenç d'Hortons Barcelona CCAPE 2503 19,41 

17172 Sant Martí de Llémena Girona ADNOC 679 42,93 

25902 Sant Martí de Riucorb Lleida ALPON 646 34,85 

8226 Sant Martí de Tous Barcelona CDCCA 1243 38,94 

8227 Sant Martí Sarroca Barcelona CCAPE 3313 35,22 

8228 Sant Martí Sesgueioles Barcelona CDCCA 361 3,86 

8229 Sant Mateu de Bages Barcelona CDCCA 628 102,18 

17174 Sant Miquel de Campmajor Girona ADNOC 239 33,62 

17175 Sant Miquel de Fluvià Girona ADNOC 808 3,52 

17176 Sant Mori Girona ADNOC 159 7,37 

17177 Sant Pau de Segúries Girona ALRGB 732 8,78 

8232 Sant Pere de Riudebitlles Barcelona CCAPE 2404 5,35 
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Codi 
INE 

Municipi Província 
Territori 
eCOadapt 

Població 
(2022) 

Superfície 
(km2) 

8233 Sant Pere de Torelló Barcelona ALRGB 2514 54,95 

8189 Sant Pere Sallavinera Barcelona CDCCA 167 22,01 

8236 Sant Quintí de Mediona Barcelona CCAPE 2393 13,82 

8237 Sant Quirze de Besora Barcelona ALRGB 2142 8,14 

25194 Sant Ramon Lleida CDCCA 480 18,86 

8240 Sant Sadurní d'Anoia Barcelona CCAPE 12863 18,95 

8241 Sant Sadurní d'Osormort Barcelona ADNOC 90 30,67 

8265 Sant Vicenç de Torelló Barcelona ALRGB 2077 6,59 

43138 Santa Bàrbara Tarragona COPBM 3791 28,12 

43139 Santa Coloma de Queralt Tarragona CLDRC 2755 34 

8249 Santa Fe del Penedès Barcelona CCAPE 370 3,38 

8251 Santa Margarida i els Monjos Barcelona CCAPE 7624 17,45 

8253 Santa Maria de Besora Barcelona ALRGB 159 24,92 

8257 Santa Maria de Miralles Barcelona CDCCA 138 25,31 

17184 Santa Pau Girona ADNOC 1605 48,57 

43142 Sarral Tarragona CLDRC 1578 52,45 

25201 Sarroca de Bellera Lleida CLPOC 113 87,54 

25200 Sarroca de Lleida Lleida ALPON 365 41,67 

17187 Saus, Camallera i Llampaies Girona ADNOC 865 11,53 

43143 Savallà del Comtat Tarragona CLDRC 52 14,63 

43146 Senan Tarragona CLDRC 44 11,87 

25202 Senterada Lleida CLPOC 161 34,5 

25204 Seròs Lleida ALPON 1890 85,92 

17192 Setcases Girona ALRGB 200 48,89 

25205 Sidamon Lleida ALPON 759 8,11 

17052 Siurana Girona ADNOC 178 10,51 

43147 Solivella Tarragona CLDRC 628 21,33 

25207 Solsona Lleida CDCCA 9131 17,7 

8272 Sora Barcelona ALRGB 219 30,85 

25208 Soriguera Lleida CLPOC 429 105,99 

25209 Sort Lleida CLPOC 2192 105,19 

25210 Soses Lleida ALPON 1784 30,16 

8273 Subirats Barcelona CCAPE 3241 55,82 

25212 Sunyer Lleida ALPON 332 12,49 

17194 Susqueda Girona ADNOC 96 50,92 

25215 Talarn Lleida CLPOC 562 28,25 

25216 Talavera Lleida CDCCA 291 30,6 

25217 Tàrrega Lleida ALPON 17810 87,96 

25218 Tarrés Lleida ALPON 105 13,09 

25219 Tarroja de Segarra Lleida CDCCA 175 7,9 

8275 Tavèrnoles Barcelona ADNOC 329 18,89 

8280 Tavertet Barcelona ADNOC 116 32,76 
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Codi 
INE 

Municipi Província 
Territori 
eCOadapt 

Població 
(2022) 

Superfície 
(km2) 

17196 Terrades Girona ADNOC 345 20,79 

25221 Tírvia Lleida CLPOC 132 8,52 

43149 Tivenys Tarragona COPBM 923 53,6 

43150 Tivissa Tarragona COPIS 1643 209,95 

25223 Torà Lleida CDCCA 1224 93,34 

25225 Tornabous Lleida ALPON 847 20,1 

25226 Torrebesses Lleida ALPON 300 27,78 

25907 Torrefeta i Florejacs Lleida CDCCA 621 89,01 

25230 Torregrossa Lleida ALPON 2155 40,5 

8287 Torrelavit Barcelona CCAPE 1457 23,76 

8288 Torrelles de Foix Barcelona CCAPE 2557 37,02 

25232 Torres de Segre Lleida ALPON 2248 50,84 

17198 Torroella de Fluvià Girona ADNOC 741 16,87 

17199 Torroella de Montgrí Girona ACOBR 12061 65,81 

43154 Torroja del Priorat Tarragona CLDRC 141 13,17 

17200 Tortellà Girona ADNOC 823 10,99 

43155 Tortosa Tarragona COPBM 33890 218,46 

17201 Toses Girona ALRGB 185 57,67 

17202 Tossa de Mar Girona ACOBR 5956 38,01 

25234 Tremp Lleida CLPOC 5847 302,32 

43156 Ulldecona Tarragona COPBM 6241 126,74 

43157 Ulldemolins Tarragona CLDRC 409 38,04 

25901 Vall de Cardós Lleida CLPOC 386 56,4 

25238 Vallbona de les Monges Lleida ALPON 227 34,33 

43158 Vallclara Tarragona CLDRC 88 13,44 

17170 Vallfogona de Ripollès Girona ALRGB 222 38,95 

43159 Vallfogona de Riucorb Tarragona CLDRC 89 10,93 

43160 Vallmoll Tarragona CLDRC 1882 16,64 

43161 Valls Tarragona CLDRC 24727 55,64 

8297 Veciana Barcelona CDCCA 182 38,96 

17210 Ventalló Girona ADNOC 911 25,02 

25242 Verdú Lleida ALPON 851 35,83 

43164 Vespella de Gaià Tarragona CLDRC 496 18,06 

17212 Vidrà Girona ALRGB 181 34,47 

25243 Vielha e Mijaran Lleida CLPOC 5581 211,61 

43165 Vilabella Tarragona CLDRC 711 18,11 

17216 Viladasens Girona ADNOC 216 15,52 

8305 Vilafranca del Penedès Barcelona CCAPE 40056 19,87 

25244 Vilagrassa Lleida ALPON 605 19,67 

17223 Vilajuïga Girona ADNOC 1142 13,17 

43175 Vilalba dels Arcs Tarragona COPIS 634 67,25 

25245 Vilaller Lleida CLPOC 532 59,17 
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Codi 
INE 

Municipi Província 
Territori 
eCOadapt 

Població 
(2022) 

Superfície 
(km2) 

17224 Vilallonga de Ter Girona ALRGB 410 64,28 

17225 Vilamacolum Girona ADNOC 386 5,55 

17227 Vilamaniscle Girona ADNOC 204 5,49 

25247 Vilamòs Lleida CLPOC 172 15,45 

17228 Vilanant Girona ADNOC 401 16,96 

25248 Vilanova de Bellpuig Lleida ALPON 1179 13,9 

43168 Vilanova de Prades Tarragona CLDRC 107 21,66 

8303 Vilanova de Sau Barcelona ADNOC 320 57,99 

43167 Vilanova d'Escornalbou Tarragona CLDRC 594 17,27 

43169 Vilaplana Tarragona CLDRC 540 23,1 

43170 Vila-rodona Tarragona CLDRC 1341 33,03 

25252 Vila-sana Lleida ALPON 767 18,99 

17222 Vilaür Girona ADNOC 162 5,7 

43172 Vilaverd Tarragona CLDRC 453 12,61 

8304 Vilobí del Penedès Barcelona CCAPE 1130 9,42 

17232 Vilopriu Girona ADNOC 223 16,7 

43176 Vimbodí i Poblet Tarragona CLDRC 884 66,23 

25255 Vinaixa Lleida ALPON 465 37,46 

43177 Vinebre Tarragona COPIS 407 26,49 

43052 Xerta Tarragona COPBM 1150 32,42 
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Annex IV. Relació d’indicadors i contactes per a 

l’obtenció de dades 

A continuació es llista les fonts de dades i contactes que han de permetre a qui dugui a terme el 

seguiment obtenir les dades necessàries.  

Identifi
cador 

Indicador Font i contactes 

LEA01 
Increment de la diversitat de participants en 
els òrgans de governança 

Socis responsables del WP3 i Diputació de Barcelona.  

LEA02 
Nombre d'stakeholders públics i privats 
executant accions 

Socis responsables del WP4 i 5, a partir de la base de 
dades d’accions. Consell Comarcal Alt Penedès i ARCA.  

LEA03 
Propostes d'accions demostratives 
presentades a les convocatòries de 
finançament o de sol·licitud de crèdits. 

Socis responsables del WP4 i 5, a partir de la base de 
dades d’accions.  

ARCA 

LEA04 
Propostes d'accions complementàries 
presentades a les convocatòries de 
finançament o de sol·licitud de crèdits. 

Socis responsables del WP4 i 5, a partir de la base de 
dades d’accions.  

LEA05 Import de les subvencions atorgades 
Socis responsables del WP4 i 5, a partir de la base de 
dades d’accions.  

LEA06 Import de préstecs atorgats 
Socis responsables del WP4 i 5, a partir de la base de 
dades d’accions.  

LEA07 Nombre de llocs de treball creats 
Socis responsables del WP4 i 5, a partir de la base de 
dades d’accions.  

LEA08 
Habitants menys vulnerables als efectes del 
canvi climàtic gràcies a les accions incloses 
al LIFE eCOadapt50  

IDESCAT, població 2022  

Socis responsables del WP4 i 5, a partir de la base de 
dades d’accions.  

LEA09 
Nombre de municipis on s'implementen les 
accions 

Socis responsables del WP4 i 5, a partir de la base de 
dades d’accions.  

LEA10 
Àrea vulnerable als impactes del canvi 
climàtic 

Socis responsables del WP4 i 5, a partir de la base de 
dades d’accions.  
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Identifi
cador 

Indicador Font i contactes 

LEA11 
Àrea coberta per PAESC i altres plans 
d'ACC 

Consulta a realitzar a les Diputacions. 
La consulta es vehicula a través dels responsables per 
part de la Diputació de Barcelona:  

LEA12 

Protocols d'emergència contra els efectes 
del canvi climàtic: onades de calor, 
sequeres, incendis forestals, inundacions, 
etc 

Dades obertes de Protecció Civil 
https://analisi.transparenciacatalunya.cat/Seguretat/Registr
e-general-de-plans-de-protecci-civil-de-Cat/xqqe-
tgav/about_data 
 
La pàgina de dades obertes permet la descàrrega d’un 
arxiu csv. 

LEA13 
Nombre de plans i polítiques amb criteris 
d'adaptació al canvi climàtic integrats 

Preguntes als coordinadors de WP7 (Diputació de Girona) 

LEA14 
Superfície amb instruments de gestió 
forestal 

Observatori Forestal Català: Centre de la Propietat 
Forestal i Servei de Gestió Forestal (DACC) publiquen 
dades comarcals més actualitzades (2022).  

LEA15 
Superfície forestal gestionada a través 
d'agrupacions de propietaris forestals 

BOSCAT Federació Catalana d’Associacions de 
Propietaris Forestals 

LEA16 
Superfície forestal arbrada vulnerable a 
l’estrès per sequera 

Anàlisi SIG de la informació proporcionada pel Laboratori 
Forestal Català a través de l'aplicació CatDroughtApp 

LEA17 Utilització de fusta per a llenya i biomassa 

IDESCAT disposa de dades de producció de fusta i llenya 
per demarcacions, procedents de DACC, Direcció general 
d'ecosistemes forestals i gestió del medi. Manca de relació 
amb les dades de l'ICAEN 

LEA18 Àrea boscosa / àrea en mosaic agroforestal 
Observatori Forestal Català i IDESCAT, a partir del Dep. 
D'Acció Climàtica 

LEA19 
Gestió adaptativa de superfícies agrícoles, 
forestals i fluvials incloses en acords de 
custòdia del territori 

Xarxa de Conservació de la Natura 
https://xcn.cat/wp-content/uploads/1_1_Informe-
inventari.pdf 

 
https://xcn.cat/ 

 
Se sol·liciten dades de detall per incloure la gestió 
adaptativa directament a l’entitat 

LEA20 
Superfície d'espais naturals restaurats o 
creats com a NBS en relació a les accions 
finançades pel projecte eCOadapt50 

Socis responsables del WP4 i 5, a partir de la base de 
dades d’accions.  

LEA21 
Evolució de les superfícies de regadiu per 
tipologia de sistema de reg 

Dades a partir de la DUN.  

Dades procdents de l’Hipermapa de la Generalitat  de 
Catalunya 

LEA22 
Zona de producció ecològica i d'ecorègims 
de la PAC 

Producció ecològica: CCPAE.   

LEA23 
Granges ramaderes ecològiques i pasturatge 
extensiu i semi-extensiu 

Producció ecològica: CCPAE.  

LEA24 
Implantació de tècniques pesca de baix 
impacte en el sector pesquer i aqüicultura 

Qüestionari a stakeholders. Centrat en confraries de 
pescadors, federacions productors d'aqüicultura 

https://laboratoriforestal.creaf.cat/catdroughtapp/
https://xcn.cat/
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Identifi
cador 

Indicador Font i contactes 

Cal que els stakeholders puguin vehicular la resposta 
d'empreses i organitzacions individuals 

LEA25.1 
Evolució del volum de captures d'espècies 
d'interès comercial 

Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda 
Rural 
https://agricultura.gencat.cat/ca/ambits/pesca/dar_estadisti
ques_pesca_subhastada/dar_captures_llotges/ 

 

Full Excel descarregable.  

LEA25.2 
Evolució del volum de captures d'espècies 
d'interès comercial 

Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda 
Rural 
https://agricultura.gencat.cat/ca/ambits/pesca/dar_estadisti
ques_pesca_subhastada/dar_captures_llotges/ 

 

Full Excel descarregable. 

LEA26 
Organitzacions i serveis turístics afiliats al 
CETS i /o al segell Biosphere  

La informació s’obté de diferents fonts:  
• Carta europea de turisme sostenible 
El visor Hipermapa de la Generalitat de Cataluya permet 
descarregar les dades de les empreses adherides al 
CETS en format csv 
 
• Certificació Biosphere  
https://www.biospheresustainable.com/ca/buscar?pais=14
&destino=22&tipo=0&m=0&certified=on 
 
https://www.biospheresustainable.com/es/buscar 
 
Les dades de la província de Barcelona, en ser un volum 
més important d’establiments, s’han sol·licitat a Biosphere 
en un format accessible.  

LEA27 Consum d'aigua per activitat turística 
Qüestionari a stakeholders, només a respondre per part 
d'empreses del sector turístic 

LEA28 
Consultes fetes a companyies 
d'assegurances i/o a ARÇ 

Qüestionari a stakeholders.  

LEA29 
Efectes positius en les primes 
d'assegurances 

Qüestionari a stakeholders.   

LEA30 
Efectes positius en l'accés al finançament 
verd 

Qüestionari a stakeholders.   

 


